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SAMMENDRAG 
 
 
Lean Construction er byggebransjens svar på Lean Production. Lean prinsipper er kort fortalt 
forbedringsarbeid rettet mot bedrifter. Etter teorien skal det, gjennom en kontinuerlig 
forbedring, søkes etter å skape verdi for kunden gjennom å forstå kundens ønsker og fjerne 
ikke-verdiskapende aktiviteter.   
Det er en akseptert forståelse at byggebransjen har forbedringspotensial på områder som 
kostnadsreduksjon, produktivitetsøkning og kvalitetsforbedring. Flere norske entreprenører 
har prøvd ut lean metoder i pilotprosjekter, men for å få lean praksis inn i hele prosjektet, fra 
idéfase til overtakelse, er det byggherren som bør ta initiativet og være en aktiv pådriver. Det 
forventes at mye av forbedringspotensialet ligger i å få med aktører som prosjekterende, 
byggherre og bruker, ikke bare entreprenører.  
Oppgavens teoridel tar først for seg normative teorier knyttet til Lean Construction. Disse gir 
anbefalinger om hvordan et byggeprosjekt bør organiseres for å oppnå fordeler som bedre 
produksjonskontroll, fleksibilitet og minimering av sløsing. Lean Project Delivery System 
forklarer hvordan lean arbeid kan integreres i hele byggeprosessen fra prosjektdefinisjon til 
alternativ drift eller avhending av bygget. I utførelsesfasen står det mer konkrete Last 
Planner Systemet i fokus. Hensikten med dette er å ivareta en realistisk planlegging i hele 
byggeprosessen og sikre en kontrollert fremdrift.  
I oppgaven trengte vi mer grunnleggende teorier for å belyse forholdet mellom 
interessentene i prosjektet, som har betydning for prosjektgjennomføringen og har derfor sett 
nærmere på transaksjonskostnadsteori, prinsipal- agentteori og nettverksteori. Til slutt ser vi 
på hvordan forskjellige entrepriseformer kan påvirke prosjektet og byggherrens oppgaver. 
I forbindelse med oppgaven har vi fulgt byggeprosessen ved Musikkfagbygget ved 
Universitetet i Agder i Kristiansand. Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise, hvor 
Statsbygg er byggherre og Universitetet er bruker.  Hovedentreprenøren har benyttet Last 
Planner Systemet i byggefasen. Hovedforskerspørsmålet har vært å avklare hvilke av 
byggherrens interesser som vil bli fremmet ved at prosjektet bruker Last Planner Systemet og 
andre Lean Construction prinsipper. Statsbygg overordnede interesser som byggherre ved 
prosjektgjennomføring er: 
 Langsiktig interesse i å være statens førstevalg som byggherre på vegne av staten 
 Oppfyllelse av prosjektets resultatmål på tid, kostnad og kvalitet  
 Oppfyllelse av prosjektets effektmål for å få tilfredse brukere 
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For å underbygge hovedforskerspørsmålet er det utarbeidet to underspørsmål. Det ene 
omhandler hvordan byggherren har ivaretatt sine interesser ved prosjektet Musikkfagbygget. 
Vi ser blant annet på hvilke utfordringer byggherren har hatt i dette prosjektet, og forsøker å 
finne løsninger på noen av disse utfordringene.  
 Det andre underspørsmålet ser på hvilke rammer valg av entrepriseform legger, og hva det 
vil si for byggherrens ansvar og interesser. 
For innsamling av empirisk data har vi benyttet kvalitativ metode, som passer til 
dybdeundersøkelse av få enheter. Det ble gjennomført semi-strukturerte kvalitative 
intervjuer av utvalgte informanter i forbindelse med prosjektet og vi deltok på bygge- og 
fremdriftsmøter hvor en mer observerende metode ble brukt. 
Vi har utført en analyse av de forskjellige prosjektaktørenes interesse, først for prosjektet 
Musikkfagbygget, deretter en konseptuell analyse av hvordan aktørenes interesser kunne ha 
endret seg i en totalentreprise eller partneringmodell. Byggherren har prioritert kvalitet som 
prosjektets viktigste mål, de strenge kravene til akustikk og lydisolering var helt essensielle 
for bygget. 
Kvaliteten var i stor grad ivaretatt med hjelp fra rådgivende ingeniør innen akustikk, både i 
design- og i utførelsesfasen. Kontroll av kvalitet ved dette prosjektet var egenkontroll 
gjennom sjekklister. 
Arbeidsunderlaget viste seg å være kilde til en av de største utfordringene knyttet til kvalitet. 
Forsinkede leveranser og manglende informasjon forekom i enkelte tilfeller. Bedre 
kommunikasjon spesielt mellom entreprenører og de prosjekterende kunne bidratt til å løse 
dette. Rådgivende ingeniører etterlyste en tettere oppfølging fra byggherres side i prosjektet. 
Byggherren kunne lagt opp til en pull-strategi hvor entreprenørene hadde formidlet hva de 
ønsket på tegningene, og når de trengte dem. Vi hevder at dersom de prosjekterende hadde 
deltatt på faseplanleggingen kunne en tegningsleveranseplan blitt inkludert i 
fremdriftsplanen, og entreprenørene kunne formidlet tidsfrister på møtet. En 
partneringmodell legger til rette for et høyere samarbeidsnivå mellom prosjektets aktører og 
en gjennomgang av arbeidsunderlag for å belyse uklarheter og eventuelt oppdage feil, vil 
ivareta byggherrens interesser og samsvarer med lean prinsipper.  
Gjennom å forfølge utfordringen angående kvalitet på tegninger fant vi at de prosjekterende 
har en avhengighet opp mot bruker og byggherre i forhold til at disse måtte velge 
leverandører og utstyr før de prosjekterende kunne bli ferdig med sitt arbeid. De 
prosjekterende holdt gjerne tilbake sitt arbeid inntil leverandør var valgt for å unngå å måtte 
rette unødvendige feil og sløse med arbeidstimer. En annen årsak til enkelte mangler var at 
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det har vært flere lange stopp mellom faser i prosjektet. Stoppene medførte at de 
prosjekterende måtte legge fra seg arbeidet for så å ta det opp igjen, som også førte til 
unødvendig gjentakende arbeid. Stoppet mellom detaljprosjekteringsfasen og byggefasen var 
spesielt langt, det var uheldig for kontinuiteten i prosjektet. De prosjekterende hadde 
resultatorientert kontrakt, noe som gir dem insentiv til å levere avtalt resultat til minst mulig 
bruk av tid. Enkelte av de prosjekterende brukte opp sine ressurser før utførelsesfasen, de 
fikk dermed ikke betalt for arbeid som gjenstod etter dette, med mindre det var 
tilleggsarbeid.  
Byggherrens andreprioritet i resultatmålene, etter kvalitet, var å holde kostnadene innenfor 
styringsrammen som var avsatt. Både entreprenører, byggeleder og de prosjekterende hadde 
resultatorientert kontrakt, noe som gjorde at markedet på kontraheringstidspunktene var 
avgjørende for om dette målet kunne nås. Da entreprenørene ble kontrahert var markedet på 
kundens side, og for brukers del betydde dette at den største konsertsalen, samspillsal 1, som 
var en opsjon, kunne bygges samtidig med resten av bygget. Dersom byggherren gjør 
endringer underveis vil dette generere ekstrakostnader for han, men denne fleksibiliteten har 
også en verdi for byggherren. Valget av hovedentreprise gir en større fleksibilitet rimeligere, 
mens i en totalentreprise vil totalentreprenøren ta seg mer betalt for endringer. Byggherren 
har stor grad av kontroll over prosjekteringen i hovedentreprisen, noe som Statsbygg oppgav 
som en av grunnene til at hovedentreprise ble valgt som gjennomføringsmodell for 
prosjektet.  
Det var også i Statsbyggs interesse å få prosjektet ferdigstilt så fort det lot seg gjøre, men 
ikke dersom det gikk på bekostning av kvalitet eller kostnader. Tidsmålet ble noe 
overskredet for dette prosjektet, men det skyltes hovedsakelig faser forut for 
produksjonsfasen. I produksjonsfasen bidro Last Planner Systemet til en realistisk 
planlegging og en kontinuerlig tilpasning av planlagte aktiviteter hvor man forholdt seg til 
hva man faktisk hadde mulighet til å utføre, og ikke bare hva man burde gjøre. 
En annen viktig interesse for Statsbygg er å få fornøyde brukere. Hoveddelen av 
brukermedvirkning skjedde i programfasen, men brukerne deltok også underveis i prosjektet 
på byggemøtene. Byggherren ville sikre forankring av prosjektet hos bruker, ikke bare i 
startfasen. Involvering underveis kan gi brukerne en større tilhørlighet til bygget, og redusere 
antallet negative overraskelser ved overlevering. Brukerne var selv fornøyde med 
påvirkningsmuligheten de hadde i prosjektet, men vi synes det var rom for forbedring. 
Avklaring rundt brukerutstyr kom unødvendig sent, og det var også uklarheter rundt valg av 
løsninger utomhus. En bedre programfase, hvor slike behov hadde blitt kartlagt ville vært til 
hjelp. Problemer kan oppstå dersom brukerbeslutninger kommer for sent. Det er gjerne mer 
kostbart å endre løsninger desto senere tidspunktet er. Faseplanleggingen i Last Planner 
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Systemet kunne bli brukt til å sette frister for når byggherre- og brukerbeslutninger skal tas. 
Dette ville også vært til hjelp for de prosjekterende, som trenger disse avgjørelsene for å 
fullføre sitt arbeid. NABU prosessen er av metodene som kan hjelpe bruker til å prioritere 
byggets funksjoner på et tidlig tidspunkt. Funksjonene til bygget bør ikke endres underveis i 
prosjektet, mens beslutninger som går på byggets utseende kan tas på senere tidspunkt, og er 
ikke like kritiske å låse i en tidlig fase. Gjennom å gjøre brukerne bevisste på hva de virkelig 
vil ha, og få opp deres kompetanse rundt hva av løsninger de kan velge mellom, kan det 
bidra til mer fornøyde sluttbrukere.  
Byggemøter er en viktig arena for å få svar på uklarheter. I dette prosjektet har spesielt 
akustikk og lyd vært gjennomgående temaer. Slike møter kan være et tverrfaglig forum hvor 
problemer i prinsippet kunne avklares raskt, og er i tråd med lean prinsippet om å arbeide i 
tverrfaglige team. Den faktiske situasjonen ved Musikkfagbygget var at noen vesentlige 
aktører ofte ikke var til stede. Flere fag enn arkitekt burde vært representert fra 
prosjekteringsgruppen, noe byggherre burde tilrettelagt for i kontrakten med gruppen. 
Manglende representanter førte til flere utsettelser i saker som kunne vært avklart på tidligere 
tidspunkt. Igjen spiller de prosjekterendes kontraktstype inn. Den resultatorienterte 
kontrakten tilrettelegger ikke for at agentene bruker tiden sin på møter hvor de ikke ifølge 
kontrakt er pliktige til å være. Lean teorien, blant annet modellen Lean Project Delivery 
System og Last Planner Systemet oppfordrer til åpenhet og god kommunikasjonsflyt. 
Åpenhet rundt hva som må gjøres og når det faktisk kan gjøres er viktige faktorer. En slik 
åpenhet krever samarbeid og forståelse for hverandres fag og prosesser. Byggherren bør 
dermed utforme en kontrakt som sikrer deltakelse av viktige aktører på byggemøtene og 
andre sentrale møter.  
Uavhengig av valgt entrepriseform vil byggherren ønske et godt resultat og tilfredse kunder, 
men hans ansvarsområder varierer med de ulike entreprisemodellene. I hovedentreprisen har 
byggherren en oppdragsgiverposisjon ovenfor de utførende og de prosjekterende.  Det kreves 
en viss administrativ kapasitet fra byggherrens side, ettersom han er ansvarlig for å samkjøre 
de forskjellige aktørene. Dersom han ønsker å implementere lean metoder, som Last Planner 
Systemet vil det sannsynligvis best la seg gjøre ved at byggherren selv er en aktiv pådriver 
og initiativtaker. Byggherren er den aktøren som enklest kan lede hovedentreprenør, 
sideentreprenører, de prosjekterende og bruker i en slik prosess, spesielt faseplanleggingen 
hvor det er en fordel om alle parter aktivt deltar.  
I totalentreprisen har byggherren kun en kontrakt å forholde seg til. Han får mindre mulighet 
til å utnytte markedet, ettersom totalentreprenøren kjøper inn alt av varer og tjenester. 
Totalentreprisen kan legge til rette for et bedre klima i prosjektet ettersom totalentreprenører 
ofte bruker underentreprenører og prosjekterende som de vet de har et godt samarbeid med 
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fra prosjekt til prosjekt. I hovedentreprisen blir prosjektteamet satt tilfeldig sammen, basert 
på tildelingskriterier, som svært ofte er vektet med høy prioritet på pris. Totalentreprenører 
velger ofte underentreprenører de har tidligere god erfaring med, og sjekker pris på en 
håndfull av disse fra prosjekt til prosjekt for å sikre at ikke de priser seg over markedet. 
Gjennom slike relasjoner kan transaksjonskostnadene reduseres, og graden av samarbeid 
forbedres. Partene kjenner hverandre på forhånd, og tilliten er allerede opparbeidet før 
prosjektet startes. I tillegg vet gjerne partene at de vil møtes igjen i fremtidige prosjekt, og 
vil derfor ønske å beholde en god tone og disse relasjonene kan komme byggherren til gode. 
I tillegg er totalentreprenøren med fra starten av prosjektet og har prosjekteringsledelsen. 
Entreprenøren vil sørge for at prosjekteringen ivaretar produksjon og tegner løsninger de har 
god erfaring med og som er utføringsvennlige. Byggherren har lite innsyn i totalentreprisen, 
og det er en større grad av asymmetrisk informasjon enn i hovedentreprisen. Dersom 
byggherren frykter opportunistisk atferd kan han til en viss grad sikre seg mot dette gjennom 
anbudskonkurranse og kontroll av resultatet.  
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) har flere fellestrekk med totalentreprisen. Den største 
forskjellen er at modellen tradisjonelt legger opp til at leverandøren, som gjerne er en 
totalentreprenør, skal drifte og vedlikeholde resultatet og finansiere det. Dette gir 
leverandøren insentiv til å ivareta lave livssykluskostnader for bygget, i motsetning til og 
kun tenke på investeringskostnaden.  
En partneringmodell krever et tett samarbeid mellom prosjektets aktører. Prosjektteamet skal 
ha full åpenhet seg i mellom, og oppdragsgiver skal ha åpent innsyn i prosjektets økonomi 
og gjennom en delt risikopremie har partene felles økonomiske insentiver. Disse 
virkemidlene kan virke tillitskapende og redusere frykt for opportunistisk atferd, og dermed 
redusere transaksjonskostnadene for byggherren. Det finnes flere faktorer som gjør at 
partneringmodellen og lean teorien ser ut til å passe sammen. Høy grad av 
brukermedvirkning, god informasjonsflyt, samarbeid og hurtigere gjennomføring av 
komplekse prosjekter er noen fellesnevnere. I tillegg er konklusjonen på Bygballes (2010) 
rapport at samarbeidet fremmer effektivisering. Vi belyser også at dersom lean prinsipper 
benyttes og gir gevinst, vil partneringmodellen tilrettelegge for at gevinsten deles mellom 
oppdragsgiver og entreprenør, ettersom risikoen tilknyttet kostnad deles i både positiv og 
negativ forstand. Dette gir oppdragsgiver og entreprenør felles økonomiske interesser i 
denne modellen.  
Alle entrepriseformer har sine fordeler og ulemper. Vi mener at byggherren bør bruke tid på 
å overveie valg av gjennomføringsstrategi og bruke den entrepriseformen som best egner seg 
for prosjektet. Ved å rendyrke entreprisemodellene og utnytte det de egner seg best til kan 
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byggherren fokusere på de ansvarsområdene han har i de ulike modellene, samt ha tillit til at 
de andre aktørene følger opp egne ansvarsområder.  
Uavhengig av modell vil tillit, åpenhet og samarbeid, som Last Planner Systemet og andre 
lean prinsipper krever, føre til mindre asymmetrisk informasjon som igjen reduserer frykten 
for opportunistisk atferd, og kan bidra til å senke transaksjonskostnadene. Lean teori kan 
benyttes uansett modell, men en partneringmodell ivaretar mange av byggherrens interesser 
på samme måte som lean prinsippene. Partneringmodellen vil derfor sannsynligvis være et 
hensiktsmessig valg dersom byggherren ønsker å implementere lean tankegangen i 
prosjektet.  
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FORORD 
Denne oppgaven er vår avsluttende oppgave ved masterstudiet Industriell økonomi og 
teknologiledelse ved Universitetet i Agder. Oppgaven tar for seg byggherrens potensielle 
nytte av Lean Construction prinsipper i byggeprosjekter, og er skrevet for Statsbygg hvor 
Trond Liane har vært vår kontaktperson. 
Oppgaven jobber videre med problemstillinger som fremkom under FoU arbeidet knyttet til 
Skanskas implementering av Last Planner Systemet på Havlimyra oppvekstsenter, utført av 
Bo Terje Kalsaas (Dr. Ing, UiA), John Skaar (KS leder og HMS rådgiver Skanska Agder) og 
Rein Terje Thorstensen (Instituttleder, UiA). Bo Terje Kalsaas og Rein Terje Thorstensen 
har vært våre veiledere ved Universitetet i Agder, mens John Skaar har vært vår 
kontaktperson i Skanska. 
I oppgaven har vi benyttet byggingen av nytt Musikkfagbygg ved UiA som case, og vi har 
fulgt prosjektet fra januar 2010 og ut april 2010 for innhenting av empirisk materiale til 
oppgaven. Det har vært svært verdifullt for oss å få lov å følge prosjektet så tett gjennom 
deltakelse på fremdriftsmøter, byggemøter samt gjennomføringen av intervju med aktører i 
prosjektet. Vi har fått spesielt mye tilgang til informasjon fra Skanska, som har vist interesse 
i prosjektet. Vi vil gjerne rette en takk til Trond Liane (prosjektleder Statsbygg), Jonny 
Andre Bakkan (prosjektleder Skanska), som har inkludert oss og vært behje lpelige med å gi 
oss informasjon.  
Vi vil også takke alle informanter som gitt oss intervjuer, det har bidratt til verdifull 
kunnskap for vår oppgave. 
Til slutt vil vi takke veiledere for gode og konstruktive tilbakemeldinger, og nyttige bidrag til 
oppgaven. 
Kristiansand, den 25. mai 2010 
Eline Olsen        Kristine Gjertsen 
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1 INNLEDNING 
Det er en utbredt og akseptert forståelse at byggebransjen har et forbedringspotensial innen 
områder som kostnadsreduksjon, produktivitetsøkning og kvalitetsforbedring. Lean teorien 
omhandler forbedringsarbeid spesielt rettet mot disse områdene, og et byggeprosjekt burde 
få gevinster gjennom å følge prinsippene fra lean teorien. Et byggeprosjekt er en relativt 
komplisert prosess med stor gjensidige avhengigheter mellom aktører og fag. Mange 
bedrifter skal sammen skape et produkt med rett kvalitet, rett kostnad og til rett tid. 
Byggherren må ta avgjørelser om hvordan prosjektet skal gjennomføres og hvordan aktørene 
skal kontraheres. For å forstå forholdene knyttet til en handel, og relasjonene mellom 
byggherren og hans agenter, bruker vi transaksjonskostnadsteorien og den underliggende 
prinsipal- agentteorien. Byggherrens valg av entrepriseform legger, sammen med disse 
teoriene, føringer for prosjektet.  Byggherren og de andre aktørenes interesser vil til dels 
endre seg med entrepriseformen på grunn av endrede ansvarsforhold og insentiver. Gjennom 
å studere prosjektet Musikkfagbygget samlet vi empiri som viste de forskjellige aktørers 
interesse i prosjektet, som for øvrig var en hovedentreprise. Ved hjelp av teorien førte vi 
videre en konseptuell analyse om hvordan disse interessene kunne endret seg i andre 
entreprisemodeller. Målet var å finne ut hvordan prinsippene fra Lean Construction kan gi en 
nytteverdi for byggherren.  
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Flere av de store entreprenørene i Norge viser interesse for å implementere metoder fra Lean 
Construction i sitt arbeid. De fleste er fortsatt på et tidlig stadium, og 
implementeringsforsøkene foretas i pilotprosjekt. Lean produksjon er av enkelte oversatt til 
”slank produksjon”, men vi har i denne oppgaven valgt å bruke det engelske ordet ”lean” 
som et norsk ord, noe som gjøres i en del norsk litteratur. Lean Construction er 
byggebransjens svar på Lean Production, og Koskelas (2000) Tranformasjon, Flyt og 
Verdiskapning (TFV) teori blir av mange, blant annet Ballard, sett på som Lean 
Constructions produksjonsteori. Transformasjon er fokuset på selve det fysiske arbeidet med 
bearbeidelse. Flyt dreier seg om flyt av varer og arbeid mellom transformasjonene. 
Verdiskapning går på å minimalisere aktiviteter som ikke skaper verdi for kunden, også kalt 
sløsing. Det omfatter også prinsipper som kortere ledetid, økt stabilitet, mindre variasjon, 
forenkling, fleksibilitet og gjennomsiktighet og åpenhet. Verdiskapning for kunden er 
slagordet, og kunden er ikke bare byggherre og bruker, men skal omfavne alle kunde- 
leverandørrelasjoner mellom forskjellige fag.  
En av metodene som er utprøvd av norske entreprenører er Last Planner Systemet, som er en 
planleggingsmetodikk innenfor Lean Construction og har vært under utvikling siden 1992 av 
blant annet Glenn Ballard. Systemet er lagd for å håndtere usikkerhet, koordineringsbehov 
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og de mange avhengigheter som finnes innen byggproduksjon. Det advares imidlert id mot å 
se på en innføring av Last Planner Systemet som en innføring av Lean Construction ettersom 
Lean Construction er mye mer enn Last Planner Systemet.  
Last Planner Systemet ble testet i et pilotprosjekt på Havlimyra oppvekstsenter i 
Kristiansand hvor Skanska var totalentreprenør. Med støtte fra Byggekostnadsprogrammet1 
ble det skrevet to artikler i et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Skanska. Den 
første artikkelen, ”Implementation of Last Planner in a medium-sized construction site” 
(Kalsaas & m.fl., 2009) beskriver de første funnene rundt Skanskas implementering av Last 
Planner Systemet (LPS).  
Selv om implementeringen av LPS i prosjektet ble sett på som vellykket, kom det frem noen 
funn som hadde forbedringspotensialer. Det er disse funnene vår oppgave bygger videre på. 
En av utfordringene som ble funnet ved Havlimyraprosjektet var forsinkede 
tegningsleveranser fra arkitekt. Det var kommunikasjonsproblemer mellom arkitekt og 
rådgivere, og dette ble et problem for de rådgivende ingeniørene ettersom de baserte sitt 
arbeid på arkitektens tegninger. Problemet ble videreført til entreprenørene som enkelte 
ganger måtte utføre arbeidet uten at tegningene var på plass. Prosjektet møtte også 
utfordringer rundt samarbeidet med prosjektets byggherre, som var Kristiansand kommune. 
Uløste interessekonflikter mellom byggherre og bruker fikk innvirkning på 
totalentreprenøren. Stadige endringer fra brukerne førte til hindringer i flyt og fremdrift for 
prosjektet. I artikkelen foreslås det av Kalsaas m. fl. (2009) at den interne disiplinen mellom 
byggherre og bruker burde økt. En annen løsning kunne vært å integrere brukere og 
byggherre i faseplanleggingen av prosjektet, slik at de på et tidligere tidspunkt ville fanget 
opp endringer og lagd et nytt gyldig beslutningsskjema. Lean implementeringen på 
Havlimyra omfattet i hovedsak bare utførelsen på byggeplass. Verken byggherre, brukere 
eller prosjekterende ble inkludert i prosessen. Likevel forventes det at svært mye av 
forbedringspotensialet ved implementering av Lean tankegang og praksis ligger nettopp på 
disse ledd.  
I den andre artikkelen skrevet i forbindelse med implementeringen av Last Planner Systemet 
på Havlimyra, ”Sluttrapport- System og resultater fra utprøving av Last Planner”, skriver 
(Kalsaas & m.fl., 2010) at det erfaringsmessig nesten alltid vil skje endringer i planer som er 
planlagt lang tid i forveien. Det fenomenet kan knyttes til uforutsette hendelser og 
menneskers begrensede rasjonalitet, men også til den koordineringen som er nødvendig i 
forholdsvis komplekse byggeprosjekter med stor gjensidig avhengighet mellom fag. Det 
skjer en læring på kundesiden (byggherren og brukerne) som genererer endringer, og om 
 
1
 Byggkostnadsprogrammet er et 5-årig samarbeid mellom staten og byggenæringen med formål om å øke kvaliteten på det som 
bygges og samtidig øke lønnsomheten i næringen. 
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man har en kundeorientert strategi så vil endringer aksepteres. Vi trenger derfor en måte å 
planlegge på som fanger opp denne virkeligheten som innebærer endringer, men som sikrer 
en forutsigbar produksjon. Dette ivaretas gjennom Last Planner Systemet hvor det tas 
utgangspunkt i grove planer med milepeler, og jobbes mot forutsigbare produksjonsplaner 
gjennom involverende faseplanlegging og hindringsanalyse. Dersom byggherren genererer 
endringer bør ikke disse aksepteres for nært opp mot produksjonen. Kommer endringene for 
sent kan det være bedre å gjennomføre som planlagt og ta endringer som forandringsarbeider 
i etterkant. Det er liten tvil om at Last Planner Systemet fremmer større kontroll over 
produksjonsprosessen slik at produksjonen blir mer forutsigbar og at det blir mindre 
brannslukking. Dette senker igjen kostnadene. Når kunnskapen brer seg kan det også 
forventes at lavere kostnader gir utslag i lavere pris for alle. Denne antakelsen bekreftes av 
Skanska Finland
2
 som erfarer at underentreprenører gir lavere pris for prosjekter som 
organiseres etter Lean Construction prinsipper. Reduserte kostnader vil dermed også komme 
byggherren til gode gjennom en lavere totalkostnad på prosjektet.  
1.2 Oppgavens tema og problemstillinger 
Denne masteroppgaven tar videre problemstillinger som fremkom under forskningsarbeidet 
knyttet til Skanskas implementering av Last Planner Systemet. Vi går ikke videre med 
Havlimyra som eksempel, men ser på et nytt prosjekt hvor Skanska er hovedentreprenør for 
Statsbygg, som er byggherre. Oppgaven ser på hvilken nytte byggherren kan få av Lean 
Construction, og spesielt Last Planner Systemet. Det kan se ut som kunnskapsområdet rundt 
byggherrens verdi av slike prinsipper i liten grad er belyst i tidligere litteratur, og at det til nå 
har vært størst fokus på de utførendes nytteverdi av Last Planner Systemet. 
Ved å forankre Lean Construction hos byggherren vil muligheten for å få gjennomslag hos 
rådgivende ingeniører og arkitekt være større, kanskje spesielt i en hovedentreprise hvor 
disse partene koordineres av byggherren. Forskjellige entrepriseformer vil påvirke rammene 
for prosjektet og dermed gi byggherren andre ansvarsområder og interesser. En annen 
entrepriseform gir aktørene i prosjektet andre insentiver. For å bedre kunne gi et svar på 
hvordan byggherrens interesser kan ivaretas gjennom Lean Construction prinsipper, vil 
denne oppgaven forsøke å svare på hvordan hans oppgaver og interesser kan endres av ulike 
entrepriseformer. Følgende forskerspørsmål er utarbeidet:    
Hvordan kan byggherreinteressene ivaretas gjennom Last Planner Systemet og andre Lean 
Construction prinsipper? 
1) Hvordan ivaretas byggherrens interesser i Musikkfagbygget? 
2) Hvordan påvirkes byggherrens oppgaver og interesser ved ulike entrepriseformer? 
 
2
 Skanska Finland har kommet langt innen implementering av LPS, blant annet har de et godt samarbeid med Glenn Ballard. 
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1.2.1 Avgrensing av oppgaven 
Oppgaven er avgrenset til å gjelde det vi betegner som profesjonelle byggherrer. I dette 
inkluderer vi offentlige byggherrer som dekker statlige, kommunale og fylkeskommunale 
virksomheter. De profesjonelle byggherrene er flergangsbyggherrer, og praksisen til de mest 
kjente organisasjonene kan sannsynligvis legge føringer for praksis i resten av bransjen. I 
forbindelse med lean praksis er dette interessant dersom byggherren har påvirkningsmulighet 
til å legge til rette for, eller innføre, lean prinsipper som aktørene vil ta med seg videre. Det 
er også mer sannsynlig at en flergangsbyggherre ser nytteverdien av lean arbeid ettersom han 
har andre prosjekter å sammenlikne med.  
Vi har valgt å skille bruker og byggherre, selv om disse i mange tilfeller er samme 
organisasjon. I det studerte caset er bruker og byggherre forskjellige aktører, noe som gav 
oss flere interessante funn.  
Det er flere forhold i kontraktsstrategi enn entrepriseform som vil legge betingelser for 
prosjektet. Ettersom vi fulgte caset i utførelsesfasen valgte vi kun å endre entrepriseform i 
den konseptuelle analysen. Ved å endre andre faktorer, for eksempel avtaleform i 
prosjektering eller kontraktstype ville man fått et bredere perspektiv på hva de forskjellige 
utfallene kunne ført til. En slik analyse hadde blitt for omfattende i forhold til hva vi kunne 
fremskaffe av empiriske data i tiden vi hadde til rådighet.  
Det er et gjennomgående fokus på tre gjennomføringsmodeller, hovedentreprisen, 
totalentreprisen og partneringmodellen. Hovedentreprisen er valgt til fordel for andre delte 
leverandørorganisasjoner ettersom det studerte caset er en hovedentreprise. Delte 
sideentrepriser og generalentreprise er ikke diskutert. Totalentreprisen og partnering er tatt 
med ettersom de skiller seg klart fra en hovedentreprise, og modellene vil derfor bli diskutert 
i en konseptuell analyse.   
Lean teori er omfattende, og i empiridelen har vi fokusert på de lean prinsippene som kan 
relateres til caset og begrenset oss til de prinsippene vi mener har størst nytteverdi for 
byggherren. Vi har konsentrert oss til relasjoner byggherren har til byggeleder, hoved- eller 
totalentreprenør, side- og underentreprenør, de prosjekterende og brukere. Vi har da ikke sett 
på leverandører av materiell og utstyr, selv om mye lean teori dreier seg om lagerhold og 
ledetid.  
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2 METODEBESKRIVELSE  
Den opprinnelige betydningen av ordet metode kommer fra det greske språket og betyr 
”veien til målet” (Kvale & Brinkmann, 2009). For å komme til målet må man vite hva målet 
er, og målet for oppgaven er å svare på forskerspørsmålene presentert i innledningen. For å 
gjøre dette trenger vi en metode for å samle inn empiriske data. Dataene som ble samlet inn 
ga oss kunnskap, og med bearbeidelse fant vi konklusjoner til våre forskerspørsmål. Empiri 
betyr ”kunnskap som er bygd på erfaring”. Innenfor forskningen finnes det er del 
grunnleggende normer for hvordan en bør gå frem for å få svar på empiriske spørsmål. 
Allerede eksisterende teori er en forutsetning for å kunne ta gode beslutninger, og enhver 
god forsker må ta hensyn til det arbeidet allerede foreligger. Det er verken nødvendig eller 
ønskelig å forsøke å finne opp kruttet på nytt. Derfor bør all analyse av empiriske data ta 
hensyn til allerede eksisterende teorier, enten de bygger under eller strider mot resultatene. 
Dersom forskningen bygger på allerede eksisterende teorier kan forskningssirkelen illustrere 
forløpet som vist i figur 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For hver runde i forskningssirkelen vil teorier, problemstillinger, datagrunnlag og 
kunnskaper bli forbedret, og analyse av de empiriske kunnskapene kan gi utspring i nye 
teorier og tiltak.  
Arbeidet som ligger til grunn for denne oppgaven startet med å sette seg inn i eksisterende 
teori. Selve hensikten med oppgaven og forslag til forskerspørsmål var allerede definert av 
veileder og fremkom under tidligere studier som beskrevet i kapittel 1.1, ”Bakgrunn for 
oppgaven”. Forskerspørsmålene ble allikevel bearbeidet og omformulert underveis i 
Figur 1: Forskningssirkelen. Fritt etter Samset 2004 
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oppgaven i samarbeid med veilederne. Etter hvert som vi fikk mer innsikt i caset og så hvilke 
områder vi hadde lyst å fordype oss i, ble spørsmålene tilpasset.  
2.1 Kvalitative metode 
Forskningsdesign og metode må være hensiktsmessig i forhold til forskerspørsmål og 
studieobjekt. Det skilles mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Kvalitativ metode utføres 
først og fremst ved intervju av nøkkelinformanter, men også ved observasjoner. Kvantitativ 
metode utføres ved hjelp av spørreskjemaer og statistikk. Den kvalitative metoden passer 
best ved studie av en eller noen få enheter hvor man gjerne har liten forhåndskunnskap og 
ønske om å gå i dybden av det en studerer. Den kvantitative metoden passer best ved studie 
av mange enheter, hvor forhåndskunnskapen er relativt god og dersom en er ute etter en 
oversikt over et fenomen.  
I denne oppgaven er empirien hentet fra en case som vi ønsket å fordype oss i. Vi valgte 
derfor kvalitativ metode for vår oppgave. Da utkast til forskerspørsmålene var klare, startet 
innhenting av empiri gjennom intervjuer av de viktigste informantene. Vi startet med å 
intervjue byggherre, representert ved Statsbyggs prosjektleder for Musikkfagbygget. Deretter 
intervjuet vi Statsbyggs byggeleder for prosjektet. Intervjuguiden var delvis strukturert, 
hovedtemaene var klare og i tillegg hadde vi underspørsmål til hovedtemaene for å sikre at vi 
fikk med hovedpunktene. Etter at de to første intervjuene var gjennomført, fortsatte vi 
innsamling av data ved å intervjue hovedentreprenørens prosjektleder og en representant fra 
brukerne. Alle disse intervjuene var planlagt i forkant, men utover de fire intervjuene var vi 
litt usikre på hvor mange intervjuer vi kom til å gjennomføre. Basert på svarene fra vi fikk i 
de første intervjuene fikk vi innblikk i hvilke personer som kunne være hensiktsmessig å 
intervjue videre. Vi ville gjerne at alle aktørene i prosjektet skulle få mulighet til å beskrive 
prosjektet fra sitt perspektiv, derfor ble det også utført intervju med arkitekt og en 
representant fra rådgivende ingeniører. Under samtale med veiledere kom det også frem en 
annen informant som ikke var knyttet til dette prosjektet, men som hadde god kunnskap om 
brukerinvolvering. Han arbeidet nå som prosjektleder for Skanska. Intervjuet fokuserte på 
informantens kunnskap om brukerinvolvering gjennom NABU hjulet.  
Underveis i prosjektet har Statsbygg skiftet prosjektleder. Det viste seg at flere av 
intervjupersonene hadde noe mangelfull kunnskap om hva som hadde skjedd under 
Musikkfagbyggets tidligfase, så det ble etter hvert klart for oss at det var nødvendig å 
intervjue den forrige prosjektlederen for å få en bedre dokumentasjon av tidligfasen. 
Intervjuet ble imidlertid foretatt litt sent, det tok litt tid å få sporet ham opp ettersom han ikke 
lenger jobbet for Statsbygg, men til slutt fikk vi også gjennomført dette intervjuet.  
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Totalt ble det gjennomført intervjuer med åtte forskjellige informanter. Intervjuguidene
3
 vi 
benyttet har stort sett inneholdt de samme temaene, men enkelte av spørsmålene ble tilpasset 
til hver informant. Vi var alltid to personer som gjennomførte intervjuene, med unntak av det 
siste intervjuet av personen som var prosjektleder for Statsbygg i tidligfasen. Under 
intervjuene vekslet vi mellom å stille spørsmål og notere. Den som stilte spørsmål noterte 
også litt, men fokuserte mest på å stille oppfølgingsspørsmål. Før alle intervjuene startet, ga 
vi informanten beskjed om at han ville få tilsendt intervjureferatet for godkjenning før vi 
brukte materialet i oppgaven. Dette gjorde vi for at de skulle føle seg tryggere på at vi ikke 
tolket svarene deres feil, og at vi samarbeidet med dem om intervjuet. Vi risikerte imidlertid 
å måtte fjerne utsagn de ikke godkjente fra intervjuene, men synes allikevel at dette var en 
god måte å kvalitetssikre arbeidet på.  
I tillegg til å samle inn empiri gjennom kvalitative intervjuer deltok vi i prosjektets 
fremdriftsmøter og byggemøter fra starten av januar og ut april. I disse møtene deltok vi ikke 
aktivt, men benyttet en observerende metode hvor vi så hvordan prosjektets deltakere 
arbeidet sammen. I etterkant av møtene stilte vi noen ganger spørsmål til deltakerne dersom 
det var noe vi ønsket å få klarhet i. Vår tilstedeværelse i fremdriftsmøtene og byggemøtene 
var viktig for å kunne følge med i prosjektet og se hvilke utfordringer byggeprosessen møtte 
på. Det gav oss i tillegg anledning til å stille bedre spørsmål til intervjupersonene ettersom vi 
fikk en bedre bakgrunnskunnskap om prosjektet.  Dataene vi samlet inn er såkalte myke 
data, og passer best å tilegne seg gjennom intervjuer og observasjoner. Ved å bruke 
kvalitativ metode hadde vi mulighet til å foreta en løpende analyse av materialet som ble 
samlet inn, ettersom hvert enkelt tilfelle eller objekt kan analyseres for seg. Dersom vi hadde 
brukt kvantitativ metode måtte dataen vært analysert i etterkant for å kunne lage en statistisk 
generalisering.  
Det er flere måter å analysere et intervju på. Den metoden vi brukte ligger nært den 
litteraturen kaller meningsfortetning (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette er i praksis en 
forkortelse av intervjupersonenes uttalelser til kortere formuleringer. Vi forsøkte å få fatt i de 
viktigste funnene som kunne bidra til å svare på forskerspørsmålene i oppgaven. Disse 
funnene gjøres videre til gjenstand for en mer omfattende fortolkning og analyse i den 
empiriske analysen.  
2.1.1 Reliabilitet 
Reliabilitet henviser til hvor pålitelig resultatene er, og kan behandles i sammenheng med 
spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre tidspunkter av andre forskere. 
 
3
 Eksempel på intervjuguide i vedlegg 1. 
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Dersom det er grunn til å tro at intervjupersonen ville ha endret sitt svar i et intervju med en 
annen forsker vil reliabiliteten være lav.  
Ved bruk av båndopptaker under intervjuene vil forskeren være helt sikker på å få en 
nøyaktig gjengivelse av hva informanten sa, noe som styrker reliabiliteten. Vi benyttet ikke 
båndopptaker ved intervjuene, dermed kan noe av informasjonen ha gått tapt. På den andre 
siden var vi to personer som gjennomførte intervjuene og dette gav antakeligvis en bedre 
reliabilitet i intervjuet siden vi fikk en ekstra sjekk på at de viktigste poengene var tatt med. 
Vi mener at båndopptaker kunne ha hindret informantene å svare like fritt som de gjorde 
uten opptaker. De ville sannsynligvis vært mer forsiktige med å komme med negative 
innspill. Vi benyttet imidlertid videoopptak ved det siste intervjuet, fordi kun den ene av oss 
hadde anledning til å være der. 
Siden vi gav intervjupersonene mulighet til å se referat fra intervjuet før vi arbeidet videre 
med det, ble enkelte utsagn dempet etter at selv hadde intervjupersonen hadde gjort sine 
endringer. Det er grunn til å tro at enkelte av intervjupersonene hadde svart noe annerledes 
dersom oppgaven ikke hadde vært åpen for alle å lese, eller at den hadde blitt publisert etter 
at prosjektet hadde vært ferdigstilt. Det at prosjektet ikke ble ferdigstilt samtidig med 
oppgaven, kan ha ført til at intervjupersonene var mer forsiktige med å gi utrykk for negative 
meninger om andre parter, for å unngå dårlig stemning i resten av prosjektet. På den andre 
siden fikk vi stort sett inntrykk av at intervjupersonene oppriktig stod for det de sa underveis 
i intervjuet. De meningene vi har måttet dempe etter ønske fra intervjupersonen har ikke vært 
utslagsgivende for konklusjonen oppgaven gir. Når det gjelder reliabiliteten til empirien 
samlet inn under fremdriftsmøter og byggemøter regnes denne for å være god. Begge var 
med på nesten alle møtene i perioden januar og ut april, og vi fikk en ganske omfattende 
dokumentasjon av hva som foregikk på møtene gjennom egne notater, samt møtereferatene 
som prosjektet brukte.  
2.1.2 Validitet 
Det skilles gjerne mellom tre typer va liditet: begrepsvaliditet, intern validitet og ytre 
validitet, som også blir kalt generaliserbarhet. Begrepsvaliditet vil si hvorvidt den valgte 
metoden egner seg for å undersøke det som det er ment den skal undersøke. Jo sterkere 
forsøk på falsifikasjon en påstand har overlevd, desto større validitet og troverdighet har 
denne kunnskapen. Angående bruk av kvalitativ metode så ser vi på det som den best egnede 
metoden for denne oppgaven. Kvalitativ metode egner seg ved en undersøkelse hvor man har 
mye informasjon om få enheter og er på jakt etter dybdekunnskap, noe som passer godt 
overens med vår oppgave.  
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Den ytre validiteten, eller generaliserbarheten forteller om resultatene kan overføres til å 
gjelde i andre situasjoner. En av styrkene til den kvantitative metode er at funnene kan 
generaliseres statistisk, mens den kvalitative metodens svakhet er at det er vanskelig å 
generalisere resultatene. Antallet intervjupersoner og antall caser har innvirkning på 
oppgavens ytre validitet. Om antallet informanter er for lavt vil det være vanskelig å 
generalisere funnene. Denne oppgavens validitet kunne potensielt blitt styrket gjennom å 
intervjue ennå flere representanter fra hver aktør, men tidsbegrensninger gjorde at dette ikke 
var mulig. Hvis vi hadde benyttet flere caser kunne også validiteten til resultatene ha blitt 
styrket.  
Da vi foretok den konseptuelle analysen av byggherren og de andre aktørenes interesser i 
andre entrepriseformer var det et forsøk på å generalisere utover caset, som er en 
hovedentreprise. Vi ser blant annet om en annen entrepriseform kunne bidratt til å løse 
enkelte av de utfordringene som har oppstått i prosjektet Musikkfagbygget. Vi forsøker her å 
se i hvilken grad funnene fra vår studie kan benyttes som en rettledning for hva som 
potensielt kunne skjedd i en annen situasjon. Denne typen generalisering kalles analytisk 
generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009), og er basert på en analyse av likhetene og 
forskjellene mellom de to situasjonene.  
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3 TEORI 
Dagens produksjonsmåter er under stadig utvikling. Teorikapittelet begynner med en kort 
introduksjon av konseptet ”Lean Production” også kjent som ”Lean Manufacturing” som ble 
kjent på 1990-tallet. Konseptet går ut på å kvitte seg med sløsing av ressurser i 
produksjonen(Howell, 1999). Lean konseptet innenfor byggebransjen kom noe senere 
ettersom Lean i utgangspunktet konsentrerte seg mot bilindustrien og samlebåndsproduksjon 
(Koskela, 1999).  
Vi forklarer opprinnelsen til ”Lean Construction” og dets prinsipper opp imot den 
tradisjonelle tankegangen innenfor Lean. Lauri Koskelas teori rundt transformasjon, flyt og 
verdiskapning (TFV) blir beskrevet da denne har lagt grunnlaget for en ny måte å se 
byggeprosessen på.  
Last Planner Systemet er et viktig element innen Lean Construction. Systemet tar sikte på 
forbedret produksjonskontroll, mer involvering og større fleksibilitet. Systemet skal ivareta 
en realistisk planlegging i hele byggeprosessen gjennom å se hva som er planlagt, og hvilke 
ressurser man har til rådighet. Det ønskes å skape en kontrollert fremtid, fremfor å forsøke å 
tvinge gjennom en fremdrift som realistisk sett ikke har mulighet til og gjennomføres 
(Ballard G. , 2000a). 
Overnevnte teorier og modeller er såkalte normative og gir anbefalinger om hvordan en 
byggeprosess burde organiseres for å oppnå for eksempel bedre produksjonskontroll og en 
mer helhetlig tankegang gjennom prosjektet. Teoriene og modellene sier i liten grad noe om 
forholdet mellom de forkskjellige aktørene. Vi trenger dermed mer grunnleggende teorier 
som belyser hvordan de forskjellige interessentene i et prosjekt forholder seg til hverandre. 
Relasjoner disse imellom vil påvirke samarbeidsprosessen, og legge føringer for hvilke 
kontrakter og entrepriseformer som burde legges til grunn ved oppstart av et prosjekt. 
Transaksjonskostnadsteorien omhandler alle kostnader knyttet til en handel og beslutningen 
bedriften må ta om å kjøpe en tjeneste eller produsere den selv. Om en eller begge parter i en 
handel foretar transaksjonsspesifikke investeringer vil de gjennom beskyttelsesmekanismer 
søke å beskytte relasjonen mot å opphøre, ettersom dette vil medføre tap av 
investeringskostnader. Prinsipal- agentteorien forklarer forholdet mellom prinsipalen som 
kjøper en tjeneste av agenten og hvordan forholdet mellom dem påvirkes av forskjellige 
kontraktssituasjoner. Relasjoner mellom bedrifter tar oss videre inn i nettverksteorien, hvor 
vi kort ser på forskjellene mellom denne teorien og klassisk økonomisk teori. Avslutningsvis 
ser vi på de forskjellige entrepriseformene, med fordeler og ulemper knyttet til disse.  
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3.1 Lean konseptet 
Ordet Lean direkte oversatt betyr mager eller slank. Lean er en prosessfilosofi som går på å 
kvitte seg med sløsing, det vil si alle aktiviteter som ikke skaper verdi for kunden og dermed 
redusere produksjonstid, ressursinnsats og kostnader. Med sløsing menes venting, lagring, 
transport, urasjonell bearbeiding, overproduksjon, defekter og unødig bevegelser(Ohno, 
1988).  
Mens vestens bilindustri arbeidet med å effektivisere sine fabrikker innen masseproduksjon, 
arbeidet grunnleggerne av Toyota, Sakichi Toyoda og hans sønn Kiichiro, med sin egen 
versjon av produksjonsflyt. Istedenfor å dytte produksjonen fremover med fare for å overse 
eventuelle feil som oppsto kun for å holde fremdriften oppe, slik som ble gjort i den 
amerikanske industrien, formulerte de hovedelementene ved Toyota Production System.  Det 
innebar ”Just in time” og ”pull” systemet, som besto i at avdelinger på samlebåndet skulle 
dra til seg materialer etter hvert som de trengte de, og ”Jidoka” som gikk ut på at alt skulle 
flyte jevnt gjennom hele fabrikken.”Jidoka” prinsippet fokuserte også på feilsøking(Taylor & 
Brunt, 2001) 
Ingeniøren Taiichi Ohno som var opptatt av å eliminere sløsing under produksjon (Howell, 
1999). Ohno var bestemt på å overvinne alle hindre som ved det å produsere en rekke 
produkter i lite volum ved å benytte enkle maskiner som var plassert systematisk i forhold til 
produksjonsrekkefølgen (Taylor & Brunt, 2001). Fabrikkarbeidere ble beordret til å stoppe 
samlebåndet dersom de oppdaget en feil, fordi Ohno mente det ville koste mindre å korrigere 
feilen med en gang, enn å oppdage den ved prosessens slutt, og eventuelt måtte gjøre 
arbeidet om igjen (Howell, 1999). Selve begrepet ”Lean Manufacturing” skulle representere 
Toyotas tenkemåte rundt fjerning av sløsing, og ble utviklet av James Womacks team i 1990 
da de reiste rundt i verden for å studere ulike produksjonsmåter (J.P.Womack, Jones, & 
Roos, 1991).   
Konseptet Lean Production har blitt utviklet siden den gang, men hovedideene i Lean er 
består fortsatt i å (Koskala, 2000): 
 Forstå kundens ønsker ved hvert produkt. 
 Identifisere hvilke aktiviteter som faktisk skaper verdi for kunden 
(verdistrømmen) ved hvert produkt og å eliminere unødige aktiviteter (fjerne 
sløsing). 
 Skape en jevn og stabil flyt gjennom de gjenværende verdiskapende 
aktivitetene. 
 Benytte ”pull” fremfor ”push”. La kunden trekke verdi ut av produksjonen. 
 Arbeide kontinuerlig mot forbedring ved å gå gjennom denne prosessen flere 
ganger. 
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Figur 2: 5 steg mot Lean (Lean Enteprise Institute, 2009) 
I artikkelen ”Decoding the DNA of the Toyota Production System” gir Spears og 
Bowen(1999, s. 97) følgende forklaring på hvorfor så mange bedrifter feiler i sitt forsøk på å 
adoptere Toyotas produksjonssystem: 
”…observers confuse the tools and practices they see on their plant visits with the system 
itself. That makes it impossible for them to resolve an apparent paradox of the system- 
namely, that activities, connections, and production flows in a Toyota factory are rigidly 
scripted, yet at the same time Toyota’s operations are enormously flexible and adaptable.” 
Toyotas system kan fremstå som rigid med tanke på spesifiseringen av aktiviteter innad i 
bedriften. Men det at systemet reagerer kontinuerlig på problemer som oppstår, bidrar til å 
gjøre organisasjonen mer fleksibel og tilpasningsdyktig ovenfor utvendige forandringer.  
3.1.1 Lean Construction 
Lauri Koskela (Koskela, 1992) mente årsakene til hvorfor Lean konseptet ikke hadde like 
mye spredning innen konstruksjonsindustrien som det hadde innen andre industrier var at 
casene og teoriene ofte ble hentet fra, og rettet mot, visse typer produksjon, og at disse 
casene og teoriene var vanskelig å se i lys av et byggeprosjekt. Dessuten var det ikke 
vesentlig internasjonal konkurranse innen byggebransjen på denne tiden og det akademiske 
miljøet var trege med å engasjere seg innen bransjen.  
Lean Construction betrakter utførelsesfasen som en produksjonsfase, og inneholder mange 
av de samme prinsipper som Lean Production. Det gjelder fremdeles å maksimere verdi og 
minimalisere sløsing, men som Gregory A. Howell(Howell, 1999, s. 4) kommenterte; 
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“Manufacturers make parts that go into projects but the design and construction of unique 
and complex projects in highly uncertain environments under great time and schedule 
pressure is fundamentally different from making tin cans”. 
Howell (1999) skrev at innenfor tradisjonell produksjonsledelse har man, i håp om 
optimalisering, delt opp prosjektet i faser og deretter satt de i en logisk rekkefølge. Howell 
mente man regnet med at kundens verdi var blitt fastslått i designfasen. De forskjellige 
periodene har blitt styrt gjennom kontrakter og avtaler, og byggherres funksjon har blitt en 
oppfølging og kontrollering av kontrakter i hver av fasene. Det å fokusere for mye på hver 
fase, gjør at man mister helhetsfokuset og overser kostnader som oppstår imellom 
aktivitetene. Howell mener at dette skjer når prosjektet mangler fokus på flyt og 
verdiskapning.  
Det skal utføres målinger, men kontrollfokuset må forandres ifra ”å overvåke 
resultater” til ”å få ting gjort” og det er viktig å jobbe kontinuerlig mot forbedring av 
planleggings- og kontrollsystemene. (Lean Construction Institute, 2008)  
“Construction is complex production of a one-of-a-kind product undertaken mainly at the 
delivery point by cooperation within a mulit-skilled ad-hoc team”.(Bertelsen & Koskela, 
2004, s. 5)  
Planleggings- og kontrollsystemene må fokusere på reduksjon av negative variasjoner 
grunnet foregående aktivitet ikke er utført i henhold til plan(Howell, 1999). Når både 
designteam, leverandører og utførende leverer pålitelige arbeid, bidrar dette til at kundens 
verdi økes og sløsing blir redusert (Lean Construction Institute, 2008).  Howell (1999) 
understreker viktigheten av å vite grunnprinsippene innenfor det fagfeltet arbeidet skal 
foregå for virkelig å forstå problemstillingene. Denne ideen blir fort glemt i dagens praksis 
hvor man har en tendens til å fokusere mye på teamwork, kommunikasjon og kommersielle 
kontrakter. 
3.1.2 Transformasjon, Flyt og Verdiskapning (TFV) 
teori 
Er det mulig å formulere en produksjonsteori? Og hvis ja, vil en slik teori forbedre vår 
forståelse av bygge- og anleggsvirksomhet og dermed lede til en forbedret prestasjon i slike 
prosjekter? Dette er spørsmålene Lauri Koskela stiller seg i sin doktoravhandling ”An 
exploration towards a production theory and its application to construction”(Koskala, 2000). 
Koskela skriver at historisk sett har det gjennom 1900 tallet har vært tre ulike 
produksjonskonsepter. Det første konseptet sier at produksjon er en transformasjonsprosess, 
med innsats og utbytte. Her dreier det seg om å dekomponere den totale transformasjonen 
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ned i stegvise prosesser (aktiviteter), for så å gjennomføre hver aktivitet så effektivt som 
mulig. Det vil si minst mulig inn og mest mulig ut. Byggeprosesser styres i dag mye i 
henhold til den transformasjonsbaserte teorien og dette kan virke splittende i det totale 
prosjektet, da alle faser skal ses på som individuelle enheter. Det andre konseptet går på flyt. 
Det vil i produksjonsprosesser alltid være venting, inspeksjoner og flyttestadier mellom de 
ulike transformasjonsaktivitetene, så i det andre konseptet fokuseres det på å minimalisere 
andelen av de aktiviteter som ikke er en del av den nødvendige transformasjonsprosessen. 
Dette gjøres spesielt ved å redusere antall variabler. Det tredje og siste konseptet ser på 
produksjonen som en verdiskapende prosess, som forsøker å møte kundens ønsker. Det skal 
redegjøres for hva som er kundens faktiske behov, for deretter å designe både produkt og 
prosess med mål om og bevist ivareta disse behovene.  
Koskela mener alle tre teoriene burde trekkes inn, og transformasjonsprosessene burde ses i 
et flytperspektiv hvor noen aktiviteter er verdiskapende og andre ikke er det. Alle tre 
konsepter er nødvendig og bør benyttes samtidig. Her dannes Koskelas Transformasjons-, 
Flyt- og Verdiskapningsteori, kalt TFV.  
Koskela argumenterer videre at man innenfor anlegg og konstruksjonsbransjen i flere land 
lenge har slitt med produktivitets- og kvalitetsproblemer.  Han viser til både en case studie 
og tidligere forskning på området som viser at det er ledelsesproblemer på bestemte områder 
som kundeønsker, og ledelse innenfor både design og produksjonen. I følge Koskelas 
tolkning ut fra TFV teorien, er disse problemene selvforskylt, og de kommer fordi det til nå 
har vært et for snevert syn på produksjon og det ikke har blitt tatt hensyn til alle tre 
konseptene samtidig. Koskela viser også til pionerfirmaer som har prøvd å implementere 
TVF teorien og som har hatt tydelige forbedringer, noe som kan bety at denne måten å tenke 
produksjon på, kan benyttes innen anlegg og byggeindustrien.  
3.1.3 Lean Project Delivery System 
Lean Construction Institute
4
 (LCI) har utviklet Lean Project Delivery System (LPDS) som 
innhenter mange kjerneverdier fra Lean Production og tilpasser dem til bygningsprosessen. 
LPDS legger til rette for planlegging og kontroll, samt maksimering av verdi og 
minimalisering av sløsing gjennom hele byggeprosessen(Lean Construction Institute, 2008). 
 
4
 Lean Construction Institute ble grunnlagt av Glenn Ballard og Greg Howell i 1997. Organisasjonen har som formål å forbedre 
ledelse innen både design, konstruksjon og produksjonsfasen. http://www.leanconstruction.org/. 
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Figur 3: Lean Project Delivery System (Ballard 2006) 
Essensielle trekk ved Lean Project Delivery System (LPDS) modellen: 
 
 Prosjektet er strukturert og styrt som en verdiskapende prosess 
 Interessenter fra alle steg i prosessen er involvert i ”begynnelse til slutt” 
planleggingen, kalt front-end planning, og design gjennom tverrfaglige team 
 Fremfor dagens bruk av produksjonskontroll, som går på å føre en kontroll av det 
som allerede er blitt gjort og hvordan dette avviker fra opprinnelig plan, skal 
prosjektkontroll nå fremover ha som formål å styre faktisk utførsel gjennom 
prosjektet.  
 Fremfor å forsøke å oppnå forbedringer gjennom å øke produktiviteten, fokuseres 
det mer på å øke forutsigbarheten ved strømmen av arbeid.  
 Man benytter pull-prinsippet for å regulere materialflyt og informasjonsdeling 
gjennom nettverket av spesialister som samarbeider. 
 Tilbakemeldingsrutiner er sterkt innbakt på alle nivåer for å kunne gjennomføre 
hurtige forbedringer og å fange opp og benytte ny kunnskap. 
3.1.3.1 Arbeidsstrukturering 
Med arbeidsstrukturering mener LCI utviklingen av operasjoner og prosesser i forhold til 
produktet som skapes, struktur på verdikjede og tildeling av resurser. Formålet med 
arbeidsstrukturering er å få arbeidet til å flyte fortere og mer forutsigbart samtidig som man 
produserer verdi for kunden. Denne struktureringen er den mest fundamentale prosessen når 
det gjelder utviklingen av operasjoner og prosesser, og skal gi svar på spørsmål vedrørende 
oppdelingen av selve arbeidsoppgaven, og spesielt når de forskjellige 
spesialproduksjonsenhetene får tildelt ansvaret for oppgaven. Man definerer utformingen av 
arbeidet som videreføres fra en produksjonsenhet og over til neste, og ser hvor 
koblingsbuffere vil være nødvendig og hvordan man best mulig kan avgjøre passende 
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størrelse på disse. Og ikke minst, avklare når de ulike delene av arbeidsprosessen kan regnes 
som ferdig utført. 
Arbeidsstrukturering blir benyttet gjennom alle fire faser av LPDS modellen. For eksempel 
kan store bestemmelser vedrørende struktur på leveringskjeden bli definert i 
prosjektdefineringsfasen, mens tilsynelatende små bestemmelser i detaljprosjekteringsfasen, 
som utvalg av spesifikke komponenter, kan påvirke hvordan arbeid vil flyte gjennom 
monteringsprosessen(Ballard G. , Lean Project Delivery System, 2000b) 
3.1.3.2 Produksjonskontroll 
Last Planner Systemet er planleggingsmetodikken LCI anbefaler for å oppnå 
produksjonskontroll. Produksjonskontroll skal lede iverksettingen av planlagte aktiviteter og 
strekker seg over hele prosjektet. Med kontroll menes først og fremst det å skape en ønsket 
fremtid fremfor å identifisere avvik mellom eksisterende situasjon opp mot den planlagte. 
Produksjonskontroll består av kontroll av arbeidsflyt og kontroll av produksjonsenhet. 
Kontroll av arbeidsflyt oppnås ved å se fremover med hjelp av utkikksplaner, og kontrollen 
av produksjonsenheter oppnås hovedsakelig gjennom ukentlig arbeidsplanlegging (Ballard 
G. , Lean Project Delivery System, 2000b). Last Planner Systemet er beskrevet i sin helhet i 
kapittel 3.1.4. 
3.1.3.3 Prosjektdefinisjon 
Prosjektdefinering er den første fasen i LPDS modellen og består av tre moduler: formål, 
kriterier og designkonsept(er) som ivaretar både formål og kriteriene. 
I prosjektdefineringsfasen vil arbeidsstruktureringen bestå i å utforme grove utkast over 
strategier og utførelsesmåter som skal være gjeldende gjennom prosjektet. Disse skal 
utdypes og konkretiseres mer i påfølgende faser. Selve produksjonskontrollen i 
defineringsfasen kommer etter arbeidsstruktureringen er blitt gjennomført. Det kan være at 
førsteutkastet av fremdriftsplanen inneholder så lite som kun datoer for mulig oppstart og 
mulig dato for komplettering.  
 
 
 
Figur 4: Project Definition (Glenn and Zabelle(2000a)) 
 
Starte opp Innhenting 
av data 
Forberede 
til 
definering 
av 
prosjekt-
konferanse 
Definere 
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fase 
Hvis nei 
Hvis ja  
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Ballard mener at det ”det som ønskes” (Ends), ”hva som trengs” (Means) og 
”begrensninger” (Constrains) er med på å definere prosjektet, og at det er ikke er gitt hvilken 
av de forskjellige som må starte prosessen, og at de alle påvirker hverandre.  
Ballard skriver at det ofte er slik at den betalende kunden er den som snakker først, men at 
man ved å belyse ”hva som ønskes” og ”hva som trengs” i denne prosessen kanskje vil få 
kunden til innse at han i grunn er villig til å gi mer enn først antatt for dette.  
 
 
 
 
Det å spille med så åpne kort i startfasen rundt kostnader av andre konsepter er ikke rådende 
praksis i dag, men er ifølge LPDS prosjektteamets oppgave å innformere kunden om 
(Ballard G. , 2006).  
Defineringsfasen skal ledes av den prosjektlederen som står ansvarlig ovenfor kunden.  
Prosjektlederen kan i denne fasen benytte tradisjonelle inputs som arkitektonisk (stil- og 
bygningsmessig) programmering, men slike inputs skal samkjøres med andre elementer som 
blant annet relevante etterevalueringer fra lignende prosjekter. 
Gjennom grundig innsamling av informasjon skal man kartlegge behov og jobbe frem 
konsepter som ivaretar disse. Både kunder og interessenter skal involveres i samarbeidet og 
beslutningsprosessen. Med interessenter menes spesialister innen design og 
konstruksjonsteknikk, material-, utstyr–, og serviceleverandører, drifts- og 
vedlikeholdspersonell, og personer innen finans, forsikring og regulering samt inspektører. 
Beregninger angående kostnader og prosjektets varighet skal være en integrert del av 
defineringsfasen og ikke bli gjort i etterkant. Målpris kan være fordelsaktig dersom 
prosjektet skal ses på som et produkt som skal selges, for eksempel for eiendomsutviklere, 
hvor kundens forventninger til prosjektet kun er avkastning på investeringen. Mens ved 
Figur 5: Project Definition Process (Ballard 2006) 
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institusjonelle prosjekter, hvor prestige, stil eller funksjonalitet står i sentrum, vil kanskje 
kostnadsrammen være noe elastisk og  en målpris vil ikke være den beste fremgangsmåten. 
Hvert konsept blir så gjennomgått og evaluert, og dersom det er ønskelig kan opp til flere av 
konseptene bli tatt med videre i neste fase, men man går ikke videre til neste før man har 
oppnådd en overensstemmelse mellom formål og rammene opp mot designkonsept(ene). 
3.1.3.4 Lean Design 
I denne fasen videreutvikles designkonseptene man kom frem til i prosjektdefineringsfasen. 
Avgjørelser vedrørende produkt- og prosessdesign blir gjort med kundens behov i fokus 
samtidig som man er tro mot designkonseptene. 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6: Lean Design- en oversikt (Ballard og Zabelle 2000) 
Opprette kryssfunksjonelle team 
Spesialentreprenører skal enten fungere som designere eller medvirke i designprosessen ved 
å bistå i valg av utstyr og komponenter og hvordan prosessen burde utformes.  Der hvor 
spesialentreprenører ikke står for designen skal designere kun produsere det som trengs for å 
gi entreprenører og leverandører tilstrekkelig arbeidsbeskrivelse. 
Følge en ”Set-Based” strategi 
Dagens praksis går ofte ut på å redusere alternative løsninger så raskt som mulig for og fort 
komme i gang med arbeidet mot en valgt løsning. Ballard kaller denne praksisen Point-
Based strategi, hvor koordinering kun benyttes når det oppstår kollisjoner mellom funksjoner 
og fag. Dersom det fremkommer at den valgte løsningen ikke fungerer, vil mye ressurser 
være kastet bort, pluss at man står i fare for å gjøre mye av det samme arbeidet om igjen når 
man må begynne helt på nytt. Ballard og Zabelle (2000) anbefaler i stedet at en såkalt Set-
Based strategi benyttes. Denne strategien går ut på å utsette avgrensninger til det de kaller 
”det siste øyeblikk”.  Som en leder ved en av Toyotas avdelinger sa: ”min jobb er å forhindre 
at ingeniørene tar beslutninger for tidlig. På denne måten tar man hensyn til relevante 
faktorer underveis og kommer frem til den mest optimale løsningen til slutt” (Ballard & 
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Zabelle, 2000). Ved å gå videre med flere løsninger, innenfor fleksible rammer, blir det mer 
tid til analyse av de forskjellige mulighetene noe som kan føre til bedre avgjørelser. 
Strukturere designarbeid etter Lean tankegang 
Avgjørelser vedrørende produkt- og prosessdesign blir gjort simultant, slik at man ikke ender 
med først å skape et produkt og deretter må prøve å skape en tilfredsstillende utforming på 
prosessen som kreves for å skape produktet.  
Minimalisere negative gjentagelser (sløsing) 
I designfasen kan det forekomme unødvendige operasjoner, som kunne vært unngått uten at 
verdi hadde blitt tapt. Dette er sløsing med tid og ressurser. Ballard og Zabelle (2000) 
anbefaler derfor at designfasen reorganiseres og planlegges. Det arbeides med å utvikle 
digitalt verktøy for å planlegge designfasen. Andre strategier for å redusere unødvendige 
prosesser i designfasen er å bruke kryssfunksjonelle team, som løser problemer som oppstår i 
møter. Informasjon bør i større omfang deles, både spekteret av akseptable løsinger og 
uferdig informasjon. Strategien Set-Based design skal også kunne bidra til å minimere slike 
unødvendige gjentakelser.  Alt som gjøres bør gjøres med formål om å maksimere kundens 
verdi gjennom å matche både kundens behov og mål.  
Benytte Last Planner Systemet for produksjonskontroll 
Produksjonskontroll i Lean Design fasen kommer gjennom Last Planner Systemets 
prosedyrer og teknikker. Se kapittel 3.1.4 for en utfyllende beskrivelse.  
Benytte teknologier som legger til rette for Lean design 
Andre IT verktøy som også kan testes i Lean designfasen er 3D modellering og annet 
software og webbaserte hjelpemidler som legger opp til samarbeid.  
Når produkt- og prosessdesign er ferdig utviklet fra designkonseptet, går man videre til Lean 
forsyningsfasen. Designkonseptet skal, som nevnt tidligere, uttrykke kundens ønsker og 
andre interessenters krav. Både kunde konstruksjons- og byggeteamet skal kontrollere at 
dette stemmer overens, og alle skal gi sitt samtykke til konseptet før neste fase (Ballard G. , 
Lean Project Delivery System, 2000b).  
3.1.3.5 Lean forsyning 
Denne fasen inneholder detaljprosjektering av produktdesignet som man kom frem til i lean 
designfasen. Deretter ser man på fabrikkering og innkjøp av komponenter og materialer, 
pluss styring av leveranser og varelagre.  
Alle avgjørelser vedrørende konstruering, produksjon og levering av materialer og 
komponenter blir tatt med mål om å maksimere kundens verdi.  Detaljprosjekteringen skal 
benytte 3D modellering, og der det er mulig skal fabrikasjon bli drevet direkte av 3D 
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modellen. Kompatible designverktøy skal bli benyttet slik at designinputs som blir generert 
på ulike områder, kan fungere i samme 3D modell.  
Prosessdesign vil ha tatt stilling til type buffer, lokalisering og størrelse. Disse planene skal 
bli mer detaljerte i lean forsyningsfasen, og blir deretter kontrollert, hvor det gjentagende 
forholdet mellom modulene i fasen er mer en dynamisk prosess frem og tilbake fremfor en 
enveis prosess.  
Det er i denne fasen at prosjektet, som fungerer som et midlertidig produksjonssystem, blir 
fysisk linket til leveringskjedene som består individuelt i forhold til prosjektet.  Det å 
kartlegge disse distribusjonsnettverkene er essensiell forhåndsarbeid. Ved å forstå hvordan 
disse fungerer kan man omorganisere de og kan oppnå besparelser innen både kostnader og 
ledetid.  
Et mål innen prosessdesign er å minimalisere varelagre, det vil si finne den rette størrelsen i 
forhold til uunngåelige variabler i forbindelse med produksjonsflyten. Der hvor tid er 
viktigst, kan kapasitetsbuffere erstatte store varelagre.  
Denne fasen går over til Lean Assembly idet leveringen begynner. Levering av materiell til 
byggeplass kan baseres på en hurtigleveringsstrategi hvor man deler opp prosjektet i mindre 
deler, slik at oppsettingen av en del av prosjektet kan begynne mens detaljprosjekteringen av 
påfølgende komponenter er på vei. Tanken er at en produksjonslinje i tråd med prinsipper fra 
Lean Production vil gi mer besparelser enn en tradisjonell stegvis byggeprosess. Uansett, all 
fabrikkering og innkjøp av komponenter vil aldri være helt i boks før selve 
installasjonen/byggingen begynner. 
3.1.3.6 Lean montering 
Denne fasen begynner ved første levering av verktøy, arbeidere, materiell og komponenter til 
byggeplassen og avsluttes idet nøkkelen overleveres kunden. Hovedsaken her blir å 
koordinere leveringen for å sikre at oppgaver kan gjennomføres som planlagt, samtidig som 
man justerer varelagre opp mot resterende variabler. 
3.1.4 Last Planner Systemet 
Design og konstruksjon krever planlegging og kontroll av forskjellige mennesker, på 
forskjellige nivå i bedrifter og på ulike tidspunkter gjennom prosjektet. Planlegging som 
gjøres på et høyt nivå i bedriften fokuserer på globale mål og hindringer og vil gjerne ivareta 
prosjektet i sin helhet. Målene som blir satt her legger rammene for hvordan man vil jobbe 
på lavere nivåer innenfor bedriften. Til slutt vil enten et team eller en enkeltperson bestemme 
hvilke fysiske aktiviteter som skal utføres neste dag. Personen eller teamet som setter opp 
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Prosjektmål 
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KOMMER TIL Å 
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arbeidet 
Produksjon 
Last Planner 
prosessen 
disse aktivitetene, blir kalt ”The Last Planner” og er ofte formenn eller baser på 
byggeplass(Ballard G. , 2000a). 
Last Planner Systemet (LPS) er LCIs system for produksjonskontroll. Systemets 
hovedoppgave er å holde kontroll og ha oversikt over aktiviteter som skal utføres gjennom 
hele prosjektet. Kontrollen skal arbeide for å skape en ønsket fremtid fremfor å lete etter 
årsakene til hvorfor man ikke er der planen tilsier man burde vært. (Ballard G. , 2000b).  
3.1.4.1 Fra usikre til sunne aktiviteter  
Prestasjonen til formenn blir dessverre ofte målt som om det ikke finnes en forskjell mellom 
hva de burde gjøre og hva de faktisk kan gjøre. Ledere anser det som sin jobb å fortsette å 
legge press på underordnede om å fortsette arbeidet på tross av synlige, eksisterende hindre. 
Tilfeldige leveringer av materialer, manglende informasjon og foregående arbeid som ikke er 
gjort er med på å ugyldiggjøre planleggingen som er gjort i forkant av aktiviteten. Dersom 
det ikke finnes rutiner for aktivt å kontrollere status på produksjonsnivå, vil dette medføre en 
usikkerhet i fremdriften som fratar arbeidere muligheten til å forberede oppstarten av deres 
eget arbeid. Løsningen er å ha fokus på grensesnittene der hvor de forskjellige fagene og 
oppgavene linkes sammen (Ballard G. , 2000a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPS har to komponenter; kontroll av arbeidsflyt, som går på å forbedre flyten mellom de 
forskjellige produksjonsenhetene i best egnet sekvens og hyppighet, og kontroll av 
produksjonsenhet som går på å gi bedre oppgaver til arbeidere gjennom kontinuerlig læring 
og korrigerende tiltak (Ballard G. , 2000a).  
Figur 7: Last Planner Systemet. (Ballard G. , The Last Planner System of Production Control, 2000a) 
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Kontroll av arbeidsflyt koordinerer flyten av design, materiell og installasjon mellom 
produksjonsenheter gjennom utkikksplanen som strekker seg et visst antall uker frem i tid, 
avhengig av type prosjekt. Tradisjonelt har fremdriftsplaner kun gitt datoer for utførelse av 
aktiviteter, mens utkikksplanen i LPS også inkluderer definering av aktiviteter, 
gjennomførelse av hindringsanalyser, å dra aktiviteter fra produksjonsenhet oppstrøms og 
tilpasser mengde arbeid mot tilgjengelig kapasitet. Før en aktivitet blir ført opp i 
utkikksplanen, blir den justert ved at man splitter den opp i flere og bedre definerte 
aktiviteter som egner seg bedre på den ukentlige arbeidsplanen. Deretter går hver aktivitet 
gjennom en hindringsanalyse for å forhindre at man overser noe viktig som ville ført til at 
aktiviteten ikke kunne gjennomføres til planlagt tid (Ballard G. , 2000a). Etter at en aktivitet 
har gått gjennom hindringsanalysen og består alle punkter, skal aktiviteten være en såkalt 
”sunn aktivitet” som kan gå videre inn i produksjonsplanen. Produksjonsplanen ska l dermed 
kun inneholde sunne aktiviteter. I følge Ballard (2000) kan eksempler på punkter i en 
hindringsanalyse for et byggeprosjekt være:  
 Tidligere arbeid må være avsluttet 
 Materiell og utstyr må være tilstede 
 Materialer må være på plass 
 Mannskap, nok og med riktig faglig sammensetning 
 Tilgjengelig informasjon som tegninger 
 Tilstrekkelig plass til å utføre arbeidsoppgaver 
 Ytre forhold må tillate gjennomføring 
Selv om bare en av disse forutsetningene ikke er til stede, kan det hindre arbeidsoppgaven 
fra å gjennomføres. Planlegging etter Last Planner Systemet skal dermed føre til at 
prosjektlederen kommer i forkant av det uforutsette i stedet for i etterkant.  
Kontroll av produksjonsenhet gjøres hovedsakelig gjennom ukentlig arbeidsplaner og 
Prosent Plan Utført (PPU). PPU er antall aktiviteter gjennomført dividert på det totale antall 
planlagte aktiviteter. PPU prosenten gir en indikasjon på hvor god kontroll 
produksjonsenheten har. Kritiske kvalitetskrav til en aktivitet er at den er godt definert med 
både start og spesielt slutt på aktiviteten, at det er valgt riktig rekkefølge på aktivitetene 
(intern logistikk, prosjektmål og utførelsesstrategier), at det er valgt riktig mengde arbeid, og 
at arbeidet som skal gjøres er praktisk og faktisk kan utføres(Ballard G. , 2000a). 
3.1.4.2 Planene 
I LCIs white paper-8 ”Lean Project Delivery System” (2000) gir Ballard følgende 
beskrivelse av LPS: Fremdriftsplanen (Masterplan) består av milepæler og faser og har som 
hensikt å gi en indikasjon på tidsbruk frem til bygget skal stå ferdig uten å gå i detalj. Ut fra 
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fremdriftplanen dannes faseplaner, som settes sammen av tverrfaglige team i forkant av den 
aktuelle fasen. Teamet benytter ”pull” prinsippet og ender derfor kun med aktiviteter de tror 
det er realistisk å gjennomføre i perioden. Videre blir faseplanene brukt som input til 
utkikksplanen, som har et perspektiv fremover på gjerne 3 til 12 uker. I utkikksplanen skal 
hver aktivitet gjøres klar til utførelse. Det skjer gjennom en hindringsanalyse som alle 
aktiviteter må gjennom, og en aktivitet går kun over i det Ballard kaller ”arbeid klart til 
utførelse” (Workable Backlog) dersom planleggeren er overbevist om at den vil kunne 
gjennomføres til planlagt dato. Ved å se på mulige hindringer tidlig i prosessen, er det større 
sannsynlighet for at aktiviteten kan gjennomføres til planlagt tid og man oppnår bedre 
forutsigbarhet gjennom hele produksjonen. Ut ifra aktivitetene som er klare for utførelse, 
dannes den ukentlige produksjonsplanen hvor det dermed skal være kun godt forberedte 
aktiviteter. Ved oppstart av hver uke måles Prosent Plan utført (PPU) fra forrige uke og 
årsaker til hvorfor man ikke nådde 100 prosent blir sporet opp, og analysert, slik at man 
foretar de korrekte forbedringene.  
Fra en grov fremdriftsplan med lite detaljer blir planene mer og mer detaljerte desto nærmere 
utførelsen kommer. En erfaring fra implementeringen av Last Planner Systemet ved 
Havlimyra var at planleggingsmetoden krevde noe mer ressurser for å holde trykket oppe når 
det kom til produksjonskontroll og koordineringsarbeid (Kalsaas & m.fl., 2010). Metoden 
forventes å gi en større nytteverdi desto mer komplisert prosjektet er i form av usikkerhet, 
risiko og sterke gjensidige avhengigheter mellom fag og aktører. Last Planner Systemet gir 
større kontroll og forutsigbarhet over produksjonen, men samtidig involvering og økt 
fleksibilitet (Kalsaas & m.fl., 2010).   
 
Figur 8: Planning System (Ballard, 2000) 
 25 
E
L
I
N
E
 
O
L
S
E
N
 
O
G
 
K
R
I
S
T
I
N
E
 
S
K
O
L
T
 
G
J
E
R
T
S
E
N
 
–
 
B
Y
G
G
H
E
R
R
E
N
S
 
I
N
T
E
R
E
S
S
E
 
A
V
 
L
E
A
N
 
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
,
 
A
G
D
E
R
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
 
2
0
0
9
 
3.2 Transaksjonskostnadsteorien 
Transaksjonskostnadsteorien skiller mellom to muligheter for hvordan bedriften kan skaffe 
seg varer.  Varen kan produseres innen egen organisasjon, også kalt hierarki, eller kjøpes på 
det åpne markedet (Coase, 1937). Ytelsesspesifikasjonen til en vare vil være med på å 
avgjøre om varen bør skaffes. En standard komponent er enkel å skaffe seg på markedet, 
mens et mer komplisert eller unikt produkt bør lages selv. Williamson (1975) bygde videre 
på Coase (1937), og benyttet begrepet transaksjonskostnader for alle kostnader som bedriften 
bruker dersom den velger å kjøpe varen i det åpne markedet. Begrepet dekker kostnader som 
markedsføring, transport, administrative kostnader til standard eller særegne investeringer en 
bedrift gjør for å omsette sitt produkt. Transaksjonskostnader dekker også kjøpers kostnader 
knyttet til å lete frem produktet og vente på det (Kalsaas & Askildsen, 2009). 
Transaksjonskostnadsteorien tar forutsetninger om at mennesket kan handle ut fra 
selvinteresse og at det har begrenset rasjonalitet (Williamson, 1989). Selvinteressen kan 
igjen lede til opportunistisk atferd, som vi kommer nærmere inn på i kapittel 3.2.1. 
Transaksjonskostnadene er grunnen til at bedrifter eksisterer, men desto større en bedrift 
vokser, jo høyere blir organisasjonskostnadene, og den vil i mindre grad kunne produsere 
optimalt og uten sløsing. Det kommer et punkt hvor grensekostnadene for å produsere selv 
eller kjøpe varen i det åpne markedet møtes, derfor må også det åpne markedet eksistere 
(Coase, 1937). Transaksjonskostnadsteoretikerne som Williamson (1975) så på hierarki og 
marked som to ytterpunkter, og mente at dersom det fantes en mellomting mellom de to ville 
det vært en ustabil kombinasjon, som til slutt ville ende opp i et av de to alternativene. 
Senere (1985) justerte imidlertid Williamson sin teori, og anerkjente mellomløsningen 
hybrider som han mente opptrådte like ofte som marked og hierarki (Barney & Hesterly, 
1996). En av de aksepterte hybridformene er nettverk, som vi vil komme nærmere inn på i 
kapittel 3.2.4. Barney og Hesterly (1996) siterer Williamson (1991) på at 
transaksjonskostnadsteoriens forklaring på hvorfor en hybridform som nettverk oppstår, er at 
de tilbyr et sterkere insentiv og har større tilpasningsevne enn hierarki, samtidig som de gir 
en større administrativ kontroll enn ved bruk av åpent marked som styringsmekanisme. 
Transaksjonsspesifikke investeringer er i følge Williamson (1989) en sentral del av teorien. 
Denne typen investeringer er typisk irreversible og knytter bedrifter tett sammen. 
Eksempelvis kan en leverandør foreta en transaksjonsspesifikk investering etter krav fra 
kunden, dette kan være spesielt produksjonsutstyr men også menneskelig kompetanse. Om 
forhandlingen mellom partene opphører vil de transaksjonsspesifikke investeringene være 
tapt da alternative bruksområder sjeldent er et alternativ. For å hindre at samhandlingen tar 
slutt vil partene forsøke å beskytte seg gjennom valg av organisasjonsform og institusjonelle 
styringsmekanismer, som blant annet omfatte koordinering, motivering, kontrakter og 
overvåkning av ytelse. Disse beskyttelsesmekanismene generer transaksjonskostnader. Desto 
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mer usikkerhet det er mellom to parter, vil de på grunn av sin selvinteresse, forsøke hardere å 
beskytte seg selv. Usikkerhet er derfor også en viktig faktor som bidrar til å øke 
transaksjonskostnadene (Kalsaas & Askildsen, 2009). Kapittel 3.2.3 tar for seg mer om 
usikkerhet og risiko. 
Et eksempel hentet fra byggebransjen kan være en totalentreprenør som leier inn 
underentreprenører for å utføre et arbeid på et prosjekt. Entreprenøren er da interessert i 
kunnskapen eller kapasiteten han leier inn. Verktøyene kan enkelt skaffes, men han mangler 
kunnskap eller kapasitet til å utføre arbeidet selv. Entreprenøren må dermed enten velge å 
ansette fagfolk med den aktuelle kunnskapen (produsere innen eget hierarki), eller de må leie 
kompetansen inn etter behov (kjøpe på markedet). Ved å leie inn underentreprenører inngår 
totalentreprenøren en kontrakt etter at underentreprenør er valgt, koordinerer arbeidet på 
byggeplassen og passer på at de gjør den jobben de er betalt for å gjøre. Dermed er det en 
god del transaksjonskostnader knyttet til denne handelen gjennom beskyttelsesmekanismer 
som koordinering, kontrakt og innhenting av tilbud fra underentreprenørene.  
Transaksjonskostnadene kan antas å øke med antall transaksjoner. Det er fordi man ved 
flergangskjøp må etablere mer permantente løsninger enn hva man behøver med 
enkeltleveranser. Det forventes at dersom transaksjonene går over flere år og skjer relativt 
ofte vil bedriften oppnå en læringseffekt, som vil kunne redusere de totale 
transaksjonskostnadene (Kalsaas & Askildsen, 2009).  
3.2.1 Prinsipal-agentteori 
Prinsipal- agent teori blir benyttet om det allestedsnærværende agentforholdet hvor en 
prinsipal delegerer arbeid til en agent, som utfører arbeidet. Teorien forsøker å forklare dette 
forholdet gjennom å benytte kontrakt som metafor, og bygger på at mennesket kjennetegnes 
ved begrenset rasjonalitet og mulighet for opportunistisk atferd. Med begrenset rasjonalitet 
menes at mennesket har begrenset kapasitet til å håndtere informasjon uten feil og 
kommunisere på en entydig måte. Opportunistisk atferd vil si at en aktør handler etter 
egeninteresse på bekostning av andre. I byggebransjen vil det blant annet være et prinsipal- 
agent forhold mellom byggherre og hovedentreprenør, men også et mellom 
hovedentreprenør og underentreprenør. En viktig problemstilling i teorien er risikodeling 
mellom prinsipalen og agenten, ettersom disse kan ha ulike forhold til risiko. En annen 
problemstilling teorien tar opp er problemet som kan oppstå dersom prinsipal og agent har 
forskjellige målsetninger, og hvordan prinsipalen kan unngå problemst illinger knyttet til 
dette gjennom kontraktsforhold (Eisenhardt, 1989).  
Prinsipal- agentteori indikerer hvilke kontraktsformer som er mest effektive, gitt visse 
antakelser om mennesker, organisasjonsforhold og informasjon, samt usikkerhetsmomenter 
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som risikoaversjon (Eisenhardt, 1989). Teorien skiller mellom to hovedtyper av kontrakter. 
Disse er atferdsorienterte og resultatorienterte kontrakter. Prinsipalen vil, på grunn av 
selvinteresse, forsøke å utforme kontrakten slik at agenten ivaretar hans interesser. Han kan 
da benytte såkalte safeguards som skal redusere faren for opportunistisk atferd gjennom 
spesielle kontraktsbestemmelser. Men uansett hvor mye prinsipalen prøver å sikre seg vil 
han ikke, på grunn av sin begrensede rasjonalitet og kapasitet, klare å lage en komplett 
kontrakt.  
I den formelle litteraturen er to fenomener knyttet til opportunistisk atferd spesielt omtalt 
(Eisenhardt, 1989). Moral Hazard problemet refererer til manglende innsats fra agentens 
side, som prinsipalen ikke oppdager på grunn av asymmetrisk informasjon. Mangelen på 
informasjon og frykten for opportunistisk atferd blir en kilde til usikkerhet for prinsipalen. 
Det andre kjente problemet omtales som ”Adverse selection”, og referer til at prinsipalen må 
ansette agenten uten komplett oversikt om agentens kunnskap. Agenten kan, ovenfor 
prinsipalen, fremstå som om han har kunnskaper han i virkeligheten ikke besitter. 
Prinsipalen kan ikke verifisere agentens evner før han har fått jobben, noe som kan føre til 
problemer dersom agenten ikke har den rette kunnskapen. Vi skal videre gå nærmere inn på 
mulighetene prinsipalen har til å løse overnevnte problemer. Løsningsmulighetene ses i 
forhold til de forskjellige kontraktstyper eller mekanismer som er tilgjengelig.    
3.2.2 Resultatorientert og atferdsorientert kontrakt 
Prinsipalen har to hovedkontraktstyper å velge mellom. Eisenhardt (1989) kaller de to typene 
atferdsorientert kontrakt og resultatorientert kontrakt, det samme gjør Kalsaas og Askildsen 
(2009). I den resultatorienterte kontrakten bærer entreprenøren risiko, og får betalt per 
resultat han generer. I den atferdsorienterte kontrakten bærer prinsipalen risiko og agenten 
får betalt per kostnad han generer, for eksempel i form av en arbeidstime.  
Målet for agenten vil, i følge økonomisk teori, være å oppnå maksimal profitt eller å 
maksimere eierens avkastning, mens prinsipalen søker å få maksimal ytelse til lavest mulig 
pris. Dersom agenten ønsker kortsiktig maksimering i profitt er faren større for at han søker 
en opportunistisk atferd. I følge Eisenhardt (1989) gjelder dette spesielt ved engangskjøp 
hvor agenten ikke påregner flere leveranser til prinsipalen, eller at han har så stor makt i 
markedet at om en kunde ikke er fornøyd med resultatet, vil ikke dette gi utslag i fremtidig 
salg for agenten. Et langsiktig perspektiv fra agentens side vil antakelig resultere i en 
gjennomføring mer fokusert på samarbeid med prinsipalen. Det økonomiske perspektivet vil 
bli tilfredsstilt gjennom langvarige relasjoner mellom prinsipal og agent ved gjentatte 
leveranser. 
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En kontrakt som belønner agentens resultat vil kunne belønne samarbeid mellom de to 
partenes mål. Til gjengjeld må prinsipalen betale ekstra for den risikoen agenten påfører seg.  
I et opportunistisk perspektiv vil agenten søke å maksimere profitt ved å få gjennomslag for 
en høy pris, inkludert en høy risikopremie, som gir stort potensial for inntjening. Han kan 
også levere på minimumsgrensen innenfor kvalitet og ytelse for å spare inn overskudd. Dette 
kan være vanskelig for prinsipalen å oppdage ettersom agenten har best kjennskap til 
produksjonsprosessen. I byggebransjen hvor man har et prinsipal- agent forhold mellom 
entreprenør og byggherre, kan prinsipalen spesifisere leveransens omfang, kvalitet og ytelse 
helt entydig og han kan etablere konkurranse mellom flere entreprenører. Dette kan gi 
byggherren høy ekspertise om hva som kan anskaffes, og hjelpe til med å unngå problemet 
(Meland & m.fl., 2003). Det kan imidlertid være kostbart og vanskelig å få tilstrekkelig 
innsyn hos agenten til at prinsipalen får fjernet all usikkerhet og frykt for opportunistisk 
atferd (Kalsaas & Askildsen, 2009). I følge Meland m. fl. (2003) har byggherren mindre 
mulighet til å avdekke ytelsesdumping innenfor rådgiverbransjen, og anbefaler derfor ikke 
resultatorienterte kontrakter basert på tilbudskontrakter ved rådgivning. 
I et mer langsiktig perspektiv vil agenten gjennomføre kontrakten til avtalt pris og akseptere 
at inntjeningen kan være liten eller negativ hvis risikomarginen ikke dekker endringer i 
rammebetingelser, eller han kan søke om å få dekket disse gjennom endringsrutiner i 
kontraktens bestemmelser(Meland & m.fl., 2003). 
Ved bruk av atferdskontrakter får agenten betalt etter atferd som for eksempel timebetaling. 
Dersom prinsipalen har fullstendig og komplett informasjon over alt agenten gjør er en 
atferdsorientert kontrakt svært effektiv, det vil i en slik situasjon være lite hensiktsmessig å 
betale agenten for å ta risikoen. Eisenhardt (1989) antar at agenten er mer risikoavers enn 
prinsipalen, fordi prinsipalen har mulighet til å spre risikoen sin utover flere prosjekter. Det 
kan også være aktuelt å benytte seg av atferdsorientert kontrakt dersom resultatet er 
vanskelig å måle, og dermed vanskeliggjør bruk av resultatorienterte kontrakter.  
I et opportunistisk perspektiv vil agenten ved den atferdsorienterte kontrakten ikke ha 
insentiv til å holde kostnadene nede. Dersom han for eksempel har ledig kapasitet vil han 
kunne belaste kontrakten med kostnader som ikke tilhører denne. Prinsipalens mulighet til å 
begrense dette er å ha et kontrollregime rundt gjennomføringen av kontrakten som gir den 
nødvendige informasjonen. Eisenhardt (1989) foreslår at disse ekstra informasjonskanalene 
kan være budsjettsystemer, rapporteringsprosedyrer, påbud, direktiver eller ekstra 
ledelseslag. Dersom de to partene har en relasjon bygget på tillit, og prinsipalen på forhånd 
kjenner atferden til agenten kan en atferdsorientert kontrakt være attraktivt. Relasjonen vil 
redusere problemet med asymmetrisk informasjon for prinsipalen (Eisenhardt, 1989). 
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De to kontraktstypene passer altså for litt forskjellige forhold, men kan gjerne kombineres. 
En mest mulig effektiv kontrakt inkluderer en blanding av atferds- og resultatbaserte 
insentiver for å motivere agenten til å handle etter prinsipalens interesse (Kalsaas & 
Askildsen, 2009)(Eisenhardt, 1989).  
3.2.3 Usikkerhet og risiko 
Usikkerhet er en sentral del av transaksjonskostnadsteorien og prinsipal- agentteorien. I 
prinsipal- agentteorien regulerer prinsipalen risikoen og usikkerheten gjennom 
kontraktsformuleringer. Transaksjonskostnadsteorien vektlegger også hvordan kunden kan 
redusere usikkerhet og risiko, ettersom transaksjonskostnadene forventer å øke med økt 
usikkerhet(Kalsaas & Askildsen, 2009)(Lædre, 2006). Det kan være vanskelig å kvantifisere 
risiko og usikkerhet i et prosjekt. I forbindelse med kontraktstrategi kan det i følge Lædre 
(2006) være hensiktsmessig å dele usikkerhet inn i vanskelig påvirkbar og påvirkbar 
usikkerhet, ettersom den sjelden vil være fullstendig kontrollerbar eller ikke kontrollerbar. 
Tabell 1 representerer Lædres forsøk på å kategorisere eksempler på usikkerhet.  
Det skilles også mellom ekstern og intern usikkerhet, hvor den interne usikkerheten går på 
menneskets begrensede rasjonalitet og muligheten for opportunistisk atferd. Den eksterne 
usikkerheten går på omgivelsene rundt handelen.(Kalsaas & Askildsen, 2009). Lean 
Construction systemet Last Planner er i teorien et verktøy som kan bidra til å redusere 
usikkerhet. Utkikksplanen med sin hindringsanalyse fanger opp hindringer i forveien og skal 
gi prosjektlederen muligheten til å fjerne dem i tide før produksjon. I følge Lædre (2006) bør 
ansvaret for konsekvensene av usikkerheten som er vanskelig å påvirke bør ligge hos den 
parten som er mest egnet til å takle dem i samsvar med prosjektets mål. Eisenhardt (1989) 
antar at prinsipalen er mindre risikoavers enn agenten, ettersom prinsipalen har flere 
prosjekter å dele risikoen på. Men i flere tilfeller kan en agent som er en stor entreprenør 
være vel så godt egnet til å håndtere risikoen, det avhenger av om det er byggherre eller 
entreprenør som har best mulighet til å diversifisere risikoen. Både en stor entreprenør med 
flere virksomhetsområder og en flergangsbyggherre kan ha en diversifisert 
prosjektportefølje. Imidlertid mener også Lædre (2006) som Eisenhardt (1989) at prinsipalen 
ofte er best egnet til å håndtere usikkerhet, men fordi han ofte har større finansiell styrke enn 
agenten.  
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Vanskelig påvirkbar usikkerhet Påvirkbar usikkerhet 
Avhengigheter til andre prosjekt Naboer 
Markedet for potensielle leverandører Kravspesifikasjoner 
Offentlige myndigheter og regelverk Samarbeid 
Konkurranse Resultatmål 
Opinionen Tekniske løsninger 
Fremtidig prisstigning Kontraktsforståelse 
Endring i finansieringstakt Organisering 
Teknologiske endringer Kompetanse 
Miljø og forurensning i grunnen Ansvar og risikodeling 
Grunnforhold Støy og ulemper 
Bruken underveis i gjennomføringen Grensesnitt 
Endringer i brukerønsker underveis  
Klima  
Tabell 1: Inndeling av eksempler på usikkerhet i kategoriene vanskelig påvirkbar og påvirkbar 
usikkerhet.(Lædre, 2006) 
I et typisk prosjekt vil usikkerheten reduseres med tiden, ettersom prosjektlederen tar 
avgjørelser og låser prosjektet løpende. Når usikkerheten reduseres vil endringene koste mer, 
og gi større ringvirkninger. Byggherren bør altså heller endre kravspesifikasjoner i 
prosjekteringsfasen enn i gjennomføringsfasen (Lædre, 2006). I tidligfasen er det byggherren 
som oftest er mest i inngrep med prosjektet og dermed er best skikket til å påvirke 
usikkerheten eller takle konsekvensene av den. Usikkerhet knyttet til det endelige produktet 
er den viktigste på dette tidspunktet. Lenger ut i prosjektet fremgår det tydeligere hvilke 
arbeidsoppgaver som må utføres innenfor hvilke rammer, og det blir dermed lettere å 
spesifisere. På dette tidspunktet mener Lædre (2006) at entreprenøren kan ta ansvar for 
usikkerheten, da kan byggherren dra nytte av entreprenørens produksjonserfaring. 
Byggherren må sikre at agenten tar hensyn til prosjektets mål, og hindre opportunistisk 
atferd. 
Er det stor og vanskelig påvirkbar usikkerhet i prosjektet kan det koste for mye å overføre 
ansvaret for denne på agenten. Selv om byggherren prøver å overføre ansvar for usikkerhet 
til entreprenøren, så vil det alltid være igjen en del. Hvis byggherren har overført mer ansvar 
for usikkerhet til entreprenøren enn denne kan bære, slik at konkurs dukker opp som et 
alternativ, representerer det et større problem for  byggherren enn den opprinnelige 
usikkerheten (Lædre, 2006). 
3.2.4 Nettverksteori og relasjoner 
Mark Granovetter stilte seg kritisk til at opportunistisk atferd og kontrakter ble vektlagt så 
tungt i transaksjonskostnadsteorien. Granovetter (1992) mente at relasjoner mellom bedrifter 
og personer måtte vektlegges tyngre enn det ble gjort i transaksjonskostnadsteorien. Et 
nettverk kan ses på som et sett av relasjoner, eller bånd mellom aktører. Nettverk mellom 
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organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner påvirker beslutninger og rammebetingelser, 
får kommunikasjon og samarbeid til å fungere bedre, og gir tilgang til ressurser. Der 
organisasjonen i transaksjonskostnadsteorien fokuserer på enkeltbedriften, ser den mer 
moderne nettverksteorien på relasjoner, kommunikasjon og forhandling på tvers av bedrifter. 
Nettverket av relasjoner oppstår ikke bare i toppledelsen, men på alle nivåer i bedriften hvor 
det finnes transaksjoner (Granovetter, 1992). Nettverksteorien går på at ingen bedrift kan stå 
alene, og at de gjennom samarbeid kan oppnå varige konkurransefortrinn som er vaskelige 
for konkurrenter å imitere (Foss & Grønhaug, 2005). Det kan trekkes paralleller til 
transaksjonskostnadsteorien, nærmere bestemt til de transaksjonsspesifikke investeringene. 
Etablerte relasjoner kan ses på som spesifikke investeringer. Disse kan gi fordeler gjennom 
for eksempelvis at kunder blir lojale fordi det er forbundet kostnader og anstrengelser ved å 
skifte leverandør.  
Relasjoner er sentrale i nettverksteorien, og det kan innebære alt fra sterke til svake bånd. 
Men en engangstransaksjon kan ikke kalles en relasjon, de må være av en viss varighet (Foss 
& Grønhaug, 2005). Det er også antatt en viss grad av frivillighet og sammenfallende 
interesser, ettersom at relasjonene ikke vil vare med mindre partene ser seg tjent på det. Tillit 
er et mye omdiskutert tema i forbindelse med relasjoner, Foss og Grønhaug (2005) legger i 
dette at partene gjensidig tror at den andre opptrer som forventet. Det skal i teorien føre til 
redusert usikkerhet og kontroll, ettersom man i lavere grad forventer opportunistisk atferd. 
Dette fører inn på den negative siden ved tillit, ettersom tillit kan gjøre handlingsrommet for 
opportunistisk atferd mulig gjennom den begrensede kontrollen av den andre aktøren. En 
aktør kan forsøke å lede eller styre relasjonen etter sine mål.   
Nettverk er dynamiske og aktørene vil forsøke å opptre målrettet og forfølge egne mål. Nye 
aktører kan komme til, og andre falle fra. Det kan ta tid og oppmerksomhet å pleie 
relasjonene, og kapasiteten til dette er begrenset. Dette tilsier at bedriften må velge mellom 
flere aktører, noe som reduserer fleksibiliteten. Bedriften kan dermed ”binde seg opp”, 
gjennom at den har begrenset oppmerksomhet og manglende evne eller vilje til å bryte seg 
ut. I nettverksteorien, som i transaksjonskostnadsteorien, har aktørene også begrenset 
rasjonalitet, som vil si at de forsøker å opptre rasjonelt innenfor sine kognitive 
begrensninger. Bedriftene har ulike ressurser, hvor arbeidsdeling benyttes for å komplettere 
hverandres kjernekompetanse (Foss & Grønhaug, 2005). Bedriftene tar utgangspunkt i det de 
er best til, og definerer dermed sine kjerneaktiviteter som er de aktivitetene de selv står for. 
De andre aktivitetene kan settes ut til virksomheter som har dette som sin kjernekompetanse 
(Kalsaas & Askildsen, 2009). 
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3.3 Byggherrens valg av entrepriseform  
Dette kapittelet beskriver hvordan valg av entrepriseform legger føringer for prosjektet. Det 
beskrives spesielt hva de forskjellige entrepriseformene medfører av ulemper og fordeler for 
byggherren, og hvordan hans ansvarsområde endres dersom entreprisemodellen endres. Når 
det kommer til Lean Construction vil forskjellige entrepriseformer gi forskjellige betingelser 
til byggherren for hvilke deler av teorien som er mest fordelaktig og hvordan han skal gå 
frem for å implementere lean tankegangen i prosjektet. Videre tar kapittelet for seg de 
forskjellige aktørene i et prosjekt og byggherrens avklaring av mål og rammer for prosjektet.  
Alle beslutningene byggherren tar i tidligfasen vil ha betydning for hvordan han skal bygge 
opp sin egen organisasjon og legger føringer for samarbeidet mellom aktørene i prosjektet og 
har derfor stor betydning for produktivitet og effektivitet (Lædre, 2006).  
Bygg- og anleggskontrakter skiller seg fra andre kontrakter ved at det ofte forekommer 
endringer. Entreprenørens forpliktelse er ikke endelig ved kontraktsinngåelse, og byggherren 
kan gi bindende pålegg om endringer etter at avtalen er fastlagt (Lædre, 2006). Den 
fleksibiliteten endringer gir er nødvendig på grunn av byggeprosjekters store kompleksitet, 
og som tidligere nevnt vil menneskets begrensede rasjonalitet ikke gjøre det mulig å lage en 
komplett kontrakt. Kompleksiteten i et byggeprosjekt er stor på grunn av dets mange 
avhengigheter, usikkerhet og koordineringsbehov. Som nevnt i kapittel 3.1.4.2 er Last 
Planner Systemet utviklet nettopp for å gi større kontroll og forutsigbarhet over 
produksjonen, men samtidig involvering og økt fleksibilitet (Kalsaas & m.fl., 2010).   
Vi har valgt å se spesielt på delte entrepriser med fokus på hovedentreprise, totalentreprise 
og partnering. Under delte entrepriser vil det variere hvor mye ansvar entreprenøren har, det 
kan være alt fra sin avgrensede arbeidspakke som i en CM-modell (Construction 
Management) til alt ansvar for utførelsen, som i en generalentreprise. Fokuset er lagt til 
hovedentreprisen siden prosjektet Musikkfagbygget er en hovedentreprise. Tabell 2 viser 
entreprenørens ansvar i disse entrepriseformene. Partneringmodellen kan om byggherren 
ønsker det inkludere drift og finansiering, og i praksis bli et Offentlig Privat Samarbeid 
(OPS). Kryssene i parentes illustrerer dette tilfellet.  
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 Delt entreprise 
(Hovedentreprise) 
Totalentreprise Partnering 
Kun egen spesialitet x x x 
 
Avgrenset arbeidspakke x x x 
Koordinerende ansvar x x x 
All bygging  x x 
Prosjektering  x x 
 
Behovsdifferensiering/ 
Brukermedvirkning 
  x 
Drift   (x) 
Finansiering   (x) 
Tabell 2: Entreprenørens ansvar i tre gjennomføringsmodeller (basert på tabell fra Meland m.fl., 2003) 
3.3.1 Delte entrepriser, hovedentreprise 
I de delte entreprisemodellene er ansvaret for prosjektering og produksjon er delt mellom 
ulike leverandører. Byggherren er i en ren oppdragsgiverposisjon med direkte kontakter til 
prosjekterende, og med en eller flere entreprenører som er ansvarlige for hele, eller deler av 
produksjonen. Byggherren er også ansvarlig for koordineringen mellom de prosjekterende og 
entreprenørene, og bærer ovenfor entreprenørene risikoen for feil i prosjekteringsmateriell og 
for forsinkelser ved levering av dette. De prosjekterende kontraheres i en egen prosess i 
tidligfasen av prosjektet. Dette sikrer byggherren full styring og kontroll på prosjekteringen 
med maksimal mulighet for egen og brukers påvirkning for løsninger. 
Prosjekteringsarbeidene gjennomføres uten deltakelse fra entreprenører som kontraheres 
etter at det meste av prosjekteringen av de arbeider som hver enkelt entreprenør skal fullføre 
er sluttført.  
Hovedentreprise er entrepriseformen som er brukt av Statsbygg på prosjektet 
Musikkfagbygget ved UIA i Kristiansand. Denne entrepriseformen har både fordeler og 
ulemper i forhold til byggherren. I følge Meland m.fl. (2003) er fordeler ved denne 
entrepriseformen at den sikrer byggherren full styring og kontroll på prosjekteringen med 
maksimal mulighet for egen og brukers påvirkning på løsninger uten at dette medfører 
kostnader utover normale markedspriser. Dette kan bidra til å redusere byggets 
livssykluskostnader. Ekstern og intern usikkerhet kan reduseres før man inngår kontrakt med 
entreprenører, og når entreprenørene er valgt kan en stor del av risikoen overføres til disse 
dersom de får betalt for det. Byggherren ivaretar en del fleksibilitet i form av de inndelte 
entreprisene, og kan utnytte markedet bedre enn for eksempel ved valg av en totalentreprise.  
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Hovedentreprisen har også noen ulemper for byggherren ved at han har liten påvirkning ved 
valg av underentreprenører, redusert innsyn i utførelsesfasen og oppnår redusert konkurranse 
da det er færre firma som kan konkurrere om slike oppdrag. Det kan også være risikofylt å 
starte bygging før prosjektering er sluttført, noe som ikke er et krav med modellen, men som 
kan gi raskere gjennomføringstid. Hovedentreprisen stiller krav til byggherren gjennom 
administrativ kapasitet. Denne bør etableres tidlig og bygges opp i takt med prosjektets 
fremdrift (Meland & m.fl., 2003). 
Ettersom entreprenørene blir kontrahert sent i prosjektet mister også byggherren en vesentlig 
fordel, som går på entreprenørens kompetanse på tekniske løsninger i prosjekteringen. Lædre 
(2006) mener at ved å dra inn entreprenører tidlig i prosjektet, spesielt hvis det gjelder 
leveranse som krever spesialkompetanse, kan entreprenør ha bedre kjennskap enn 
byggherren til gunstige løsninger. Partene i prosjektet kan oppnå fordeler dersom 
entreprenøren får tilpasset sine tekniske løsninger til selve produksjonen. 
Produksjonstilpasningen fører til at entreprenøren kan få til en raskere og smidigere 
gjennomføring, som igjen kommer byggherren til gode. Produksjonstilpasningen kan gi 
utslag i bedre løsninger eller i lavere priser. Entreprenørmedvirkning kan også bidra til at 
entreprenør tar mer ansvar for de tekniske løsningene og dermed for prosjektet. 
Entreprenøren blir nødt til å gå god for de valgte løsningene, og det blir vanskeligere å hevde 
at alt ansvar hviler på byggherre eller prosjekterende. Denne ulempen kan imidlertid unngås 
gjennom utradisjonelle kontraktsbestemmelser. Disse kan for eksempel omfatte 
møtefrekvens, den prosjekterendes deltakelse i byggingen, deling av gevinst ved 
forbedringer og økt produktivitet i forhold til utgangspunktet eller regler for varsel av 
endringer. Slike utradisjonelle kontraktsbestemmelser har som mål å øke graden av 
integrasjon mellom byggherre og leverandør. Når integrasjonsgraden øker, øker også 
behovet for tillit mellom partene(Lædre, 2006). 
3.3.2 Totalentreprise 
I denne modellen er det entreprenøren som tar ansvar for å integrere leveransene, og har 
ansvar for prosjektering og utførelse, slik at byggherren kun har en kontrakt å forholde seg 
til, som i prinsippet gir svært klare ansvarsforhold.  I forkant av kontrahering av 
totalentreprenør må byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivende ingeniører utvikle et 
grunnlag for entreprenørene å konkurrere på. Jo mer komplett dette underlaget er, desto mer 
ansvar vil byggherren kunne få for feil og mangler som skyldes prosjekteringen. Men desto 
lenger byggherren deltar i prosjekteringen med sine rådgivere og prosjekterende, jo større er 
muligheten for å påvirke detaljutformingen. Detaljerte kontraktsbestemmelser vil ha stor 
betydning for ansvarsfordelingen mellom totalentreprenør og byggherre.  
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En fordel med modellen er at man får trukket med kompetanse og erfaring fra entreprenøren 
ved prosjekteringen. Byggherren kan også oppnå en mer rasjonell byggeprosess og kan spare 
tid ettersom prosjektering og produksjon skjer parallelt. Entrepriseformen vil ha en effekt på 
byggherrens organisasjon, som trenger mindre bemanning for å lede og styre prosjektet, 
ettersom koordineringsansvaret ligger hos entreprenøren. I samsvar med prinsipal- agent 
teorien, vil entrepriseformen være utsatt for opportunistisk atferd fra totalentreprenørens 
side. Det er i følge Meland m.fl. (2003) normalt å benytte resultatorientert kontrakt ved 
totalentrepriser, noe som nødvendiggjør tett kontroll og oppfølging av prosjektering og 
produksjon. Risikoen vil i stor grad ligge på entreprenøren, men byggherren må ta risikoen 
for en eventuell konkurs fra entreprenørens side. 
3.3.3 Partnering 
Partnering kan være et fordelaktig valg for byggherren dersom prosjektet er komplisert og 
langvarig. Modellen er velegnet dersom flere parter sitter med mangelfull informasjon, og 
hvor et godt samarbeid er viktig for å få frem denne kunnskapen. Partnering kan, i følge 
(Meland & m.fl., 2003), føre til en hurtigere gjennomføring av komplekse prosjekter 
ettersom organisasjonsformen reduserer beslutningsprosessene vesentlig.  
I partneringmodellen deles risikoen bevisst mellom aktørene slik at begge parter får en felles 
gevinst, eller tap, i prosjektet. Oppdragsgiver har åpent innsyn i prosjektets økonomi, og 
disse faktorene gjør at partene får felles økonomiske interesser. Alle aktører involveres i idé- 
og utviklingsfasen i prosjektet og samarbeider tett med oppdragsgiver gjennom hele 
prosjektet. Prosjektet står i sentrum for samarbeidet. Oppdragsgiver vil være interessert i at 
teamet består av samarbeidsvillige personer, ellers er modellen vanskelig å gjennomføre. 
Partnering baseres ofte på NS 3431, standarden for totalentrepriser. Modellen inkluderer 
brukermedvirkning på et høyere nivå enn i totalentreprisen, men til forskjell fra OPS 
opphører samarbeidet etter at leveransen er gjennomført. Det vil si at oppdragsgiver 
vanligvis beholder drift og vedlikehold innenfor egen organisasjon. Oppdragsgiver tar et 
utvidet ansvar for fremskaffelse og koordinering av brukermedvirkning. Det er 
oppdragsgiver som finansierer utbyggingen. Dette er fordi modellen oftest brukes av 
offentlige byggherrer, som har mulighet til å finansiere byggene sine til en lavere rente enn 
private aktører(Meland & m.fl., 2003). Potensielle effekter partnering kan gi er reduserte 
transaksjonskostnader gjennom at kostnadene knyttet til forespørsel, anbud og utvelgelse av 
leverandør er fjernet. Partene kan oppnå en bedre utnyttelse av hverandres ressurser og 
styrker og kommunikasjonen kan bli bedre gjennom et langsiktig samarbeid som reduserer 
misforståelser. I tillegg kan gjennomføringen av prosjektet bli bedre med god tillit og 
læringseffekt fra andre prosjekter. Det kan være vanskelig for en offentlig byggherre å inngå 
i et partnering forhold ettersom Lov om offentlig anskaffelse krever at alle leverandører skal 
behandles likt(Lædre, 2006). Derfor brukes tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelaktig”, 
 36 
E
L
I
N
E
 
O
L
S
E
N
 
O
G
 
K
R
I
S
T
I
N
E
 
S
K
O
L
T
 
G
J
E
R
T
S
E
N
 
–
 
B
Y
G
G
H
E
R
R
E
N
S
 
I
N
T
E
R
E
S
S
E
 
A
V
 
L
E
A
N
 
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
,
 
A
G
D
E
R
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
 
2
0
0
9
 
sammen med parametere som kan gå på kompetanse, gjennomføringsplan eller 
organisasjonen. Det er viktig at tilbyderne informeres om hvordan anskaffelsen 
gjennomføres og hvilke kriterier som legges til grunn.  
For partnering og OPS prosjekter er det viktig å belyse de ønskede områder for 
leverandørsamarbeid. De forskjellige valg og vurderinger bør utvikles i kontraktsstrategien, 
gjerne gjennom en dialog med mulige entreprenører i en tidlig fase. Dette kan gjøres 
gjennom at potensielle entreprenører setter seg sammen med berørte parter og oppdragsgiver 
i en integrert prosjektorganisasjon. Dette kan sikre en raskere og bedre kommunikasjon med 
raske beslutninger innad i oppdragsgivers organisasjon (Meland & m.fl., 2003).   
OPS modellen har fellestrekk med både totalentreprisen og partneringmodellen. 
Oppdragsgiver definerer funksjonsbeskrivelsene til det ferdige prosjektet, mens den private 
parten har frihet til å velge løsninger innenfor disse rammene, og er ansvarlig for utførelse og 
prosjektering. Leverandøren har, som i en totalentreprise, insentiv til å velge 
produksjonsvennlige løsninger(KPMG, 2003) (Lædre, 2006)(Meland & m.fl., 2003). Den 
private parten finansierer ofte prosjektet og har ansvar for drift og vedlikehold. Han vil 
dermed ha insentiv til å tenke på livsløpskostnader. En av tankene med OPS er at forholdet 
mellom investeringskostnad og driftskostnad skal optimaliseres (Lædre, 2006) (Meland & 
m.fl., 2003). OPS kan være en dyr finansieringsform, men kan hjelpe land med begrenset 
tilgang på kapital til å få satt i gang samfunnsøkonomiske prosjekt (Lædre, 2006).  
Tabell 3 viser hvordan ulike variabler og forutsetninger fra et byggherreperspektiv i 
prosjektet kan ivaretas i forskjellig grad av de forskjellige gjennomføringsmodellene. 
Enkelte av variablene kan i noen av entreprisemodellene skape utfordringer for byggherren, 
mens andre entreprisemodeller er bedre på å ivareta variablene og forutsetningene i henhold 
til byggherrens interesser. Tabellen er fritt utformet av slutninger basert på den øvrige 
teorien, som en oppsummering av denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37 
E
L
I
N
E
 
O
L
S
E
N
 
O
G
 
K
R
I
S
T
I
N
E
 
S
K
O
L
T
 
G
J
E
R
T
S
E
N
 
–
 
B
Y
G
G
H
E
R
R
E
N
S
 
I
N
T
E
R
E
S
S
E
 
A
V
 
L
E
A
N
 
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
,
 
A
G
D
E
R
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
 
2
0
0
9
 
Variabel / 
Forutsetning 
Hovedentreprise Totalentreprise Partnering 
Antall kontrakter og 
ressurser for å 
kontrahere 
leverandører. 
Krever stor 
administrativ 
kapasitet. 
Krever mindre 
administrativ kapasitet. 
Krever mindre 
administrativ kapasitet5. 
Asymmetrisk 
informasjon mellom 
byggherre og hans 
agenter. 
Kan være en 
utfordring, BH vil 
bruke en del 
ressurser på 
transaksjons 
kostnader, som 
kontroll av agenter 
og utforming av 
kontrakter. 
Kan være en utfordring, lite 
innsyn i prosjektering og 
utførelse. BH kan frykte 
opportunistisk atferd og 
dermed sette inn tiltak som 
generer transaksjons 
kostnader. 
Mindre utfordring fordi 
BH har innsyn i 
prosjektets økonomi og 
stor påvirkning. 
Reduserer transaksjons 
kostnader. 
Risiko hos byggherre 
knyttet til kostnad. 
BH bærer risiko i 
prosjekt og 
ovenfor markeds- 
situasjon, men kan 
utnytte markedet 
gjennom innkjøp. 
Liten risiko, etter TE er 
kontrahert bærer TE risiko 
for prosjektet og innkjøp av 
resten av aktørene og deres 
tjenester. 
Delt risiko mellom BH 
og prosjektet. 
Samsvarende 
økonomiske mål.  
Risiko for byggherre 
knyttet til produktet og 
kvalitet.  
Lav risiko. 
Kontrakter er 
detaljerte, men 
krever kompetanse 
fra byggherren 
eller hans 
koordinator. 
Kan være en risiko. BH må 
spesifisere ytelser. BH har 
mindre påvirknings- 
mulighet. 
Lav risiko. Tett 
samarbeid gjennom 
hele prosjektet, stor 
påvirknings- mulighet 
for BH og bruker. 
Koordinerings ansvar 
mellom RI og de 
utførende. 
BH har ansvaret. 
Medfører risiko 
for BH, ved 
mangler/feil i 
prosjektering vil 
kravene rettes mot 
han. 
TE har totalt ansvar for 
koordinering, men tar seg 
betalt for å bære ekstra 
ansvar. 
RI og entreprenør skal 
sammen finne ut når de 
forskjellige tegninger 
trengs. 
Høy teknisk 
kompleksitet 
lite standardiserte 
løsinger, mye 
avhengigheter mellom 
fag. 
Krever at BH/ 
hans koordinator 
har kompetanse. 
Variabelen 
genererer 
usikkerhet. 
TE og RI samarbeider om å 
finne løsninger. Avhengig 
av dyktig TE og samarbeid 
mellom RI og TE. 
Godt egnet modell. RI 
og entreprenør 
samarbeider for å finne 
nye løsninger. 
 
5
 Med forbehold om totalentreprise som grunnlagskontrakt 
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Lav teknisk 
kompleksitet, 
standardiserte 
løsninger. 
Egnet for BH å 
styre selv, men 
kan risikere å 
bruke en del 
ressurser på KS og 
ha mindre 
kjennskap til 
standard løsninger 
enn en TE. 
Godt egnet, mindre risiko 
for BH i forhold til resultat. 
TE som har produsert 
liknende bygg før vil ha 
kjennskap til standard 
løsninger. Parallell 
prosjektering og bygging 
kan gi hurtig 
gjennomføring. TE vil 
sannsynligvis være den 
rimeligste modellen for BH 
under denne forutsetningen. 
Mindre egnet. Modellen 
vil kreve mye tid i 
forhold til hva som er 
nødvendig. Vil 
sannsynligvis ikke være 
den rimeligste modellen 
under denne variabelen.  
Bruker- medvirkning 
gjennom hele 
prosjektet.  
BH avgjør i 
hvilken grad, men 
løsninger forankret 
hos bruker kan gi 
fordeler for BH, 
gjennom mer 
tilfredse brukere. 
TE er ikke pliktig til å la 
bruker medvirke. Vanligvis 
må brukers behov ivaretas 
før TE kontraheres. 
Bruker er med gjennom 
hele prosjektet. Kan 
være tidkrevende, men 
gir sannsynligvis mer 
tilfredse brukere. 
Tabell 3: Hvordan variabler og forutsetninger ivaretas i ulike gjennomføringsmodeller 
3.3.4 Aktørers forskjellige interesser i prosjektet 
Byggherre, entreprenør og prosjekterende de viktigste aktørene som i hovedsak er parter i 
kontraktene. Utover dette er det flere aktører i et prosjekt. Figur 9 viser noen disse, og 
hvordan de kan være knyttet sammen, men dette vil avhenge av entreprisemodell. Som 
figuren viser kan byggherrens agenter igjen ha underleverandører i sine kontrakter. 
Byggherren har premissgivere eller interessenter som brukere, fremtidige eiere, offentlige 
myndigheter og naboer og forholde seg til. De forskjellige aktørene kan representere enkelte 
usikkerheter, og gi føringer for hvordan prosjektet skal gjennomføres.  
 
 
Byggherre 
Prosjekterende 2 
Prosjekterende 1 
Underlev. 2 
Underlev. 1 
Entreprenør 2 
Underlev. 1 
Underlev. 2 
Entreprenør 1 
 Brukere 
 Fremtidige eiere 
 Offentlige 
myndigheter 
 Naboer  
Figur 9: Et byggeprosjekts interessenter og hvordan de er knyttet sammen (Lædre, 2006) 
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Byggherren må opptre balansert for å komme frem til optimale avgjørelser. Dette kan være 
vanskelig ettersom byggherren, brukere og samfunnet har forskjellige målsetninger, i tillegg 
kan entreprenører, rådgivere og brukere ha forskjellige interesser og dermed en tendens til å 
vektlegge kostnad og nytte i prosjektet forskjellig.  
Byggherren bør ha utarbeidet mål for prosjektet, og arbeide mot å gjøre målene kjent. Dette 
kan være med på å motivere medarbeiderne, hindre suboptimalisering og håndtere avvik og 
problemer enklere. Meland m.fl. (2003) påstår også at upresist definerte mål ofte er én av 
grunnene til mislykkede prosjekter. Det skilles mellom målsetninger på tre ulike nivåer 
(Lædre, 2006): 
1. Resultatmål: Målet skal fortelle om prosjektets resultat etter hensyn til tid, 
kostnad, kvalitet, omfang og valgt konsept. Målet er viktig for prosjektleder 
ettersom det forteller konkret om prosjektet innfridde etter rammene som ble 
satt. Det skal samsvare med ytre rammebetingelser som lover og offentlige 
forskrifter, og det skal kunne måles ved avslutningen av prosjektet.  
2. Effektmål: Målet skal kunne nås etter en tid med drift, og gir 
brukerperspektivet til prosjektet. Målet skal kunne utledes av spørsmålet: 
”Hva skal prosjektresultatet brukes til?”.  
3. Samfunnsmål: Målet gir seg fra et samfunns- og eierperspektiv, og gir seg 
gjennom spørsmålet: ”Hva er hensikten med dette prosjektet?”. Samfunns- og 
effektmålet skal brukes til å gjøre riktige valg mellom alternative konsepter 
med ulik oppfyllelsesgrad mellom samfunns- og effektmål.   
Taylor og Levitt (2004) hevder at brorparten av tiltakene for å øke effektiviteten i et prosjekt 
har som utgangspunkt i at produktiviteten på anlegget skal øke. Tiltakene som blir iverksatt 
av den enkelte parten innebærer gjerne en suboptimalisering. Den positive virkningen som 
kommer denne parten til gode, har gjerne en tilsvarende eller større negativ virkning hos 
samarbeidspartnerne i prosjektet. Slike forhold er ikke ønskelig i en bransje som allerede 
sliter med små fortjenestemarginer. Det bør, i følge (Taylor & Levitt, 2004), rettes økt fokus 
mot effektiviteten i hele verdikjeden, ettersom ingen er tjent med suboptimalisering.  
Klakegg (2009) skriver i artikkelen ”Eierstyring i tidligfasen av store prosjekt” at et problem 
mellom interessentene i et prosjekt er en forskjellig prioritering av kostnads- og nytteverdi i 
et prosjekt. Brukere har sterkest fokus på nytteverdien av prosjektet, mens entreprenøren har 
en klart sterkest kostnadsavveining. Den rådgivende part vil vanligvis ha et mer balansert 
forhold mellom kostnads- og nytteverdi (Klakegg, 2009). Den ulike prioriteringen kan 
medføre fare for suboptimale valg. Artikkelen til Klakegg (2009) konkluderer med tre 
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strategier for å motvirke disse problemene, som kan benyttes hver for seg eller kombineres. 
Den første strategien går på å overbevise alle parter om å innta et balansert perspektiv på 
kostnader og nytte. Problemet med denne strategien er at det ofte er begrensede ressurser til 
opplæring, noe en slik bevisstgjøring kan kreve. Den andre strategien er å finne en 
organisasjonsmodell som på alle nivå gjør beslutningstakerne ansvarlige for både kostnad og 
inntekt. Her foreslås OPS som løsning. Den siste strategien er å etablere institusjonelle 
rammeverk og kontrolltiltak som sikrer et balansert beslutningsunderlag på tvers av 
organisatoriske skiller. Et eksempel på dette kan være finansdepartementets kvalitetsregime. 
Dette er en ordning som finansdepartementet innførte i 2000, som gjelder for alle prosjekter 
med kostnadsestimat over 500 millioner kroner. Regimet skal bidra til at offentlige 
investeringsprosjekter som blir startet opp tilfredsstiller brukerens behov, samt en mer 
effektiv prosjektgjennomføring, slik at det offentlige får mer igjen for  pengene sine (Lædre, 
2006).  
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4 PRESISERT PROBLEMSTILLING 
Ved prosjektet benytter Skanska, som er både hovedentreprenøren og 
koordineringsansvarlig, Last Planner Systemet (LPS) for å oppnå bedre kontroll i 
produksjonsfasen. For byggherrens del er det gevinster å hente dersom hovedentreprenøren 
benytter LPS, men svært mye av forbedringspotensialet ved implementering av lean 
tankegangen og lean praksis ligger i nettopp det å inkludere alle partene i prosjektet. I en 
hovedentreprise er det byggherren som må ta initiativ til å inkludere rådgivere og brukere i 
lean arbeidet ettersom han har ansvaret for å koordinere partene. I følge (Taylor & Levitt, 
2004) bør ikke tiltak som skal øke effektivitet og produktivitet fokuseres på kun enkeltparter 
i prosjektet, men rettes mot hele verdikjeden for å unngå suboptimalisering. Det vil si at 
dersom alle parter drar i samme retning og jobber mot et felles mål, vil det totale resultatet 
sannsynlig bli bedre enn om alle parter jobber mot sitt eget mål alene.  
For at byggherren skal motiveres til å innføre lean tankegang og praksis må det være 
forenelig med hans interesser og mål for prosjektet. Derfor er oppgavens 
hovedforskerspørsmål som følger: 
Hvordan kan byggherreinteressene ivaretas gjennom Last Planner Systemet og andre 
Lean Construction prinsipper? 
For å bygge opp under hovedforskerspørsmålet og bedre svare på dette, har vi i samarbeid 
med våre veiledere, utarbeidet to underspørsmål: 
1) Hvordan ivaretas byggherrens interesser i Musikkfagbygget? 
2) Hvordan påvirkes byggherrens oppgaver og interesser ved ulike entrepriseformer? 
I forbindelse med spørsmål 1 ser vi på hva Statsbygg gjør for å ivareta sine interesser i 
prosjektet ved Musikkfagbygget og hvilke mål og suksessfaktorer som har preget prosjektet. 
Vi ser også på hvordan LPS har fungert i prosjektet og hvordan Lean Construction prinsipper 
kunne bidratt til å styrke prosjektet i ennå større grad. Fra teorien om Lean Production står 
begrepet kundeverdi sentralt, hvor Koskela (2000) mener at produksjonen skal tilpasses etter 
kundens behov, og at verdiskapning for kunden skal måles. Dette tas videre i Lean 
Construction, som er byggenæringens svar på Lean Production, hvor Howell (1999) påpeker 
at det er viktig å fokusere på helheten i stedet for å isolere hver fase av prosjektet. Dette skal 
skape bedre flyt, som igjen vil redusere sløsing og gi en økning i kundeverdi.  
Lean teori sier mye om hvordan et prosjekt burde organiseres for å oppnå bedre 
produksjonskontroll og en mer helhetlig tankegang gjennom prosjektet, men tar i liten grad 
for seg forholdet mellom de involverte partene. 
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For å forstå forholdet knyttet til en handel og relasjonene mellom aktørene i prosjektet 
bruker vi derfor transaksjonskostnadsteorien og dens underliggende prinsipal- agentteori. 
Kontrakter er et viktig redskap for å avklare grensesnitt og deling av usikkerhet og risiko, 
samt et verktøy for prinsipalen for å få agenten til å handle etter hans mål og hindre 
opportunistisk atferd (Kalsaas & Askildsen, 2009). Dersom kontraktene er for detaljerte og 
fullstendige kan dette imidlertid ha en negativ innvirkning på tilliten mellom partene. Ved at 
byggherren sikrer seg gjennom kontrakter på alle mulige måter kan agenten oppfatte dette 
som manglende tillit og at det forventes at han skal opptre opportunistisk.  
Byggherrens valg av gjennomføringsmodell vil også innvirke på prosjektet og disse 
forholdene er bakgrunnen for spørsmål 2 som tar for seg hvordan de ulike entrepriseformene 
kan påvirke byggherres oppgaver og interesser ved prosjektet. For å svare på dette vil vi føre 
en konseptuell diskusjon, som går inn på hvordan byggherrens ansvarsområder og interesser 
ville blitt ivaretatt dersom han hadde benyttet totalentreprise eller partneringmodell. Enkelte 
variabler og forutsetninger i prosjektet vil gi byggherren forskjellige utfordringer i de tre 
entreprisemodellene. I denne oppgaven forsøkes det å redusere utvalgte utfordringer vi fant i 
prosjektet Musikkfagbygget ved hjelp av lean prinsipper, vi ser også på hvordan en annen 
entreprisemodell kunne bidratt bedre til å ivareta byggherrens interesser i prosjektet. 
Det ønskes en utforskning av relasjonene mellom byggherre som prinsipal og hans agenter, 
spesielt byggeleder, prosjekterende og hovedentreprenør i caset oppgaven bygger på. En av 
interessentene byggherren må forholde seg til er brukeren. Bruker har et annet fokus enn 
utførende, og er spesielt opptatt av hvordan bygget kan få størst mulig nytteverdi i 
bruksfasen (Lædre, 2006). Byggherren er bindeleddet mellom uførende og bruker, og det er 
hans ansvar å formidle brukernes ønsker videre til produksjonen.  
Vi vil se nærmere på byggherrens og andre parters interesser i prosjektet ved 
Musikkfagbygget. Lean prinsippet om å skape verdi for kunden vil gjelde de fleste aktører i 
byggeprosjekt; bruker er kunde av byggherren, arkitekt er kunde av byggherre i forhold til å 
avklare ønskede funksjoner i bygget, og de prosjekterende burde se på de utførende som sine 
kunder i form av å produsere arbeidstegninger med de målsetninger og detaljer som de 
utførende ønsker. Det å benytte et pull-system for og i større grad levere det mottaker trenger 
og ønsker vil være med å slanke prosessen og forhindre sløsing av ressurser.   
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5 EMPIRISK ANALYSE OG DRØFTING 
Vi starter med en presentasjon av caset hvor vi gir en beskrivelse av hvorfor 
Musikkfagbygget som prosjekt ble realisert og kort hva som skjedde tiden frem til 
kontrahering av prosjekterende og entreprenører. Deretter gir vi en beskrivelse av hvordan 
Last Planner Systemet har fungert som metodikk for fremdriftsstyring i prosjektet. Videre 
går vi inn på en drøfting av byggherrens interesser i prosjektet Musikkfagbygget. Vi tar også 
for oss byggeleder, hovedentreprenør, side- og underentreprenør, de prosjekterendes og 
brukers interesse i Musikkfagbygget. Underveis i analysen av interesser ser vi etter lean 
prinsipper og praksis som kan ivareta interesser, spesielt for byggherren.   
Deretter foretar vi en konseptuell analyse hvor vi endrer entrepriseform til totalentreprise og 
partnering. Det forsøkes å finne ut hvordan byggherrens interesser og andre aktørers 
interesser vil endre seg dersom entrepriseformen endrer seg.  
Til slutt i den empiriske analysen belyser vi visse utfordringer som har oppstått i prosjektet. 
Det er valgt ut funn som har preget prosjektet den perioden vi fulgte det, og vi forsøker å 
finne årsakene til utfordringene som har oppstått, og ser på hvordan de muligens kunne blitt 
løst gjennom lean praksis eventuelt i kombinasjon med andre entrepriseformer.  
5.1 Beskrivelse av caset 
Da Høgskolen i Agder (fra september 2007, Universitetet i Agder) samlet virksomheten sin i 
ny campus på Gimlemoen i 2001 ble det vurdert om musikkutdanningen som da var 
lokalisert i Kongens gate og Holbergsgate også skulle flyttes.  Av ulike årsaker, men 
hovedsakelig økonomiske, falt dette bort. Etter innflyttingen på Gimlemoen ble imidlertid 
spørsmålet tatt opp igjen, og universitetet kom frem til at driftsmessig, faglig og sosialt ville 
det være fordeler ved en slik flytting. Dessuten var lokalene i Kongens gate og Holbergsgate 
svært uhensiktsmessige og for små. Den 7. August 2003 besluttet høgskolestyret å 
samlokalisere musikkutdanningen med Fakultetet for kunstfag og den øvrige høgskolen på 
Gimlemoen. Kunnskapsdepartementet fulgte opp vedtaket og ga i januar 2004 Statsbygg i 
oppgave å utrede kostnader og leiepris for byggeprosjektet Musikkfagbygget.  Etter en 
gjennomgang med brukerne ble det etter en tidligfase fastslått at romprogrammet skulle være 
på 1500 m
2
 netto, og 3100 m
2
 brutto, og bygget skulle være øvelses- og spesialrom for 
musikk med høye lydisoleringskrav. Våren 2006 utlyste Statsbygg en åpen 
anbudskonkurranse for prosjekteringsgrupper. I mai 2006 ble prosjekteringsgruppen, ledet av 
SMS Arkitekter AS og fire lokale rådgivende ingeniørgrupper kontrahert. Organisasjonskart 
for prosjektet fremkommer av figur 10. Skisseprosjektet ble levert i september 2006 og 
forprosjektet startet opp i mars 2007. Samlet netto-/bruttoareal som ble bearbeidet gjennom 
forprosjektet var på 1800m
2
/3400m
2
, og den store klassiske konsertsalen med tilhørende 
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vrimleareal var i utgangspunktet en opsjon som kunne trekkes ut av en fremtidig entreprise 
om nødvendig.  
Byggestart var planlagt til mars 2009 og entreprenører skulle kontraheres i desember 2008. I 
realiteten startet graving og sprengning i mai/juni 2009, og betongarbeidene i august. 
Hovedentreprenøren Skanska ble kontrahert i mars 2009. Da entreprenørene ble kontrahert 
var markedet på kundens side. Entreprenørene priste anbudene lavt nok til at den store 
klassiske konsertsalen kunne bygges samtidig med resten av musikkfagbygget. Prosjektet 
skulle finansieres som et kurantprosjekt, som innebærer at husleien dekkes innenfor 
universitetets driftsbudsjett. 
På grunn av strenge lydisolasjonskrav ble byggentreprenøren svært sentral i prosjektet. 
Skanska gav, etter Statsbyggs ønske, opsjonspris på å ivareta fremdriftskoordineringen av 
prosjektet. Alternativet hadde vært å la byggeleder styre fremdriftskoordineringen, men det 
endte med at Skanska fikk den, noe som i følge Statsbygg tydeliggjorde ansvaret for 
koordineringen og gav færre grensesnitt enn alternativet ville gitt. For Skanska gav dette 
dem muligheten til å bruke Last Planner Systemet som en del av fremdriftsstyringen. 
Skanskas fleste prosjekter er totalentrepriser, noe som gjør at de har mye erfaring innen 
fremdriftsstyring.  
Arkitekt fikk rollen som prosjekteringsgruppe koordinator (PGK), men valgte å sette ut visse 
ytelser til de rådgivende ingeniørenes firma, i en ny rolle kalt PGK(L). I denne rollen inngikk 
ansvaret tilknyttet endringsregisteret, HMS planen og miljøplanen. 
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Prosjekteringsgruppe 
Arkitekt  
Rådgivende ingeniører: 
Firma 1 (RIV, RIE, RIB, 
RIBR, LARK), Firma 2 
(RIAKU) 
 
RIAKU: Sinus AS 
 
Hovedentreprenør 
 
Brukergruppe 
UIA 
Faglig ressurssenter 
Statsbygg 
Byggeleder 
 
Prosjektøkonomi 
Underentreprenører 
Sideentreprenør 
 
Sideentreprenør 
 
 
 
5.2 Erfaringer fra fremdriftsstyringen ved 
Musikkfagbygget  
Skanska tok med seg erfaringen fra Havlimyra, og valgte elementer fra Last Planner 
Systemet som verktøy for fremdriftsstyring på Musikkfagbygget.  Ved å implementere et 
nytt system som Last Planner Systemet og endre den eksisterende måten å styre fremdrift på 
i en stor organisasjon som Skanska, tar tid og ressurser. Skanskas prosjektleder for 
musikkfagbygget ville fokusere på å bruke de bitene av Last Planner Systemet som han 
Figur 10: Organisasjonskart fra prosjektet Musikkfagbygget  
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mente hadde fungert best ved Havlimyra, og ikke det som han hadde inntrykk av at hadde 
vært vanskelig å implementere.  
5.2.1 Faseplanlegging gjennom å planlegge bakover 
”Bakoverplanleggingen hjelper meg som prosjektleder til å lage fremdriftsplanen. Jeg vet for 
eksempel ikke så mye om når elektrikeren ønsker å starte arbeidet, og hva som skal gjøres 
eller hvor lang tid det tar. Vanligvis må jeg sende en e-post for å få klarhet rundt dette.” 
Prosjektleder Skanska. 
Det første fremdriftsarbeidet som ble utført var å lage en hovedfremdriftsplan som gjaldt for 
hele prosjektet. Den ble lagd uten særlig medvirkning fra underentreprenører og 
sideentreprenører, og var bare gyldig frem til den første faseplanleggingen. 
Faseplanleggingen fant sted i slutten av november 2009, og var en prosess hvor de fleste 
sideentreprenører, underentreprenører og byggherre var representert. Her ble det brukt en 
metode hvor det planlegges bakover, kalt bakoverplanlegging. Metoden har blitt brukt mye 
av Skanska Finland med stor suksess, og ble også brukt på Havlimyra med gode 
tilbakemeldinger. Bakoverplanleggingen foregår ved at alle fag deler opp arbeidet sitt i 
aktiviteter som tilsvarer en ukes arbeid, og starter med den siste aktiviteten de gjør før 
bygget er ferdig. Slik fortsetter de å arbeide seg bakover til dagens dato. Det er viktig at 
planleggingen er realistisk både med tanke på bemanning og tidsbruk per aktivitet. Under en 
slik bakoverplanlegging skal avhengigheter mellom fag fremkomme, samt en realistisk 
fremdriftsplan. Ofte oppdages det at milepeler kan skyves i tid på grunn av at eldre planer 
ikke lenger er gyldige. Det var også tilfellet for dette prosjektet, og Skanskas prosjektleder 
lagde etter møtet i november en ny fremdriftsplan for hele prosjektet basert på resultatet fra 
bakoverplanleggingen. Ved et senere tidspunkt, i april 2010, ble det foretatt en ny og 
grundigere bakoverplanlegging for arbeidet som var igjen på prosjektet. Etter dette møtet ble 
igjen hovedfremdriftsplanen revidert slik at den stemte overens med resultatet fra den nye 
bakoverplanleggingen.  
 
Figur 11: Bilder fra bakoverplanleggingen av Musikkfagbygget 
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30. november deltok de fleste entreprenørene, byggherre og byggeleder på den første 
faseplanleggingen av prosjektet Musikkfagbygget, hvor metoden ved å planlegge bakover 
ble brukt. Planleggingen tok utgangspunkt i fire milepeler, som gjorde det lettere for 
entreprenørene å putte inn aktiviteter. På grunn av disse milepelene kunne de planlegge 
bakover fra fire steder i stedet for bare fra ferdigstillelsesdato. Seansen startet ved at metoden 
ble forklart av dem fra Skanska som hadde brukt metoden ved Havlimyra. Det var første 
gang flere av entreprenørene ble presentert for bakoverplanleggingen. Da entreprenørene 
skulle starte planleggingen gikk det først litt tregt, deltakerne trengte litt tid på å forstå 
konseptet, og flere var litt avventende frem til de første post-it lappene begynte å henges opp. 
Etter litt tid begynte deltakerne å diskutere alt fra rekkefølgeavhengigheter, tidsfrister og 
avklaring av tekniske detaljer. Flere beslutninger som hadde vært etterlyst av entreprenørene 
ble tatt på dette møtet, et eksempel var bestemmelse av leveringsdato på aggregat som 
entreprenør innen VVS hadde etterlyst en tid.  
Rådgivende ingeniør og arkitekt deltok ikke på møtet. De fikk invitasjon, men det var 
valgfritt for dem å delta. På møtet ble det antatt av flere at de valgte ikke å møte opp fordi de 
ikke ventet å få noe særlig utbytte av møtet.  
Dersom de hadde møtt opp kan det hende de hadde fått en større forståelse for viktigheten av 
at arbeidet deres ble fullført til rett tid, ettersom de hadde sett hvor lite slakk i tid det var på 
prosjektet. I teorien skal involverende planlegging gi økt forpliktelse, hadde de 
prosjekterende fått en økt forpliktelse til når arbeidsunderlag skulle leveres ville det vært en 
fordel for byggherren. 
Etter planleggingen var fullført kom det frem at aktivitetsnivået frem til 17. mai var svært 
høyt, mens aktiviteten etter 17. mai var mye lavere. Det er en fordel at slike ujevnheter i 
produksjonen blir oppdaget tidlig slik at fremdriftsplanen kan justeres tidsnok. 
Bakoverplanlegging gir generelt god informasjon om hvordan arbeidsmengden gjennom 
prosjektet fordeler seg. På slutten av møtet ble det gjort noen refleksjoner rundt 
planleggingsmetoden og møtet som helhet. Videre følger noen av meningene til forskjellige 
fag:   
Elektriker: ”Jeg ville hatt en grovplanlegging i grunn. Noen grove forutsetninger som ville 
gjort det enklere for underentreprenørene å sette inn aktiviteter. Det var uvanlig å tenke 
bakover ettersom vi vanligvis vil inn tidligst mulig for dermed å kunne avslutte tidligst mulig. 
Det var omvendt i forhold til bakoverplanleggingen.”  
Himling: ”Det var godt å få lov å være med i prosessen tidlig. Min faggruppe er vanligvis 
sent involverte.” 
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Blikkenslager: ”Jeg er avhengig av alle andre, og må tilpasse meg dem. Det var nyttig å 
samtale med andre fag.”   
Taktekking: ”Det var ok å treffe og å snakke med andre fag, mange er avhengig av tett 
bygg.”  
Tømrer: ”Dette var en ny erfaring, det var positivt å bli involvert og jeg vil ta med meg 
denne erfaringen videre. Tett bygg ble flyttet, noe som var negativt. Jeg oppdaget behov for 
å snakke med ARK, og har nå heldigvis 4 uker på å gjøre dette. Noen løsninger er tegnet på 
en måte som er umulig å utføre i praksis, så jeg vil gjerne ha en ny løsning på dette.”  
Tømrer Skanska: ”Jeg ser at prosjektet har en tøff fremdrift, planleggingsmetoden er 
krevende, og dette var en lang dag. Jeg tror spesielt tekniske entrepriser har mye igjen for 
denne planleggingen.” 
Rørlegger: ”Jeg har fått lov å sette utføringstid selv og blir ivaretatt. Jeg får lov å forklare 
hva jeg skal gjøre og blir tatt med tidligere i prosessen.”  
Betong: ”Dette var en nyttig gjennomgang, og vi er svært avhengige av når betongarbeidet 
starter. Det er en del trykk fra andre fag på betong. Planleggingen burde vært gjennomført 
ennå tidligere.” 
Byggeleder: ”Jeg ser ikke helt forskjellen fra vanlig fremdriftsplanlegging. Men det var 
positivt å få samlet alle.” 
Prosjektleder Statsbygg: ”Jeg følte folk tenkte fremover, og ikke bakover slik som 
intensjonen var. Underentreprenører kunne ha forberedt seg bedre, men det vil også være 
lettere når man har gjort dette en gang før. Vi burde også fått med bemanningen på 
aktivitetene, timeverk eller grov kapasitet.”  
Flere delte oppfatningen om at planleggingsmøtet burde vært utført tidligere, slik at også 
grunnarbeidet kunne vært tatt med helt fra start. Grunnen til at det ikke kunne vært gjort i 
dette prosjektet var fordi grunnarbeidet startet før flere av entreprenørene var kontrahert. For 
å få til dette i fremtiden må altså byggherren sørge for å få kontrahert alle entreprenører før 
grunnarbeidet starter, eventuelt ha en egen bakoverplanlegging med grunnentreprenør, og 
andre fag som blir kontrahert på et like tidlig tidspunkt. I en totalentreprise vil det være 
totalentreprenørens ansvar, og den totalentreprenøren som vet at han vil bruke 
bakoverplanlegging, bør dermed sørge for at fag blir kontrahert og med på 
bakoverplanleggingen før bygging starter.  
Neste faseplanlegging fant sted 8. April og fokuserte på det innvendige arbeidet. 
Fremdriftsstatusen ved denne planleggingen var at de utførende var omtrent to uker bak plan. 
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Dette ble begrunnet av Skanskas prosjektleder ved at det hadde vært en svært hard vinter, 
samt litt for optimistisk planlegging ved den forrige faseplanleggingen. Det var også mye 
arbeidsunderlag som manglet da forrige planlegging fant sted, noe som gjorde det vanskelige 
å planlegge realistisk.  
Ved den siste faseplanleggingen kom arbeidet med å sette opp post-it lapper raskere i gang. 
Metoden var nå kjent fra forrige runde, og dette gjorde starten lettere. Noen fag hadde på 
forhånd lagd opp lapper med gjenværende aktiviteter og var raskt i gang. Andre fag var 
avventende, og ville se hvor fag som de var avhengige av at var ferdig før dem, plasserte seg 
før de satt opp egne lapper. Byggherren mente at tømmer, et fag flere andre er avhengige av, 
kunne vært satt på i forkant. I starten plasserte de fleste lappene bakfra, men utover i 
planleggingen begynte mange å sette lapper forfra. Til slutt endte de opp med et hull i midten 
av tidsaksen, som hadde færre aktiviteter enn starten og slutten. Hullet ble tettet etter alle 
lapper var satt på, da entreprenørene ledet av Skanskas prosjektleder startet å flytte 
aktiviteter. Det blir kommentert av en aktør at dersom denne seansen hadde blitt gjentatt en 
uke senere ville planleggingen sett annerledes ut. Det er spesielt mye usikkerhet knyttet til 
samspillssalene, som er den delen av bygget forsinkelsen har gått utover.  
Selv om planleggingen ikke blir hundre prosent nøyaktig er den allikevel verdifullt bidrag til 
fremdriftskoordineringen. Det vil alltid komme endringer i et prosjekt, det er ikke til å 
unngå. Aktørene må dermed planlegge så godt de kan basert på de forutsetningene de har. 
Bakoverplanleggingen er en fin måte å lage en fremdriftsplan, det at de fleste fag er 
representert hjelper sannsynligvis fremdriftsansvarlig, som i dette prosjektet er Skanskas 
prosjektleder, å lage en mer realistisk fremdriftsplan enn den han hadde klart å sette sammen 
på egenhånd. Diskusjonene og avgjørelsene som blir tatt under en slik seanse er vel så 
viktige som selve planen, som blir resultatet fra planleggingen. Fag blir mer observante på 
avhengigheter til andre fag, de blir oppmerksomme på hvor viktig det er at de er ferdig den 
uken de påstår at de skal være ferdige. Bakoverplanleggingen kan også være med på å 
redusere den interne usikkerheten, gjennom samarbeid, kommunikasjon og problemløsning i 
fellesskap. Det er fordelaktig for byggherren om den interne usikkerheten reduseres, 
ettersom de problemene som løses i bakoverplanleggingen sannsynligvis unngås å måtte 
bruke tid på senere i prosjektet. 
Metoden kan bidra til å øke forpliktelsen til å følge planen ettersom aktørene selv har vært 
med på å lage den. I tillegg gir metoden økt forståelse rundt prosjektet som helhet. Om det 
planlegges bakover eller forover, er kanskje mindre viktig, fordi hensikten med metoden er å 
få en så realistisk fremdriftsplan som overhodet mulig, hvor avhengigheter og grensesnitt 
mellom fag er ivaretatt.  
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5.2.2 Utkikksplan og fremdriftsmøter 
Koordinering og fremdriftsstyring videre skjedde gjennom ukentlige fremdriftsmøter. 
Møtene fulgte en fast struktur. Først ble generelle forhold som SHA og fremdrift 
gjennomgått. Deretter var det en gjennomgang for fremdrift per fag. Her ble gjerne tekniske 
detaljer og arbeidsunderlag diskutert.  Avhengigheter mellom fag ble også ofte avklart. Fra 
uke til uke lagde prosjektleder for Skanska en utkikksplan
6
 med tilhørende hindringsanalyse 
som ble gjennomgått på slutten av hvert fremdriftsmøte. Her kom entreprenører med 
innvendinger og kommentarer dersom de var uenige i planen. Hindringsanalysen tok for seg 
de syv forutsetningene som må være på plass før arbeidet kan utføres som en sunn aktivitet i 
følge(Ballard H. G., 2000). Skanska har i tillegg ført på to ekstra punkter, nr 8 og 9, og deres 
hindringsanalyse har følgende punkter: 
1. Tegning: Arbeidsunderlag som trengs for å gjøre arbeidet må være klart. 
2. Kontrakt: Entreprenør som skal utføre arbeidet må være kontrahert, og kontrakt 
signert. Det gjelder også underleverandører dersom spesielt materiell eller utstyr 
trengs for å gjennomføre arbeidet. 
3. Materialer/Utstyr: Nødvendig materiell og utstyr som trengs for å gjennomføre 
arbeidet skal være på plass. 
4. Bemanning: Bemanning med rett kompetanse skal være tilgjengelig for å 
gjennomføre arbeidet. 
5. Foregående aktivitet: Foregående aktivitet må være utført før neste arbeid 
påbegynnes.   
6. Arbeidsplass: Nødvendig plass for å utføre arbeidet. 
7. Omgivelser: Ytre omgivelser må gi rom for at arbeidet kan utføres. 
8. Sikker Jobb analyse: Dersom arbeidsoperasjonen krever en Sikker Jobb Analyse 
før arbeidet påbegynnes, skal denne være utført. 
9. Oppstartsmøte: Oppstartmøte skal være utført før arbeid påbegynnes.  
Hindringsanalysen er med på å gi entreprenørene en optimal arbeidsprosess og ivaretar 
grensesnitt. Vi så flere eksempler på dette i fremdriftsmøtene. Det var en hel del diskusjoner 
som gav avklaringer som hvem som skulle gjøre hva, og i hvilken rekkefølge.  
Hindringsanalysen gir prosjektlederen en grei oversikt over hvilket arbeid han bør prioritere i 
fremtiden. Dersom det seks uker frem i tid vises på planen at en entreprenør skal inn, men at 
utstyret han trenger for å utføre arbeidet ikke finnes på byggeplassen, oppdager 
prosjektlederen dette og har tid til å foreta nødvendige bestillinger før arbeidet etter plan skal 
starte. I følge Ballard (2000) er hindringsanalysens hensikt å være et verktøy for 
 
6
 Se Vedlegg 2 Eksempel på utkikksplan. 
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planleggeren, her Skanskas prosjektleder, som har som ansvar å utsette utføringsdatoen for 
aktiviteten dersom han ikke er overbevist om at datoen holder.  
5.2.3 Ukentlig produksjonsplan 
Den siste planen som Last Planner Systemet beskriver, produksjonsplanen, ble i mindre grad 
benyttet i dette prosjektet. Skanska oppfordret flere ganger underentreprenører og 
sideentreprenører å bruke produksjonsplanen, men de færreste av dem gjorde det. Unntaket 
var tømmer og betong, som var Skanskas egne arbeidere. Skanskas prosjektleder mente at de 
som ikke var vant med å være totalentreprenør eller hovedentreprenør ikke var vant med å 
lage egne fremdriftsplaner og liker bedre å få beskjed om hva de skal gjøre. For at 
entreprenører skal begynne å bruke produksjonsplanen må de se nytten av å bruke den. De 
som brukte produksjonsplanen målte ikke den kritiske prestasjonsindikatoren kalt Prosent 
Plan Utført (PPU), noe som er en del av hensikten med denne planen. Etter (Ballard H. G., 
2000) er PPU antall gjennomførte aktiviteter dividert på det totale antallet planlagte 
aktiviteter, og gir en indikasjon på hvor god kontroll produksjonsenheten har i planlegging 
av arbeidet sitt. Dersom PPU ikke måles til 100 %, skal det gjennomføres en ”fem ganger 
hvorfor” analyse, hvor man finner rotårsaken til hvorfor planlagt arbeid ikke ble utført, og 
den virkelige hindringen fjernes før aktiviteten gjennomføres.  
Det kom frem at prosjektleder hadde inntrykk av at flere av entreprenørene ikke likte denne 
målingen fordi den kunne være misvisende i forhold til hva de har gjort i løpet av uka. 
Dersom et fag hadde to aktiviteter i løpet av en uke, en liten og en stor, ville han, dersom han 
hadde utført hele den store oppgaven som kanskje utgjorde 90 % av arbeidet, allikevel bare 
få 50 % utført på PPU. Flere av entreprenørene ved Musikkfagbygget brukte utkikksplanen 
som en ukentlig produksjonsplan. De merket av sine aktiviteter i utkikksplanen og brukte 
dette som en huskeliste over hva de skulle gjøre den kommende uka. I tillegg lagde noen av 
entreprenørene sine egne produksjonsplaner, som i praksis var en liste over hva de skulle 
gjøre den kommende uka. De målte ikke hva de hadde gjort ved ukas slutt, og forsøkte heller 
ikke bevisst å finne ut hvorfor ikke alltid arbeidet som var planlagt utført ikke ble gjort. 
Enkelte av entreprenørene mente de ikke hadde nok ressurser til å følge opp en slik plan. 
Under- og sideentreprenører fikk heller ikke en ordentlig gjennomgang i hva hensikten med 
denne planen var, selv om referatet fra flere fremdriftsmøter oppfordret dem til å bruke den 
utdelte produksjonsplanen.  
5.3 Statsbyggs interesser i prosjektet 
Vi har funnet følgende overordnede interesser for Statsbygg som profesjonell byggherre: 
 Langsiktig interesse i å være statens førstevalg som byggherre  
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 Oppfyllelse av prosjekters resultatmål på tid, kostnad og kvalitet 
 Oppfyllelse av prosjekters effektmål for å få tilfredse brukere 
Interessene er avhengige av at suksessfaktorer ivaretas. Disse faktorene bestemmes fra 
prosjekt til prosjekt ettersom de vil endre seg etter forholdene, som valg av entrepriseform, i 
prosjektet. Hovedentreprisens særegenheter, fordeler og ulemper, ble diskutert i kapittel 
3.3.1. Vi går videre gjennom Statsbyggs mål og suksessfaktorer for prosjektet 
Musikkfagbygget og analyserer disse. Kvalitetskontroll av utførelse er spesielt vektlagt, 
siden det er det viktigste resultatmålet og en egen suksessfaktor.  
5.3.1 Statsbyggs prosjektmodell 
Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, 
eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, de er en statlig forvaltningsbedrift. Deres 
overordnede mål er å være statens førstevalg. Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av 
lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som 
er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i 
større eiendomsutviklingsprosjekter. Til enhver tid organiserer, planlegger og gjennomfører 
Statsbyggs 820 ansatte om lag 140 prosjekter, hvorav 10-20 av disse hvert år ferdigstilles 
(Statsbygg.no). For å sikre en enhetlig tilnærming til sine mange prosjekter, har Statsbygg 
utviklet et styringssystem for byggeprosjekter, kalt prosjektmodellen som illustreres med 
hovedtrekk i figur 12. 
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Hensikten med modellen er å oppnå bedre dokumentasjon, større grad av forutsigbarhet og 
sikre at nødvendige vurderinger blir gjort gjennom planlegging, organisering, oppfølging og 
kontroll av prosjektene. Prosjektmodellen
7
 deler prosjektet inn i 6 faser; initiering, 
programmering, forprosjekt, detaljprosjekt, bygging og reklamasjon. Modellen gir 
prosedyrer for hver fase, maler og veiledninger for hvordan prosessene skal styres. 
Prosjektleder er sammen med prosjekteier ansvarlig for å definere prosjektets mål, gjøre 
strategiske valg, anslå ressursforbruk av tid og kostnader, utarbeide planer og kontrahere 
leverandører.  
5.3.2 Mål og suksesskriterier 
Prosjektets mål er byggherrens tydeligste interesse i prosjektet, spesielt vil resultatmålet gi 
en god indikator på hva som er viktig for byggherren. Som vi var inne på i kapittel 3.3.4, er 
det viktig at byggherren jobber mot klart definerte mål. Dersom han klarer å formidle 
målsetningene til prosjektet er det mindre sannsynlig at prosjektet blir en fiasko (Meland & 
 
7
 Den komplette prosjektmodellen kan ses i vedlegg 3 
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Figur 12: Utdrag fra Statsbyggs prosjektmodell 
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m.fl., 2003). Målene skal settes slik at det må jobbes litt for og nå dem, og de skal helst være 
strengere enn de ytre rammebetingelsene, som lover og offentlige forskrifter. Det skilles ofte 
mellom tre nivåer i målsetningene, resultatmål på det laveste nivået, effektmål i midten og 
samfunnsmål på toppnivået, som illustrert i figur 13. For å se hvordan målene henger 
sammen i hierarkiet kan spørsmålet ”hvorfor” stilles fra det laveste nivået. Ved å jobbe seg 
oppover i målhierarkiet skal det til slutt bringe den som spør ”hvorfor” opp til det reelle 
behovet bak prosjektet, nemlig samfunnsmålet. For å komme seg nedover i hierarkiet stilles 
spørsmålet ”hvordan”, som skal gi svar på hvilke virkemidler og aktiviteter som antas å føre 
til målet. 
 
 
 
Målene bør være klare, enkle, realistiske, resultatorienterte, målbare, aksepterende, 
motiverende og innenfor avsatte rammer for tid, kostnad og kvalitet, men ikke identisk med 
disse. Vi ser her nærmere på målene Statsbygg har satt seg for prosjektet Musikkfagbygget. 
Statsbygg har formulert følgende resultatmål for prosjektet i styringsdokumentet:  
”Levere brukerne et topp moderne musikkbygg til riktig tid, pris og med riktig kvalitet.”  
1. Riktig lydisolering, lydgjengivelse, utstyr/opplegg for lydmiksing og riktig fuktighet/ 
inneklima er noen sentrale stikkord. 
2. Levere prosjektet innenfor riktig styringsramme. 
3. Levere og klargjøre prosjektet i god tid før semesterstart høsten 2010. 
 
Statsbygg starter ambisiøst i målformuleringen gjennom å si at de vil ha både rett tid, pris og 
kvalitet. Resultatmålet skal i følge (Lædre, 2006) og (Meland & m.fl., 2003) prioriteres, 
byggherren må prioritere hvilken parameter som skal være låst, hvilken som skal 
optimaliseres og hvilken som må aksepteres at kanskje ikke overholdes. Statsbygg har 
prioritert resultatmålene, kvalitet er den låste parameteren, økonomien skal optimaliseres og 
tiden må aksepteres. Når det gjelder prioriteringen av disse parameterne vil den endre seg fra 
prosjekt til prosjekt, men de kan også, til en viss grad, endre seg etter hvilken fase prosjektet 
er i, i følge prosjektleder fra Statsbygg. Dersom et prosjekt ser ut til å gå mot forsinkelse vil 
Samfunnsmål 
Effektmål 
Resultatmål 
Figur 13: Målhierarkiet 
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tiden bli prioritert høyere mot slutten av prosjektet, noe som ofte går på bekostning av 
kostnadene.  
Prioriteringen av resultatmålene strider mot lean teori, som Toyota beviste trenger ikke 
nødvendigvis god kvalitet være synonymt med høye kostnader. Prioriteringen gir allikevel 
tydelig signal til prosjektets aktører om hva som er vikt igst, og kan kanskje bidra til en økt 
fellesforståelse om hva som er viktigst for prosjektet.  
For Musikkfagbygget står kvalitet høyest prioritert, på grunn av strenge lydkrav. Dersom 
ikke kvalitet hadde vært prioritert ville ikke byggets funksjoner vært som planlagt, og bygget 
ville ha måtte blitt brukt til andre formål. Sannsynligvis ville det igjen medført tap for 
Statsbygg i form av mindre leieinntekter fra brukerne. Kvalitetsoppfølging blir diskutert 
videre i kapittel 5.3.2.1.  
Statsbygg finner kostnadskontroll viktigere enn tiden for ferdigstillelse. 
Musikkfagstudentene har holdt til i andre lokaler over lang tid, og en brukerrepresentant fra 
UIA har bekreftet at det er ikke kritisk for dem med en rask flytt ing. Etter informantens 
mening var ikke dette et prosjekt som var kritisk i henhold til tid, det var mye viktigere at 
bygget holdt den kvaliteten de hadde behov for. I kurantprosjekt som dette bærer Statsbygg 
risikoen for at sluttkostnaden for prosjektet ikke overstiger styringsrammen. Det innebærer at 
husleien ikke skal økes selv om sluttkostnaden overstiger styringsrammen, men det medfører 
også at leien ikke skal reduseres dersom sluttkostnaden er lavere. Statsbygg har dermed et 
godt insentiv til å holde seg innenfor kostnadsmålet sitt. I følge (Lædre, 2006) skal ansvaret 
for konsekvensen av usikkerheten ligge hos parten som er best egnet til å takle den i samsvar 
med prosjektets mål. Statsbygg vil ha bedre mulighet underveis i prosjektet til å påvirke 
kostnadene enn hva leietakerne/brukerne har. Det er rimelig at de bærer denne risikoen. 
Statsbygg har kontrahert alle aktørene i prosjektet på fastpris. Dette bidrar til en større 
kontroll over kostnadene for Statsbygg. De reduserer risikoen for at de blir fakturert for 
mange flere timer enn de hadde forventet. En faktor som kan skape kostnadsøkning er 
endringer som fører til tilleggsarbeider bestilt av Statsbygg underveis i prosjektet. Ved 
tilleggsarbeid har aktørene en atferdsorientert godtgjørelse, hvor for eksempel de 
prosjekterende og byggeleder får betalt per time.  
Vi har funnet et visst forbedringspotensial rundt Statsbyggs nedskrevne mål. Kvalitetsmålet 
med høyest prioritet har ingen referanse. Det kan ikke etterprøves ettersom ingen konkrete, 
målbare mål er gitt. Et forslag til forbedring kunne vært å la kvalitetsmålet henvise til 
byggeprogrammet, som angir lydkrav til hvert enkelt rom. På denne måten kunne Statsbygg 
etterprøvd kvalitetsmålet. Heller ikke kostnadsmålet er klart nok definert. Statsbygg sier det 
skal være innenfor styringsrammen, men sier ikke hvor mye. Dette målet kan optimaliseres 
og kunne vært strengere en kun ”innenfor styringsrammen”.  
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Målet som går på tid, og som kan aksepteres at ikke overholdes, er det målet Statsbygg har 
formulert mest klart, enkelt og målbart. Målet om ferdigstillelse innen august 2010 er lett å 
måle ved prosjektslutt, men målet har vist seg å være for ambisiøst. For ambisiøse mål kan 
føre til at de virker demotiverende ettersom de synes svært vanskelige å nå. Fra tidspunktet 
hvor vi ble involvert i prosjektet, var ferdigstillelse satt til desember 2010, det vil si at 
Statsbygg allerede i desember 2009 hadde akseptert at målet ikke kunne nås. I forhold til at 
tiden heller ikke var en kritisk faktor for brukerne burde Statsbygg ha satt et tidsmål lenger 
frem i tid. Flytting fra gamle til nye lokaler er av et visst omfang for bruker og det vil være 
fordelaktig å ha ferdigstillelse i forbindelse med en ferie, slik det opprinnelige tidsmålet 
sikkert var tenkt. Målet kunne dermed vært å ha ferdigstillelse til desember 2010 fra starten 
av. Det hadde gitt brukerne mulighet til å flytte inn i løpet av juleferien, og bygget kunne tas 
i bruk av studenter fra semesterstart i januar 2011.  
I forhold til produksjonsfasen har Last Planner Systemet bidratt til å holde fremdriftsplaner. 
En tøff vinter gav produksjonsfasen mindre forsinkelser, men fremdriftsansvarlig arbeidet 
hele tiden med å finne alternative aktiviteter i de tilfellene hvor været hindret enkelte 
aktiviteter. God fremdriftsstyring bidrar til å ivareta byggherrens nye tidsmål og aktørene har 
vært optimistiske i forhold til å bli ferdige innen desember 2010.  
Effektmålet gis i et brukerperspektiv. Statsbygg bygger for bruker og det er i deres interesse 
at bruker er fornøyde med bygget. For å finne effektmålet fra resultatmålet kan spørsmålet 
”hvorfor” stilles: Hvorfor skal det bygges et bygg med gitte kvalitets- kostnads- og tidskrav? 
Statsbygg har gitt følgende svar i effektmålet: 
”Det nye musikkfagbygget, bygg 25 K, skal i utgangspunktet erstatte nedslitte lokaler i 
sentrum og legges i nær tilknytning til Fakultetet kunstfag og det øvrige universitetsmiljøet. 
En forventer vesentlige økonomiske samdriftsfordeler, synergieffekter av en slik plassering. 
Likeledes vil lokaliseringen av utdanningen til et topp moderne musikkbygg sentralt på 
universitetsområdet være med på å øke interessen for studiet.” 
Effektmålet skal angi hva prosjektresultatet skal brukes til, mens samfunnsmålet skal gis ved 
prosjektets hensikt. Effektmålet for dette prosjektet gir mer hensikten ved resultatet enn 
bruken av resultatet. For å finne effektmålet skal spørsmålet ”hva skal prosjektresultatet 
brukes til?” stilles. Målet burde vært så målbart og konkret at måloppnåelsen kan evalueres.  
Effektmålet gitt ved dette prosjektet er nesten umulig å evaluere. De vesentlige økonomiske 
samdriftsfordelene og synergieffektene burde vært forsøkt tallfestet. Det samme gjelder den 
økte interessen for studiet, som forventes av det nye bygget.  
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Både effektmål og samfunnsmål kan vanligvis ikke måles før noen års drift av 
prosjektresultatet, og samfunnsmål trenger lengst tid før effekten kan måles. Det er ikke gitt 
noe samfunnsmål for dette prosjektet. Statsbygg burde ha formulert mål på to nivå, 
effektmålet på brukernivå og samfunnsmålet på samfunnsnivå.  
For å nå målene Statsbygg har satt seg vil de være avhengig av suksessfaktorer, som er 
faktorer som kan påvirkes underveis i prosjektet. Det vil være i Statsbyggs interesse at 
suksessfaktorene oppfylles ettersom det øker sannsynligheten for at målene nås. Statsbygg 
har definert følgende suksessfaktorer for prosjektet Musikkfagbygget. 
1. Oppfyllelse av prosjektets resultatmål  
2. At det er tilstrekkelig entreprisekapasitet i markedet høsten 2008 
3. At tilbudspriser blir som forventet i usikkerhetsanalysen av desember 2007 
4. Kontinuerlig forankring hos oppdragsgiver/bruker  
5. God fremdrift og økonomistyring 
6. Etablere en god, effektiv og beslutningsdyktig prosjektorganisasjon 
7. Kontinuitet i prosjektorganisasjonen 
8. Ivaretakelse av grensesnitt 
9. Tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for endringshåndtering 
10. Gode KS-rutiner 
At oppfyllelse av prosjektets resultatmål er en egen suksessfaktor viser at resultatmålet er 
spesielt viktig for Statsbygg. Det er kanskje litt overflødig å ha det som en egen 
suksessfaktor, ettersom flere av de andre suksessfaktorene er med på å ivareta resultatmålet.  
Suksessfaktorene endrer seg fra prosjekt til prosjekt, og er avhengig av mye, blant annet vil 
entrepriseformen spille inn på hvilke suksessfaktorer som gje lder for prosjektet.  
For eksempel ville kanskje ikke suksessfaktor nummer 4 vært en suksessfaktor for dette 
prosjektet dersom partnering eller OPS hadde vært gjennomføringsmodell. I disse modellene 
blir bruker involvert i større grad enn i en hovedentreprise, og dermed kan det antas at 
risikoen for at prosjektet ikke er forankret hos bruker reduseres. Forankring hos brukeren er 
viktig for byggherren slik at ikke endringer fra bruker kommer på sene tidspunkt og 
forstyrrer fremdriften. Lean prinsippet ”forståelse av kundens ønsker” (Koskala, 2000) går 
overens med denne suksessfaktoren.   
Faktor nummer 8 blir også viktigere for byggherren i en hovedentreprise enn i for eksempel 
en totalentreprise, hvor totalentreprenøren er ansvarlig for å ivareta grensesnitt mellom de 
forskjellige fag innen prosjektering og utførelse. Faseplanleggingen og utkikksplanen bidro 
til å ivareta grensesnitt for dette prosjektet, spesielt mellom de utførende, som beskrevet i 
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kapittel 0. En involvering av de prosjekterende i faseplanleggingen kunne sannsynligvis 
bidratt til å ivareta grensesnitt mellom de forskjellige fagene i prosjekteringen. Ved 
bakoverplanleggingen var ikke de prosjekterende til stede. Prosjektet fikk derfor dessverre 
ikke testet ut om bakoverplanlegging bidrar til å ivareta grensesnitt mellom de 
prosjekterende 
En informant hadde følgende kommentar om valg av entreprisemodell for Musikkfagbygget: 
”Jeg tror ikke det er riktig å bygge slike bygg (Musikkfagbygget) på andre måter enn en 
hovedentreprise. Man kunne vel brukt en detaljert totalentreprise, men da kan du ikke endre 
så mye underveis, du må vite akkurat hva du ønsker deg, hvis ikke blir det dyrt. Sånn som det 
er i prosjektet nå kan du fortsatt slippe til og endre på ting. I partnering kan man styre litt 
mer enn i en totalentreprise.”  
Det synes som om Statsbygg ønsket endringsfriheten en hovedentreprise medfører, og 
dermed heller valgte å håndtere suksessfaktorene som potensielt kunne vært mindre kritiske 
ved bruk av en annen entrepriseform. Suksessfaktor nummer 9, t ilstrekkelig med ressurser 
og kompetanse for endringshåndtering, viser at byggherren er forberedt på at det blir en del 
endringer.  
Vi finner at flere av suksessfaktorene er representert som usikkerhetsmomentene i tabell 1, 
hvor det skilles mellom vanskelig påvirkbar og påvirkbar usikkerhet. Suksessfaktor 2, 3 og 4 
er etter Lædres (2006) tabell vanskelige å påvirke.  
Dersom den 2.og 3. suksessfaktoren hadde vist seg å være vanskelig å ivareta, kunne 
byggherren forsøkt å bruke en annen entrepriseform eller utsatt kontraheringen av 
entreprenører. Hadde det vært få hovedentreprenører som leverte inn tilbud, kunne 
byggherren forsøkt å dele opp arbeidspakkene i mindre deler. Satsbyggs prosjektleder hadde 
følgende kommentar om valg av entrepriseform i forhold til markedssituasjon:  
”Markedssituasjonen spilte også inn, på den tiden vi skulle bestemme entrepriseform var det 
svært få entreprenører som kunne gi tilbud på totalentrepriser. På et annet prosjekt (Halden 
fengsel) valgte vi totalentreprise, men ingen entreprenører gav oss tilbud, vi måtte dermed 
prosjektere om til hovedentreprise slik at noen ville ta jobben.” 
Enkelte av suksessfaktorene kan sannsynligvis påvirkes i en positiv retning ved bruk av Last 
Planner Systemet. For suksessfaktor nummer 5, ”God fremdrift og økonomistyring” er det 
relativt åpenbart at Last Planner Systemet bidrar som en god metode å styre fremdrift på. En 
god detaljering og planleggingsprosess vil også kunne bidra til å styre risiko knyttet til 
kostnad. En pålitelig fremdriftsplan vil gi rammer for når prosjektorganisasjonen må ta 
beslutninger, som bringer oss videre på suksessfaktor 6. Masterplanen i Last Planner 
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Systemet kan fungere som en beslutningsplan for byggherren, og tidspunktet for beslutninger 
kan gå som et eget fag i faseplanleggingen. Dette vil henge sammen med suksessfaktor 9, 
endringer bør bestilles innen rimelige tidsfrister for de utførende og de prosjekterende. Det 
kommer byggherren til gode gjennom at han slipper forsinkelser i tillegg til at desto senere 
endringsmeldinger kommer, jo mer koster dem i følge Lædre (2006).  
Det kan diskuteres hvorvidt Statsbygg burde hatt med andre kriterier i tillegg til overnevnte. 
Statsbygg har i sin liste tatt med suksesskriterier som går på bruker og kriterier som går på 
utførelsen, men ingen av suksesskriteriene går på tid og ressurser til de prosjekterende. I 
følge doktoravhandlingen ”Prosjekteringsledelse i byggeprosessen” (Meland Ø. H., 2000), 
kommer han frem til at de viktigste suksesskriteriene for at forventningene til det ferdige 
bygget skal stilles er at det settes av nok tid og ressurser til prosjektering. Han mener at det 
viktigste Statsbygg kan gjøre for å sikre suksess i prosjektet er at det fra dag en og til 
overtakelse blir kjørt full tid på rådgivende ingeniører og arkitekt. De bør ikke være opptatt 
med andre prosjekter, men ha fult fokus på det ene, spesielt hvis det er komplisert.  
Vi mener at det kan bli ressurskrevende å kjøre full tid på de prosjekterende, det er 
sannsynligvis ikke økonomisk forsvarlig for alle prosjekter. For dette prosjektet har vi 
imidlertid inntrykk av at rådgiverne burde vært med lenger i produksjonsfasen. De var lite 
delaktige i denne fasen ettersom de anså sin del av jobben som fullført. Dette blir videre 
utdypet i kapittel 5.8.2.3 ”Kvalitet på arbeidsunderlag”. 
Den siste suksessfaktoren, gode KS-rutiner, belyser vi videre i neste kapittel i og med at 
kvalitet var en såpass viktig del av byggherrens interesse ved Musikkfagbygget.  
5.3.2.1 Kvalitetskontroll  
Lean teorien åpner for muligheten til å levere kvalitet samtidig som bedriften tjener penger. 
Det ene skal ikke utelukke det andre, og man skal skape mer verdi med mindre ressurser. Et 
av hovedfundamentene i TKL- Total Kvalitets Ledelse er erkjennelsen om at på sikt vil de 
totale kostnadene forbundet med alle typer feil og avvik være større enn kostnader med å 
utvikle prosesser og å utdanne og trene medarbeidere til å unngå slike avvik og feil. Det skal 
lønne seg å gjøre arbeidet riktig første gangen (Aune, 2007). Feil og mangler i 
byggebransjen fører til kostnader, og ikke bare den åpenlyse kostnaden knyttet til å rette 
feilen. Dersom feilen er av betydelig størrelse kan det også medregnes indirekte tap som 
følge av tapt anseelse i markedet og forsinkelser for andre prosjektet. Det er nesten umulig å 
anslå nøyaktig hvor stor kostnad en feil medfører, men feilkostnadene kan, og bør reduseres. 
En sluttrapport fra Byggekostnadsprogrammet konkluderte med at byggfeil og byggskader 
utgjør ca 10 % av byggekostnadene, og av disse skyldes 30 % feil under bygging (Grimsmo, 
2008). Disse resultatene tok utgangspunkt i fire caseprosjekter og to generelle 
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kartleggingsprosjekter mellom 2005 og 2008. Dette er anbefalingene som ble gitt fra 
rapporten: 
 Innføre Lean Construction – trimmet bygging – involverende planlegging 
 Gjennomføre en usikkerhetsanalyse tidlig i prosjektet 
 Fokusere på intern kommunikasjon og samspill 
 Gi prosjekteringsleder formell makt, men krev høy kompetanse 
 De prosjekterende må oftere ut på byggeplass for å lære seg praktisk bygging 
(byggbare løsninger) 
 Enklere rutiner for planlegging og kontroll 
Anbefalingene strekker seg utover utførelsesfasen, da rapporten i utgangspunktet tok for seg 
feil i alle faser av byggeprosjektet. Når det gjelder dagens kontrollmetoder for 
utførelseskontroll så varierer disse fra fagområde til fagområde. Metoder som er brukt mye 
er visuell kontroll, dimensjonskontroll, metodekontroll, geoteknisk kontroll, kontroll med 
dokumentasjon av produktegenskaper og funksjonskontroll. Kontrollen utføres som en 
egenkontroll, avvik rapporteres videre til byggherre og utbedres etter avtale med 
prosjekterende. Funksjonskontroll kan for eksempel være termofotografering, 
tetthetsprøving, lydkontroll og trykkprøving. Materialer og bygningselementer kontrolleres 
etter standardiserte samsvarskriterier på en måte som kan dokumenteres ved leveranse til 
byggeplassen. Sjekklister benyttes ofte som huskelister og til registrering av 
kontrollresultater. På denne måten kan kontroll av detaljer som gjentar seg ta mindre tid og 
ressurser. Sjekklisten må inneholde resultatet av kontrollen, og det bør angis hvilke krav det 
blir kontrollert mot med henvisning til kravpreferanse, prosjektmateriale, bygganvisning, 
egen prosedyre, monteringsanvisning eller standard. Ofte kan det være hensiktsmessig å 
benytte en kopi av tegning til å avmerke resultatet av kontrollerer (Norges 
byggforskningsinstitutt, 2002).  
For eksempel ved mengdekontroll av armering kan den kontrollerte armeringen hukes av på 
tegningen.  
Nye krav til kvalitetskontroll i Plan- og bygningsloven 
I løpet av 2010 endres Plan og Bygningsloven, og en av endringene omfatter en innskjerping 
på kvalitetskontroll under produksjon og prosjektering, § 24-1 og § 24-2. I stedet for å la 
entreprenøren som har ansvar for utførelsen ha egenkontroll av utført arbeid, skal det nå 
innføres krav om uavhengig kontroll, foretatt av profesjonelle kontrollforetak som skal ha 
sentral godkjenning. Det samme gjelder for prosjektering. Det antas at det ikke finnes 
tilstrekkelig med slike foretak i dag, slik at dette trolig vil bli en gradvis iverksetting 
(Kommunal- og regionaldepartementet, 2008).  
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Egenkontrollen opphører som egen kontrollform, men skal videreføres som en obligatorisk 
del av foretakenes kvalitetssikring, blant annet som grunnlag for godkjenning. Det blir 
innført obligatorisk uavhengig kontroll for viktige og kritiske områder etter objektive 
kriterier som fastsettes i forskrifter. Det skal typisk være for fagområder hvor det ofte skjer 
feil, og som har stor betydning for samfunnet og den enkelte. I tillegg til dette skal 
kommunene kunne kreve uavhengig kontroll der det er nødvendig etter lokal vurdering, og 
departementet skal kunne stille særskilte krav om uavhengig kontroll i forskrift ved akutt 
behov. Gjennomføring av uavhengig kontroll skal kunne tilpasses etter hvor godt eller dårlig 
kvalitetsarbeidet er i det enkelte foretaket (Kommunal- og regionaldepartementet, 2008).  
For byggherren vil endringen av PBL forhåpentligvis føre til bedre kvalitet både i 
prosjektering og i produksjon. Imidlertid kan den nye ordningen føre til at kvalitetskontroll 
tar lenger tid og det blir flere parter å forholde seg til for byggherren. Tredjepartskontrollen 
vil ikke forenkle rutinene slik (Grimsmo, 2008) anbefalte i sin rapport. I intervju med 
representant fra de rådgivende ingeniørene ble viktigheten av at disse kvalitetskontrollene 
inngikk i fremdriftsplanen påpekt. Informanten var også bekymret for at det ville bli en litt 
negativ atmosfære rundt kontrollen, og at tredjepartskontrolløren ville være ute etter ”å ta” 
den parten han skulle kontrollere.  
Skanskas kvalitetssystem  
Skanska har ansvaret for kvalitetssikring av utført arbeid av dem og deres 
underentreprenører. For å kontrollere underentreprenørenes kvalitetssikring av eget arbeid 
forlanger Skanska kopier av deres sjekklister. Både byggherre og byggeleder synes å ha god 
tiltro til Skanskas kvalitetssikringssystem, og selv om PBL er under endring gjelder fortsatt 
loven før endringene for dette prosjektet. Det vil si at Skanska utfører egenkontroll av utført 
arbeid.  
Skanska har et omfattende digitalt system hvor alt av prosedyrer, sjekklister og maler på 
andre dokumenter ligger. Ved oppstart av et nytt prosjekt vil prosjektleder få frem en matrise 
som viser alle eksisterende dokumenter i KS-systemet deres. Prosjektlederen gjennomgår et 
intervju som har til hensikt å hjelpe han med å plukke ut alle dokumenter som er relevante 
for hans prosjekt. Resultatet av intervjuet er en prosjektplan som i praksis er en KS-håndbok 
skreddersydd for det aktuelle prosjektet. Prosjektlederen velger hvem som skal ha tilgang og 
mulighet for å endre dokumentene, men som oftest er de fleste dokumentene åpne for alle. 
Skanska vektlegger åpenhet, og unntaket av dokumenter som ikke er tilgjengelige kan for 
eksempel være beregning av pågående anbud.   
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Selve kvalitetssikringen under produksjon blir utført gjennom sjekklister
8
. Disse sjekklistene 
er en del av prosjektplanen og skrives ut og fylles inn for hver gang de skal brukes. Etter 
sjekklisten er utfylt digitaliseres den. Det er opp til den enkelte prosjektleder å velge hvilke 
sjekklister som skal brukes på sitt prosjekt, men det reguleres også av en kontrollplan som 
eies av prosjektleder.  Ikke alle sjekklister er nødvendig hver gang, men prosjektleder står 
ansvarlig, og det er han som må ta ansvaret dersom noe ikke holder mål. I følge vår 
informant ligger det noe kultur i hvordan sjekklistene velges ut, og flere prosjektledere har 
sine faste sjekklister de benytter fra prosjekt til prosjekt. På Sørlandet er spesielt en sjekkliste 
annerledes i forhold til resten av Skanska Norge, nemlig sjekklisten for betongarbeider. På 
Sørlandet brukes en såkalt støpedagbok
9
 i stedet for sjekkliste. I prinsippet er disse relativ 
like, og KS ansvarlig for Agder vil ikke tvinge betongformennene som bruker denne 
støpedagboka inn i sjekklistesystemet ettersom støpedagboka fungerer veldig bra. Enkelte 
ting, som for eksempel temperatur og værforhold på dagen det støpes, blir ikke notert i 
støpedagboka, men er med i sjekklisten. Det er imidlertid mulig å spore tilbake hvordan 
været var på tidspunktet den dagen det ble støpt, så dette er ikke noe stort problem.  
Dersom byggherren vil ha kopier av sjekklistene har han rett til det, men det er ikke praksis å 
gi han dem uten at han melder sin interesse. I prosjektet Musikkfagbygget har verken 
byggherre eller byggeleder sett sjekklistene til Skanska. Ved overtakelse vil Statsbygg 
kontrollere at lydkrav er tilfredsstilt.  
Ved totalentrepriser har totalentreprenøren ansvar for kvalitetskontroll av de prosjekterende i 
tillegg til alt av utført arbeid. Byggherren har dermed en del mindre ansvar i form av å sikre 
rett kvalitet på arbeidsunderlag og sideentreprenørenes arbeid. Skanska har egne sjekklister 
for prosjektering i totalentrepriser. På disse sjekklistene finnes det for eksempel en mal som 
beskriver hva som skal være på plass på hver enkelt tegning for at den skal godkjennes. I 
denne malen som er utformet som en tabell skriver man inn tegningsnummer, og fyller 
videre inn ”ok” på for eksempel om alt som bør være målsatt er målsatt. Det skal også angis 
hvor lenge før produksjon man vil ha tegningen.   
5.4 Andre parters interesser 
Et prosjekt er en midlertidig organisasjon som er sammensatt av mange aktører, hvor hver 
aktør har sin permanente organisasjon i ryggen. I et velfungerende prosjekt vil det være et 
godt samarbeid hvor aktørene jobber for å oppnå prosjektets felles mål. Prosjektets felles mål 
er resultat- og effektmålet Statsbygg har formulert i styringsdokumentet. Vi vil i dette 
kapittelet forsøke å kartlegge prosjektaktørenes interesser og få frem hva som er viktig for 
den enkelte aktør. De permanente organisasjonene som står bak hver enkelt prosjektaktør har 
 
8
 Eksempel på sjekkliste for lydisolering kan ses i vedlegg 4A 
9
 Støpedagboken finnes i vedlegg 4B 
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sine interesser og sine mål for sin organisasjon. Utfordringer og opportunistisk atferd kan 
oppstå dersom aktørenes enkeltinteresser kommer i konflikt med andre aktørers 
enkeltinteresser eller prosjektets felles mål. I beskrivelsen tar vi utgangspunkt i en 
hovedentreprise og viser til eksempler fra Musikkfagbygget.  
5.4.1 Byggeleder  
Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og skal ivareta byggherrens 
interesser. Mange byggherre velger å bruke byggeleder, spesielt om de ikke bygger i stort 
nok omfang til at de klarer å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse, men også 
profesjonelle byggherrer velger å kjøpe denne tjenesten på markedet. Innleiing av 
byggeleder er en typisk transaksjonskostnad for byggherren, det kan ses på som en 
beskyttelsesmekanisme byggherren foretar seg for å sikre sine interesser under produksjon.  
For å ivareta kvaliteten på prosjektet har byggeleder som ansvar å sørge for at 
prosjekteringsunderlaget fra rådgivende ingeniører er på plass, samt å følge opp 
entreprenører. Byggelederen har ikke et formelt ansvar for KS utover oppfølgingen, selve 
kvalitetskontrollen av utførelsen er egenkontroll utført av entreprenørene. Som agent for 
byggherren vil byggeleder i følge økonomisk teori ha ønske om å maksimere sin profitt, 
mens byggherren som prinsipal søker å oppnå maksimal ytelse til minimal pris. Byggherren 
sikrer seg den beste byggelederen gjennom en anbudskonkurranse. Videre ser vi på hvordan 
byggherren Statsbygg sikret seg byggeleder for Musikkfagbygget til rett pris og samtidig 
maksimal ytelse i form av kompetanse, kapasitet og erfaring.  
Statsbygg bruker byggeleder i så godt som alle sine prosjekter. De har ingen egne, men 
kontraherer byggeleder fra prosjekt til prosjekt. For Musikkfagbygget ble byggeleder 
kontrahert i mars 2009, ikke lenge før byggestart. I forkant var det en åpen 
anbudskonkurranse hvor tilbyderne måtte innfri visse kvalifikasjonskrav for deretter å kunne 
bli vurdert etter tildelingskriteriene. Det ble stilt kvalifikasjonskriterier som gikk på 
fagkvalifikasjoner innen byggeledelse, fagkvalifikasjoner innen SHA (Sikkerhet, Helse og 
Arbeidsmiljø), kapasitet, økonomisk og finansiell kapasitet og at firmaet måtte være et 
registrert foretak. Til alle kvalifikasjonskriteriene ble det stilt dokumentasjonskrav. For 
eksempel til kriteriet om fagkvalifikasjoner innen byggeledelse og SHA sa 
kvalifikasjonskravet at tilbyder skulle ha gjennomført tilsvarende oppdrag innen 
byggeledelse og ha god kompetanse innenfor SHA. For å dokumentere dette skulle tilbyder 
legge ved relevant referanseliste fra prosjekter gjennomført de siste 5 år som gav 
opplysninger om prosjektets størrelse, kompleksitet, verdi og tidspunkt for utførelse. Når det 
gjelder kriteriet om kapasitet ble det stilt kvalifikasjonskrav om at tilbyder måtte ha 
tilstrekkelig kapasitet og nødvendige ressurser for oppdraget. Det skulle dokumenteres 
gjennom opplysninger om antall ansatte i firmaet totalt, antall ansatte innenfor byggeledelse 
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og eventuelle samarbeidspartnere. Forutbestemt vekting av tildelingskriterier forenkler 
byggherrens vurdering av hvor økonomisk fordelaktig tilbudene er.  
Ved å kunngjøre vektingen i forkant tydeliggjør byggherren hvilke krav som skal 
tilfredsstilles. Det blir enklere å gjennomføre en rettferdig tildeling med ettersporbare 
avgjørelser, og det kan dermed bidra til å skape tillit mellom partene (Lædre, 2006).  
For de tilbyderne som tilfredsstilte kvalifikasjonskravene skjedde tildelingen videre på 
grunnlag av hvilket tilbud som var det mest økonomiske fordelaktige basert på kriterier 
illustrert i tabell 4. I tilbudsskjemaet skulle det også gis en opsjonspris på oppgaven som 
SHA- koordinator for utførelsen, som Statsbygg kunne benytte om de ønsket det. Tildelingen 
skjedde på relativt like kriterier som for byggeledelsen, med samme vektet prioritet som vist 
i tabell 4. Prisen på byggeledelse skulle gis som en fastpris, altså en resultatorientert 
kontrakt. I tillegg til timepris for eventuelle tilleggsarbeider som i tilbudet ble beregnet til 
500 timer. For arbeidet som SHA- koordinator for prosjektet skulle det også benyttes en 
resultatorientert kontrakt. 
Tabell 4: Tildelingskriterier for konkurransen om byggeledelse for Musikkfagbygget (Tilbudsinvitasjonen 
fra Statsbygg) 
Gjennom en slik anbudsprosess ser vi at byggherren forsøker å sikre seg mot problemet 
Adverese selection, som beskrevet i kapittel 3.2.1. Byggherren forsøker å verifisere agentens 
kunnskap og evner før han har får jobben. Allikevel ser vi at vektingen av kriteriene som går 
Prioritet/ 
vekt 
Kriterier Dokumentasjon 
15 % Kompetanse og erfaring hos 
tilbudt personell 
CV for byggeleder (en person) med 
opplysninger om utdannelse erfaring og 
kompetanse. Oversikten over 
referanseprosjekter skal inneholde en 
beskrivelse av byggeprosjektet (størrelse, type 
bygg, tidspunkt for utførelse og 
oppdragsgiver) og angi utførendes rolle og 
ansvar i prosjektene (kontraktsverdi). Det bes 
om referanseprosjekter for minst 2 av de 
oppgitte prosjektene.  
25 % Oppgaveforståelse Det må redegjøres for (max 2 sider) hvordan 
tilbudt personell tenker seg: 
 Fremdriftskoordinering  
 Samarbeid med SHA- koordinator 
 Avviks- og endringsstyring, samt 
kontroll og rapportering 
 Produksjonskontroll og 
rapportering 
 Økonomistyring og rapportering 
60 % Pris Tilbudt pris 
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på oppgaveforståelse og kompetanse bare utgjør 40 %. Pris er det viktigste kriteriet for 
Statsbygg. Det stemmer overens med teorien om at de vil ha den som leverer rimeligst, men 
samtidig best mulig kvalitet på det som leveres. Byggeleders interesse på dette tidspunktet er 
å gi den rimeligste prisen slik at han vinner tilbudskonkurransen, men samtidig tilbyr en pris 
som kan gi han fortjeneste.  
Dersom vi går videre til det punktet hvor byggeleder er kontrahert, vil andre interesser melde 
seg. Noen agenter kan søke en kortsiktig maksimering i profitt gjennom å handle 
opportunistisk, som diskuteres i kapittel 3.2.2. Statsbygg er en viktig kunde for mange 
aktører, og i dette caset kom det frem at byggeleder hadde dette synspunktet, og hadde ønske 
om å arbeide for Statsbygg igjen i fremtiden. Vi kan dermed anta at byggeleder i dette 
prosjektet ikke søkte kortsiktig profitt gjennom opportunistisk atferd. Byggeleders siste 
arbeid for Statsbygg var 10 år siden, så det er lite sannsynlig at det var en eksisterende 
relasjon mellom dem før dette prosjektet var i gang. Som statens byggherre, med mange 
store prosjekter, må Statsbygg følge reglene for offentlig anskaffelse grundig. Det kan 
dermed være vanskelig å inngå i en profesjonell relasjon med Statsbygg, ettersom Statsbygg 
må velge leverandør på rettferdige betingelser fra prosjekt til prosjekt. Om en tilbyder har 
vært byggeleder på et av Statsbyggs tidligere prosjekter kan det muligens ha en positiv 
virkning på kriteriet kompetanse og erfaring hos tilbudt personell, men Statsbygg har ikke 
lov til å diskriminere kandidater på grunnlag av om kandidaten har arbeidet for dem tidligere 
i følge lov om offentlig anskaffelse.  
At byggeleder søker profitt på arbeidet må anses som en selvfølge. Byggeleders interesse er 
å holde kostnadsnivået under fastprisen han har gitt i tilbudet, slik at han er sikret fortjeneste. 
I et opportunistisk perspektiv kan han gjøre gjennom å tilpasse mengde og arbeid til et 
minimumsnivå i forhold til hva kontrakten mellom han og byggherre pålegger han. 
Byggeleder har ikke noe direkte økonomisk ansvar for entreprenørene eller prosjektets 
resultat, og mangler dermed det insentivet byggherren har for en grundig oppfølging. 
Dersom det utover i et prosjekt viser seg at byggeleder har beregnet for lav pris i tilbudet, 
eller at prosjektet viser seg å bli mer arbeidskrevende enn antatt kan det føre til at byggeleder 
handler opportunistisk i form av å bruke mindre ressurser på prosjektet. Han kan kreve 
tillegg av byggherren dersom han mener at arbeidet han utfører går utover de originale 
kontraktsbestemmelsene.  
Fra intervjuer har det kommet frem at aktører kjenner til eksempler på at byggeledere slutter 
å komme på prosjekter etter at timer er brukt opp. Det var imidlertid ikke tilfellet for 
prosjektet Musikkfagbygget. Det er en ulempe for byggherren om byggeleder forsvinner, 
ettersom han da mister sin representant på plassen. Det bekreftes av entreprenører at de gjør 
en bedre jobb dersom en kontrollfunksjon som byggeleder er til stede på byggeplassen.  
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5.4.2 Hovedentreprenør 
Hovedentreprenørens interesse er å levere bygget med rett kvalitet, til en pris som gir dem 
fortjeneste. Hvor mye fortjeneste de kan sette seg som mål å få på et prosjekt er avhengig av 
markedet. Faktorer, som hvor mange de må konkurrere med for å få oppdraget, hvor mange 
andre pågående prosjekter og hvor stor ordrereserve de har, vil være med å påvirke hvor stor 
fortjeneste de kan forvente å få mens de regner på anbudet. Etter at hovedentreprenør er 
valgt, starter han arbeidet med å innhente underentreprenører og leverandører. Aktørene i 
verdikjeden har gjerne interesse av å få inn fortjenesten i sitt ledd, dersom 
hovedentreprenøren i litt dårlige tider føler seg presset til å levere inn et tilbud som gir han 
lite fortjeneste kan dette bre seg nedover til neste ledd dersom han forsøker å presse sine 
underentreprenører og leverandører på pris. Her kommer vi igjen inn på prinsipal- 
agentteorien hvor valget mellom kortsiktig fortjeneste eller mer langsiktig samarbeid blir 
dilemmaet. Enkelte entreprenører verdsetter samarbeidsvilje og erfaring såpass høyt at pris 
ikke alltid blir utslagsgivende. Flere total- og hovedentreprenører inviterer bevisst 
underentreprenører og leverandører de har god erfaring med fra tidligere prosjekter til å gi 
pris på nye prosjekter. På denne måten kontrollerer de samtidig markedet fra prosjekt til 
prosjekt, slik at ikke en favoritt har anledning til å prise seg svært mye høyere enn 
markedsverdi. Det kan på denne måten oppstå bånd mellom bedriftene, og vi ser tydelige 
fellestrekk fra nettverksteorien. Eksempler på dette er transaksjoner som oppstår flere 
ganger, er av en viss varighet og at begge parter tjener på samarbeidet. Det at hoved- eller 
totalentreprenøren lar mer enn en underentreprenør eller leverandør gi pris fra prosjekt til 
prosjekt viser at hovedentreprenøren ikke har blind tillit til leverandøren, og forsøker å 
begrense handlingsrommet for opportunistisk atferd som kan inntreffe dersom kontrollen av 
agenten begrenses for mye.  
Andre interesser hovedentreprenøren kan ha, er oppnåelse av deres mål for prosjektet. Ofte 
settes det mål på helse, miljø og sikkerhet. Eksempler kan være å holde seg under en gitt H-
verdi, som angir skader per million arbeidstimer, null utslipp til miljøet og mål om en 
sorteringsgrad bedre enn kravet på 60 %, som er kravet avfallsforskriften setter (§ 15-8). I 
tillegg til egne målsetninger er det i entreprenørens interesse at alt er tilrettelagt slik at han 
kan gjøre sin jobb så effektivt som mulig og uten forstyrrelser og hindringer fra andre kanter. 
En utfordring som kan komme opp er forsinkelser og mangler i prosjekteringen. Ved korte 
tidsfrister og kompliserte prosjekter er det ikke uvanlig at prosjektering og bygging skjer 
parallelt. Dette kan øke risikoen for at entreprenører blir sittende med ufullstendig 
arbeidsunderlag dersom de prosjekterende blir forsinket. Entreprenøren ønsker derfor å 
motta arbeidsunderlag til rett tid og med rett kvalitet. De ønsker også at de prosjekterende 
skal bruke byggbare løsninger som vil si løsninger som er greie å utføre og gjerne fører til 
mindre feil i utførelsesfasen.  
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Skanska hadde flere mål som hovedentreprenør ved prosjektet Musikkfagbygget. De skulle 
gjennomføre prosjektet uten fraværsskader og miljøutslipp, og de skulle ha en sorteringsgrad 
på minimum 70 %. De har også et mål på fortjenesteprosenten. Overordnet ønsker bedriften 
å beholde markedsposisjonen og være i forkant. Skanska har ønske om å implementere Last 
Planner Systemet og på sikt flere elementer fra Lean Construction. Ettersom Last Planner 
Systemet er det mest konkrete verktøyet som foreløpig har fremkommet fra Lean 
Construction teorien har de valgt å starte der. I følge Erling C. Thune Holm, productivity 
manager i Skanska Norge AS og aktiv i Byggekostnadsprogrammet, vil en implementering 
av Lean Construction føre til en kulturendring av bedriften, noe som vil ta mye lenger tid til 
enn å implementere et verktøy som Last Planner Systemet. Last Planner Systemet er 
allikevel det første steget, og for å få størst mulig verdi av verktøyet er sterkere involvering 
av byggherren nødvendig, spesielt i en hovedentreprise hvor byggherren styrer de 
prosjekterende. Det er i Skanskas interesse å få byggherren til å se nytteverdien av Last 
Planner Systemet, slik at Skanska, men også resten av prosjektet kan ta ut den potensielle 
gevinsten Last Planner Systemet gir. Hvis Last Planner Systemet fungerer optimalt vil det 
bidra til å ivareta mange av entreprenørens interesser. Større forutsigbarhet i produksjon og 
økt planpålitelighet kan igjen bidra til økt produktivitet for entreprenørene.  
Dersom de prosjekterende får tydeliggjort for seg hvor viktig det er at deres arbeidsunderlag 
kommer tidsnok i en slank byggeprosess vil de kanskje føle seg mer forpliktet til å levere i 
tide. Det er byggherrens ansvar å sørge for at de prosjekterende får nok tid til arbeidet sitt. 
De prosjekterende ønsker ikke å gi fra seg halvferdige tegninger, og entreprenører ønsker 
heller ikke å bygge etter dem. Entreprenører og rådgivere har dermed en felles interesse i at 
byggherren setter av nok tid og ressurser til prosjektering. Entreprenørene er avhengige av 
byggherrebeslutninger til rett tid, slik at de har mulighet til å foreta nødvendige bestillinger 
og tilrettelegge produksjonen etter hva de kan gjøre. Verken entreprenør eller byggherre har 
ønske om å endre på ting som allerede er produsert, det er rimeligere å foreta endringene på 
tegningene, og det er demotiverende for entreprenørene å måtte gå tilbake for å endre 
utførelsen. 
5.4.3 Side- og underentreprenører  
Side- og underentreprenørene har flere interesser lik de som hovedentreprenøren har. De vil 
utføre arbeidet til rett kvalitet, med en kostnad som gir dem fortjeneste og få tegninger og 
arbeidsunderlag til rett tid slik at disse ikke forsinker deres arbeid. Ettersom side- og 
underentreprenøren har mindre ansvar og ingen entreprenører under seg igjen, vil deres 
prioritet være på eget fag.   
Side- og underentreprenøren er ofte avhengig av andre fag for å få sin jobb gjort så raskt og 
så effektivt som mulig. De er avhengig av at den som har koordineringsansvaret for de 
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utførende gjør en god jobb, slik at arbeidsplassen deres er tilgjengelig til de rette 
tidspunktene og at foregående arbeid er ferdig utført etter plan. Last Planner Systemet kan 
bidra til å ivareta deres interesser, både gjennom hindringsanalysen og produksjonsplanen, 
som tilrettelegger for kontinuerlig forbedring gjennom å finne årsaker til at planlagte 
aktiviteter ikke kunne gjennomføres. 
En erfaring fra Musikkfagbygget var at side- og underentreprenøren ønsker å holde en så 
jevn bemanning som mulig i den perioden de er på prosjektet. Hvis de ikke har mulighet til å 
holde en jevn bemanning, må de koordinere sine ansatte mellom flere prosjekter. En erfaring 
fra Havlimyra var at dersom fagfolk ble avgitt til andre prosjekter, var det vanskelig å få de 
samme folkene tilbake igjen. Den praksisen begrenset fleksibiliteten til å kunne håndtere 
situasjoner med ekstra mye og lite arbeid i perioder på tvers av prosjekter (Kalsaas & m.fl., 
2010).  Side- og underentreprenører ønsker å fordele arbeidet sitt jevnt utover, eventuelt 
komprimere det til en avgrenset periode slik at de unngår å havne i situasjonen hvor de må 
sende bort arbeidere.  
Tilfeldig innhentet empiri viser at noen underentreprenører bruker en del tid på å finne 
tilleggsarbeider som ikke inngår i kontrakten, og som de dermed kan ta seg ekstra betalt for.  
Som agenter til hovedentreprenøren er dette på grensen til opportunistisk atferd, men på den 
andre siden dersom hovedentreprenøren har utelatt mye arbeid i kontrakten bør selvfølgelig 
underentreprenøren få betalt for det. Allikevel mener vi at det er mindre lønnsomt 
samfunnsøkonomisk sett å lønne en ekstra person til å finne ekstra arbeid slik at 
underentreprenøren er sikker på å få betalt for alt. På sikt vil det sannsynligvis være et 
tapsprosjekt for underentreprenøren å bruke for mye ressurser på å lete etter uklarheter i 
kontraktene som han potensielt kan tjene penger på. Det ekstra arbeidet som han kan risikere 
å gjøre gratis vil sannsynligvis være rimeligere enn å dekke timeverket til personen som 
finleser kontrakter.  
Sideentreprenørene har direkte kontrakt med byggherren. Dette er ofte tekniske 
entreprenører, som elektriker, ventilasjon og rørlegger. Sideentreprenører kan også være 
deler av bygningsarbeider, men dette varierer fra prosjekt til prosjekt. For Musikkfagbygget 
var alle tekniske entreprenører sideentreprenører samt grunnarbeider var en sideentreprise, 
mens hovedentreprenør hadde ansvaret for resten av bygningsarbeidene. Informanter har 
påpekt faren for dårlig samarbeid når entreprenører kontraheres av byggherre, gjerne med 
tildelingskriteriet pris vektet tyngst. En sammensetning av tilfeldige entreprenører, som alle 
har insentiv om å levere rimeligst mulig legger ikke rammer for åpenhet og erfaringsdeling. 
Det kan risikeres at aktørene holder kortene tett til brystet dersom de ser på hverandre som 
konkurrenter, og samarbeider dårligere.  
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5.4.4 De prosjekterende 
Arkitekten er den av de prosjekterende som møter prosjektet først, og skal utvikle konseptet 
gjennom en kreativ fase. De får gjerne presentert en grov skisse av hva bruker ønsker og hva 
byggherre ser for seg, både når det gjelder plassering på tomt og hvilke funksjoner bygget 
skal ivareta. Funksjonene blir gjerne presentert i form av et romprogram hvor brukerne 
forsøker å definere hvor mange kvadratmeter de behøver av forskjellige typer rom.  
Arkitekten ved Musikkfagbygget synets brukers beskrivelse av bygget var svært komplett, 
og gav lite rom for tolkninger. I intervju med arkitekt kom det frem at de gjerne ønsker en 
komplett beskrivelse med klare premisser fra bruker. Samtidig vil de gjerne stå fritt i forhold 
til valg av løsning som gir svarene på oppgaven, så lenge premissene overholdes.  
Det er en gjensidig avhengighet mellom rådgivende ingeniører og arkitekt, begge parter 
ønsker den andre parten involvert så raskt som mulig slik at de kan dra gjensidig nytte av 
hverandre. For arkitektens del er det kunnskapen rundt tekniske avklaringer som søkes, mens 
for rådgivende ingeniørers del er det av interesse å få kartlagt byggets utforming. For 
Musikkfagbygget, hvor lydkrav var viktig å ivareta, tok arkitekt kontakt med rådgivende 
ingeniør for akustikk allerede før skisseprosjektet for å få hjelp til å utvikle løsninger som 
kunne tilfredsstille lydkravene. Arkitekten ville gjerne utvikle et konsept som holdt mål 
gjennom hele prosjekteringsfasen og byggetiden, slik at de ikke behøver å bruke mye tid på å 
forandre konseptet underveis. Bortsett fra rådgivende ingeniør på akustikk er rådgivende 
ingeniør bygg sentral, og må tidlig i gang for å få sine behov frem i lyset. Rådgivende 
ingeniør innen bygg gir byggets struktur, som er vesentlig for arkitekt og andre fag å ha 
kartlagt. For at de rådgivende ingeniørene skal kunne prosjektere ferdig, er de avhengige av 
at byggherren og bruker har tatt de nødvendige beslutningene. Dersom beslutninger kommer 
for sent må i verste fall løsninger omprosjekteres og endres, noe som er sløsing med tid.  
De prosjekterende er svært avhengige av at avgjørelser tilknyttet leverandører og utstyr er på 
plass for at de kan fullføre arbeidet sitt.  I alle intervjuene som ble foretatt tilknyttet denne 
oppgaven, ble det stilt spørsmål om byggherrebeslutningene kom i god nok tid. samtlige 
informanter svarte positivt på dette, med ett unntak. En beslutning som kunne vært avklart 
tidligere var om en spesiell del av prosjekteringsarbeidet skulle behandles som tilleggsarbeid 
eller ikke. Det spesielle tilfellet er beskrevet under funn i underkapittelet ”Kollen”.  
Både entreprenører og prosjekterende vil være tjent med god kommunikasjon seg i mellom i 
prosjektet og har i intervjuer utrykt at dette er viktig for dem. En informant fra de 
prosjekterende har sagt at de gjerne skulle hatt en tettere oppfølging fra byggherren i dette 
prosjektet.  
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Arkitekt og rådgivende ingeniører er, som entreprenørene, interessert i fortjeneste på 
prosjektet. Ved prosjektet Musikkfagbygget har de prosjekterende en blanding av 
atferdsbasert kontrakt og resultatbasert kontrakt. De gav en fastpris på arbeidet frem til et 
visst nivå, og timebetalt for endringer som ville føre til tilleggsarbeider. I følge Meland m. fl. 
(2003) har byggherren mindre mulighet til å avdekke ytelsesdumping innenfor 
rådgiverbransjen enn i entreprenørbransjen, og anbefaler derfor ikke resultatorienterte 
kontrakter basert på tilbudskontrakter ved rådgivning. Byggherren må derfor spesifisere 
leveransens omfang grundig, og ha høy ekspertise om hva som skal anskaffes.  
De prosjekterende kan sikre seg profitt gjennom å gjøre det bestilte arbeidet ved bruk av 
minst mulig ressurser, men innenfor minimumskravene av hva byggherren krever. Dersom 
byggherren hadde benyttet seg av atferdsbasert kontrakt, ved for eksempel timebetaling, 
hadde faren for at de prosjekterende brukte unødvendig mye tid vært til stede. Figur 14 viser 
en kost/nytte vurdering mellom hvor mye tid som bør benyttes til prosjektering for å få det 
optimale prosjekteringsomfanget, opp mot prosjekteringskostnaden per time som byggherren 
betaler. Den blå kurven illustrerer et prosjekt som er mer komplisert enn prosjektet enn hva 
den grønne kurven gjør. For prosjektet knyttet til den blå kurven vil det derfor dras mer nytte 
ut av flere prosjekteringstimer enn for prosjektet knyttet til den grønne kurven. 
Skjæringspunktet mellom den røde linjen og nyttekurvene viser optimalt 
prosjekteringsomfang. Prosjektering utover dette punktet vil koste mer enn hva de utførende 
og byggherre får igjen, mens ved å slutte å prosjektere før punktet vil gi en for ufullstendig 
prosjektering i forhold til hva prosjektet krever.  
 71 
E
L
I
N
E
 
O
L
S
E
N
 
O
G
 
K
R
I
S
T
I
N
E
 
S
K
O
L
T
 
G
J
E
R
T
S
E
N
 
–
 
B
Y
G
G
H
E
R
R
E
N
S
 
I
N
T
E
R
E
S
S
E
 
A
V
 
L
E
A
N
 
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
,
 
A
G
D
E
R
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
 
2
0
0
9
 
 
 
Figur 14: Kost/ nytte vurdering på prosjektering 
En profesjonell byggherre bør ha nok erfaring til å estimere det optimale 
prosjekteringsomfanget for prosjektet. Byggherren kan vurdere hva som gir størst tap for 
prosjektet, om det er ved for mye prosjektering, eller ved for lite prosjektering. Ved å knytte 
dette opp mot atferds- og ressursbasert kontrakt vil vi påstå at dersom det største tapet ligger 
ved å prosjektere for lite, vil en atferdsbasert kontrakt være det beste å bruke på de 
prosjekterende, ettersom de da vil ha insentiv til å overprosjektere fremfor å 
underprosjektere. Dersom tapet er større ved å overprosjektere vil en resultatbasert kontrakt 
være den beste løsningen. Denne hypotesen gjelder innen rimelighetens grenser, det beste vil 
være å treffe optimalt prosjekteringsomfang så nøyaktig som mulig uansett kontraktstype.   
5.4.5 Brukere 
Brukerne er interessert i å få hjelp til å få frem deres behov og kartlegge byggets funksjoner, 
slik at de får gode og hensiktsmessige lokaler som tilfredsstiller disse behovene og 
funksjonene bygget skal brukes til. De ønsker også et bygg som er greit å vedlikeholde og 
drifte, og at de får alt overnevnte til rimeligst pris sett i et livsløpsperspektiv. I kurantprosjekt 
ønsker brukerne å havne innenfor de økonomiske rammene kurantprosjektet tillater. Dersom 
leietaker (bruker) i kurantprosjekter ønsker en endring etter at forprosjektet er sluttført, 
finansieres dette gjennom tilleggsleie. Byggherre har imidlertid mulighet til å avslå slike 
Nyttekurven 
Nytte/kost 
Optimalt 
prosjekteringsomfang 
Prosjekterings 
kostnad/ time 
Prosjekteringstimer 
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endringer dersom endringene, etter byggherres vurdering, kan gi negative følger for 
prosjektet som helhet. 
For prosjektet Musikkfagbygget var enkelte av brukerrepresentantene relativt erfarne med 
byggeprosesser. Campusen på Gimlemoen ble ferdigstilt i 2001, og ny campus for UIA 
Grimstad bygges samtidig med Musikkfagbygget. Enkelte av brukerrepresentantene har vært 
aktive i alle tre prosjektene, og en av dem hadde følgende kommentar om brukerinvolvering: 
”Brukerinvolvering krever tålmodighet og tid. Hvis ikke brukerne tas hensyn til, og 
prosessen forsøkes å holdes skjult blir den nok enklere og lettere å lede..”  
Denne problemstillingen er det flere av våre informanter som kjenner igjen. I enkelte 
prosjekter blir bruker forsøkt satt på sidelinjen fordi byggherrer synes brukerinvolvering tar 
mye tid og hindrer fremdriften. På et visst nivå må brukerne inkluderes, det er lovpålagt 
gjennom arbeidsmiljøloven. Omfanget varierer fra prosjekt til prosjekt, men så godt som alle 
aktørene i Musikkfagbygget så nødvendigheten av at brukerne fikk være med på å påvirke 
utformingen av bygget. I lean teori er det å skape kundeverdi sentralt. Bruker, enten han eier 
eller leier bygget, vil være byggherrens og prosjektets kunde.  
De gamle lokalene for musikkfagstudentene var ikke bygget med tanke på lydtilpasning, så 
behovet for et nytt bygg med bedre kvalitet var stort. Til tross for dette var kostnad den 
parameteren brukerne av det nye musikkfagbygget satt høyest, sammenliknet med tid for 
ferdigstille lse og kvalitet. For brukernes del ble entreprenørene kjøpt inn på et gunstig 
tidspunkt slik de fikk mulighet for å bygge bedre kvalitet enn planlagt. Dermed ble 
lydkravene strengere, men det var hele tiden byggets totalkostnad som styrte hvor god 
kvalitet som skulle bygges. Blant annet fikk brukerne mulighet til å bygge den største 
samspillsalen, som egentlig lå som en opsjon, samtidig med resten av Musikkfagbygget 
ettersom de hadde mer penger til rådighet. Tiden for ferdigstillelse var mindre viktig for 
brukerne. I forbindelse med forsinkelsen på 6 måneder kommenterte en brukerrepresentant at 
ulempen i den sammenhengen er at det er vanskeligere å flytte musikkinstrumentene på 
vinteren enn på sommeren grunnet været. Informanten hadde inntrykk av at Statsbygg brukte 
mye tid, men hadde forståelse for at å bygge et bygg med kompliserte akustikk- og 
lydforhold tar lang tid.  
”Bruker kan noen ganger være ”inngrodd” i gamle, vante løsninger, og man bør dermed 
ikke ta alt som kommer fra bruker ”for god fisk”. Informant om ønsker fra bruker.  
For å hjelpe brukerne med å finne nye gode løsninger er det opp til byggherre å sette dem i 
kontakt med arkitekt og andre rådgivere. Brukerne trenger hjelp for å finne de beste 
løsningene, men har mindre kompetanse enn en profesjonell utbygger.  
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For Musikkfagbygget ble det nedsatt to brukerkomiteer, en for klassisk og en for rytmisk 
musikk, som skulle bidra med innspill på hvilke ønsker de hadde for det nye bygget. Dette 
var en del av behovsutredningen til prosjektet. Resultatet var et dokument som Statsbygg 
videreformidlet til programmeringsarkitekt, som arkitektene tok høyde for da de utarbeidet 
byggeprogrammet for prosjektet. Etter at programmeringsarkitektene var ferdige, ble en ny 
lokal arkitekt kontrahert. Brukerne ønsket en lokal arkitekt for å sikre seg en best mulig 
kontakt underveis i prosjektet og lette samarbeidet. Statsbygg arrangerte møter mellom 
brukere og arkitekt, samt en studietur. Studieturen gikk til Helsinki, hvor fagmiljøet i følge 
Statsbyggs prosjektleder hadde kommet langt innen lyd. På turen deltok en gruppe fra 
Statsbygg, rådgivere innen akustikk, arkitekt og en gruppe brukere.  
Brukerne har uttrykt at de var spesielt fornøyde med rådgivende ingeniør innen akustikk, 
som var behjelpelig med å sette høye krav på lydisoleringen. I produksjonsfasen har det 
primært vært byggemøtene som har utgjort arenaen hvor bruker har møtt byggherre og 
arkitekt.  
Informant om tidspunkt for brukerbeslutninger: ”Til nå beslutningene fra brukere kommet 
tidsnok, men jeg har erfaring med at når de ser bygget reiser seg og ser resultatene blir ikke 
alltid ting helt som de så for seg ut fra tegningene. Dermed kan de komme med ønsker for 
sent lenger ute i prosessen, men vi er ikke kommet så langt på dette prosjektet.” 
For å unngå kostbare endringer for sent i prosessen ønsker brukerne at de får en riktig 
fremstilling av bygget tidsnok. 3D tegninger kan være et viktig bidrag her, og når BIM 
kommer vil det sannsynligvis bidra til en bedre brukerforståelse av bygget.  
5.4.5.1 Brukermedvirkning ved hjelp av NABU hjulet 
Under rehabilitering av FN huset i Arendal var GRID Arendal og Arendal kommune 
byggherrer og brukere sammen. For å få ideer til hvordan renoveringen kunne gjøres 
arrangerte de en workshop med norske og internasjonale aktører, som stort sett besto av 
arkitekter og rådgivende ingeniører. Skanska var med som eneste entreprenør. Det kom frem 
mange innspill til hvordan bygget kunne rehabiliteres, og da totalentreprenør skulle 
kontraheres ble Skanska valgt ettersom de ble sett på som miljøengasjerte og med den riktige 
kompetansen til å være totalentreprenør til et slikt prosjekt. Skanska var tidlig på banen da 
standardene ISO 9001 og ISO 14001 ble tilgjenglige, og var også tidlig inne i prosessen 
rundt FN bygget. Totalentreprise ble valgt fordi byggherrene ikke hadde nok ressurser og 
kompetanse til å koordinere en annen type entreprise. Det var forventet at en totalentreprenør 
ville bidra med et skikkelig system og ryddighet i prosjektet, så lenge bruker gav godt 
definerte krav. 
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Skanska tok initiativ til å hjelpe brukerne å definere byggets funksjoner gjennom en prosess 
som kalles NABU hjulet
10
. NABU hjulet består av tre hovedkategorier med flere 
underkategorier. Før prosessen startet ble alle både hoved- og underkategorier definert og 
forklart slik at det var samsvar i hva som lå under hver kategori. NABU hjulet får bruker og 
eier til å prioritere viktigheten av de forskjellige elementene i hjulet. For FN -huset kom 
energi ut som det viktigste punktet. Prioriteringsprosessen bør gjøres før prosjekteringen av 
bygget starter, slik at de prosjekterende kan gjøre det riktig første gangen. 
Prioriteringsprosessen går på byggets funksjoner, og disse bør ikke endre seg. Byggets 
funksjoner låses dermed etter NABU prosessen, men bruker kan fortsatt være aktiv når det 
kommer til byggets utseende. Etter at NABU prosessen var gjennomført kontraherte 
totalentreprenør en arkitekt som lagde 3- 4 forslag til en fasade, hvor løsningene varierte i 
forhold til hvor kostbare og hvor energieffektive de var. Det var deretter opp til bruker å 
velge en av disse løsingene. Den mest energieffektive løsningen ble valgt, dette var også den 
mest kostbare løsningen.  
NABU hjulet kan også brukes til en etterevaluering. For å evaluere resultatet tas det en 
gjennomgang av det ferdige bygget hvor resultatet plottes inn slik at det blir et 
sammenlikningsgrunnlag mellom hva brukerne ønsket på forhånd, og hva resultatet faktisk 
ble. På denne måten kommer det til en viss grad frem om resultatet ble hva brukerne ønsket.  
I dette eksempelet var bruker og byggherre samme organisasjon, men det er ikke noen 
forutsetning for å bruke NABU hjulet. Fordelen med denne måten å håndtere 
brukerinvolvering på er at brukerne tvinges til å prioritere hvilke funksjoner de setter høyest, 
og hvilke som ikke er fullt så viktige for dem. Brukerne vet ikke alltid hva de vil ha, men 
denne prosessen får frem behovene deres og dermed kan de i en tidlig fase, før prosjektering, 
bli bevisst på sine behov og få de riktige funksjonene til en pris de er villige til å betale for. 
NABU prosessen er i tråd med lean teori gjennom at den skaper verdi for kunden.  
Selv om brukermedvirkning krever innsats og ressurser fra byggherres side, er det i hans 
interesse at brukerne er tilfreds med bygget, som en av suksessfaktorene for 
Musikkfagbygget påpeker, vil byggherren sørge for kontinuerlig forankring hos bruker. I 
hovedentreprisen har brukerne ofte en større påvirkningsgrad gjennom hele prosjektet enn 
hva de har i for eksempel en totalentreprise. Totalentreprenøren har ikke samme insentiver 
som byggherren har for å inkludere brukerne, ettersom totalentreprenøren vanligvis er mer 
opptatt av investeringskostnad enn av livssykluskostnad. Byggherren vil være mer interessert 
i livssyklusperspektivet på bygget, det samme vil brukerne. I begge entrepriseformene er 
viktig at løsninger er forankret hos brukerne, og at nødvendige endringer oppdages tidlig slik 
at de utgjør en mindre kostnad.  
 
10
 Eksempel på utfylt  NABU hjul kan ses i vedlegg 5 
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5.5 Byggherrens interesser og ansvarsområder i 
totalentreprise 
I en totalentreprise har ikke lenger byggherren ansvaret for prosjekteringsmateriell eller 
sideentreprenører, han står kun i kontraktsforhold til totalentreprenøren. Det forenkler 
byggherrens arbeid i form at han kun har en part å forholde seg til.  
En totalentreprenør tar en større del av ansvaret og risikoen enn en hovedentreprenør, men 
priser inn et større risikopåslag i denne entrepriseformen. Når totalentreprenøren tar mer 
ansvar tar han også styringsretten over flere av byggherrens styringsparametere, som 
reduserer byggherrens frihet etter at kontrakt med totalentreprenøren er inngått. Før 
kontrakten inngås bruker byggherren egne prosjekterende til å utvikle det 
konkurransegrunnlaget totalentreprenørene skal konkurrere på. Det blir viktig for byggherren 
at brukernes behov er avklart tidlig, i følge (Lædre, 2006) vil endringene koste mer og gi 
større ringvirkninger så fort produksjonen er i gang. Det er derfor viktig at prosjektet er 
forankret hos bruker helt fra starten av slik at færrest mulig endringer forekommer.  
Byggherren må fortsatt følge opp at kontraktkravene overholdes. Det omfatter tekniske 
ytelser og kvalitet, fremdrift og økonomi, men behovet for byggherreorganisasjonens 
kapasitet er allikevel redusert i forhold til en hovedentreprise ettersom byggherren kun har en 
kontrakt å forholde seg til.  Kontrakten mot totalentreprenøren er ofte resultatorientert 
(Meland & m.fl., 2003).  
Hvis vi ser på totalentreprisen i lys av Prinsipal- agentteorien vil graden av asymmetrisk 
informasjon være høyere i en total- enn en hovedentreprise. Byggherren har mindre 
informasjon om prosjektet og hva agenten foretar seg. Totalentreprenøren har teoretisk sett 
anledning til og for eksempel kjøpe inn materialer med kvalitet på minimumsgrensen for å 
spare penger. I teorien øker asymmetrisk informasjon byggherrens usikkerhet, og han vil i 
større grad frykte opportunistisk atferd. For å redusere usikkerheten vil byggherren bruke en 
ytelsesbeskrivelse som spesifiserer resultatet og angir krav til det som leveres. I Prinsipal- 
agentteorien kalles spesielle kontraktsbestemmelse som skal redusere faren for 
opportunistisk atferd for Safe Guards. Entreprenøren kan ikke levere dårligere enn 
minimumskravene i kontraktens ytelsesbeskrivelse. Konflikter oppstår ikke angående det 
som er kontraktsfestet, men som beskrevet i kapittel 3.2.1 er det heller ikke mulig å lage en 
hundre prosent komplett kontrakt på grunn av menneskets begrensede rasjonalitet. 
Byggherren kan også øke kontrollen på byggeplassen, men desto mer arbeid han legger i å 
sikre seg mot opportunistisk atferd, jo høyere blir transaksjonskostnadene.  
Lean prinsipper som går overens med totalentreprisen og som kan gi byggherren fordeler er 
mindre sløsing blant annet gjennom en kortere byggetid og forenkling ettersom at han har 
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færre kontrakter å forholde seg til. Byggetiden blir ofte kortere i en totalentreprise fordi 
totalentreprenøren starter byggingen før prosjekteringen er ferdig.  
En annen fordel byggherren kan trekke ut av en totalentreprise er totalentreprenørens evne til 
å styre underentreprenører. De store totalentreprenørene har gjerne god kompetanse på dette, 
det er en del av deres kjernevirksomhet og de har et direkte økonomisk ansvar ovenfor 
underentreprenørene. Total- og underentreprenører har gjerne arbeidet med hverandre i 
tidligere prosjekter, og normalt sett så vil de møtes i prosjekter i fremtiden. Dette kan gi dem 
insentiv om å opprettholde et godt samarbeid, jamfør nettverksteorien beskrevet i kapittel 
3.2.4. Dette kan byggherren dra fordel av gjennom at han får et mer velfungerende prosjekt. 
Dersom det oppstår konflikter eller stans i en delt entreprise, er det byggherren kravene rettes 
mot. 
Byggherren vil være interessert i å gi totalentreprenøren tydelige og klare rammer for hva 
som skal produseres. Det kan gjøres gjennom et solid forprosjekt. I prosjekter som har høy 
gjentakelsesgrad og lav kompleksitet kan totalentreprisen være et fornuftig valg av 
entrepriseform for byggherren. Her vil byggherren på forhånd ha god kunnskap om det som 
skal bygges, og risikerer i mindre grad å ende opp med noe annet enn han hadde tenkt seg. 
Ved å velge totalentreprise får byggherren også en potensiell fordel gjennom at 
entreprenørens kunnskaper blir ivaretatt i prosjekter ingen. Når entreprenørene er ansvarlige 
for eget arbeidsunderlag bør han sørge for at løsningene som velges er byggbart gode 
løsninger.  
Et eksempel på hvordan byggherren sikret seg at resultatet ble som forventet og utnyttet 
fordelene en totalentreprise kan gi, var under en renoveringsjobb av 1000 bad i Nydalen. 
Informanten, som var byggherre i prosjektet, forklarte at de leide inn fire entreprenører, som 
pusset opp et bad hver. Deretter inspiserte prosjektleder og fagfolk på VVS de fire badene, 
valgte ut et av disse som ble modifisert noe, og satt badet som referanse på alle de andre 
badene som skulle pusses opp. Deretter ble en totalentreprenør kontrahert som pusset opp 
alle de resterende badene etter referansebadet. I dette prosjektet fikk byggherren sikret seg at 
resultatet ble akkurat slik han ønsket, og fikk kanskje se løsninger på de fire første badene 
som han ikke hadde tenkt på selv. Prosessen tok litt ekstra tid i starten, men reduserte 
usikkerhet knyttet til resultatet.  
5.5.1 Andre aktørers interesser i en totalentreprise 
Byggeleders interesser vil i liten grad endre seg dersom entrepriseformen endrer seg. Han vil 
fortsatt ha den samme rollen i prosjektet i forhold til å ivareta byggherrens interesser. 
Omfanget på arbeidet han skal gjøre vil imidlertid endre seg med byggherrens ansvar. 
Statsbygg bruker byggeleder også i totalentrepriser, men han har da en mindre rolle.  
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Når entreprenøren får totalansvaret for leveransen vil interessene endre seg noe. Ved å styre 
prosjekteringen kan de få løsninger de foretrekker å produsere. Totalentreprenøren vil da 
være interessert i å få løsninger som er enkle å produsere og benytte standardiserte 
produksjonsmetoder. Standardiserte løsninger kan i beste fall føre til mindre feil i produksjon 
og høyere effektivitet når fagarbeiderne blir opplært i prosessen. De store entreprenørene 
som ofte er totalentreprenører har, som en del av sin kjernekompetanse å koordinere 
underentreprenører og prosjekterende og sørge for en mest mulig effektiv gjennomføring av 
prosjektet. En effektiv og feilfri utførelsesfase vil gi dem mest mulig fortjeneste siden 
kontrakten ofte er resultatbasert. Totalentreprenøren har også interesse av å hente inn så mye 
fortjeneste som mulig gjennom innkjøp. De prosjekterende kan dra nytte av entreprenørens 
kunnskap, og bruke den i senere prosjekter. 
Totalentreprenøren vil være en god initiativtaker til å innføre lean prinsipper. Han har ansvar 
for en såpass stor del av prosjektets aktører at han har mulighet til å implementere lean både i 
designfasen og gjennomføringsfasen. Det er også totalentreprenøren som vil ha størst gevinst 
av dette ettersom han får den potensielle fortjenesten lean praksisen innebærer, gitt at han har 
en resultatorientert kontakt.  
For underentreprenører antas det at interessene er like uavhengig av entreprisevalg. De 
forholder seg uansett til total- eller hovedentreprenøren. Sideentreprenører vil gå til å bli 
underentreprenører i en totalentreprise. 
I totalentreprisen vil de prosjekterende være underlagt totalentreprenøren. Dette kan medføre 
et press fra totalentreprenøren, ovenfor de prosjekterende, om å holde kostnadene ned ved å 
bruke minst mulig tid i prosjekteringsfasen. Det strider mot de prosjekterendes interesser om 
å få tilstrekkelig tid og ressurser til prosjekteringen slik at de kan levere materiell med rett 
kvalitet.  
Brukerne har mindre påvirkningsmulighet i en totalentreprise etter at utførelsesfasen er i 
gang. Byggherren vil avklare brukernes behov før de kontraherer totalentreprenør, og bruker 
vil dermed ønske at byggherren ivaretar dem på en god måte og formidler deres ønsker 
videre til totalentreprenør. Utover dette har brukerne tilsvarende interesser som i en 
hovedentreprise. Som eksempelet med NABU hjulet viste, kan gjerne totalentreprenøren 
bistå byggherren med å få frem brukers ønsker.  
5.6 Byggherrens interesser og ansvarsområder i en 
partneringmodell 
Partneringmodellen bygger ofte på samme kontrakt som en totalentreprise, men er tilpasset 
modellen. Bruker- og byggherrepåvirkning skjer gjennom hele prosjektet, og 
prosjektorganisasjonen skal ha et intensivt samarbeid hele veien. Ettersom modellen 
innebærer et sterkt samarbeid med mye åpenhet og byggherren har innsyn i prosjektets 
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økonomi, vil frykten for opportunistisk atferd reduseres. Partnering brukes gjerne for 
prosjekter som krever høyt samarbeidsnivå. Det er en forpliktelse mellom organisasjoner 
som har et felles mål i prosjektet de skal nå gjennom best mulig utnyttelse av hverandres 
ressurser. Modellen krever tett samarbeid, full åpenhet, gjensidig tillit og ærlighet for å 
lykkes. Oppdragsgiver vil være interessert i at teamet består av samarbeidsvillige personer, 
ellers blir modellen vanskelig å gjennomføre.   
En partnering avtale trenger ikke inneholde drift og vedlikehold, det er opp til oppdragsgiver 
å avgjøre det. Dersom kontrakten inkluderer drift og vedlikehold vil det gi en langsiktig 
avtale, og oppdragsgiver kan få fordeler gjennom at leverandøren har insentiv til å velge 
tekniske løsninger og materialer som kan gi lave livssykluskostnader som er til fordel for 
begge parter. Oppdragsgiveren vil være opptatt av hvilke krav og ytelser tjenesten skal 
dekke, og den private aktøren får gjerne betalt i årlige beløp, basert på bruk og kvalitet. Det 
kan være krevende for oppdragsgiver å spesifisere de riktige kvalitetene på både kort og lang 
sikt, samt sikre tilpasningsmuligheter innen sine økonomiske rammer i forhold til fremtidig 
fleksibilitet i bruken av bygget. Oppdragsgiver vil ikke utforme kvalitetskravene for 
detaljerte slik at de demper leverandørens innovasjonsmuligheter, men heller gi dem 
gjennom ytelsesbeskrivelser og slik kvalitet oppleves for bruker. 
Rapporten ”Samarbeid og læring i byggenæringen”(Bygballe, 2010), så på hvordan samspill 
mellom aktørene i prosjektet St. Olavs Hospital, prosjektet til Helsebygg Midt-Norge, ble 
brukt for å oppnå effektivitet og bedre kvalitet.  Et av hovedfunnene i rapporten var at tettere 
samarbeid bidro til læring i form av etablering av nye rutiner, som videre bidro til økt 
produktivitet. Samtidig viser studien hvordan samarbeidet i seg selv ble et resultat av 
innovative læringsprosesser der fokus på å skape gode formelle og uformelle læringsarenaer 
sto sentralt. Basert på erfaringene fra av St. Olavs prosjektet, er det i følge Bygballe (2010), 
grunnlag for å hevde at det er et stort potensial for læring og verdiskapning som følge av 
tettere samarbeid mellom aktørene i byggenæringen.  
I fase 2 av dette prosjektet ble det bestemt at en ny gjennomføringsmodell, en kombinasjon 
av totalentreprise og partnering, skulle testes ut. Enkelte i byggherreorganisasjonen hadde 
arbeidet med partnering og samspill tidligere, og erfaringer fra flere hold ble tilpasset for å 
utvikle den nye gjennomføringsmodellen tilpasset prosjektet. Fase 2 var byggherrestyrt frem 
til prosjektering, ettersom byggherren var underlagt lov om offentlig anskaffelse. 
Entreprenører fra fase 1 ble imidlertid tatt med for å få erfaringer og innspill, og byggherren 
var interessert i å få nye entreprenører inn så tidlig som mulig. Samhandlingen mellom 
byggherre og entreprenør stod i sentrum gjennom hele prosjektet. Planleggingen av 
prosjektet foregikk i samspillsfaser. I disse fasene kontrollerte entreprenørene 
arbeidsunderlaget for deretter å sende det tilbake til rådgiverne for redigering. Det ble påpekt 
av flere at dette gav bedre kontroll enn den tradisjonelle metoden hvor en pakke tegninger 
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blir sendt til anbud og hvor det er lite tid til kontroll. Mange mente at disse samspillsfasene 
var gunstige for prosjektet og at det var her grunnlaget for samarbeid ble lagt. I 
produksjonsfasen brukte prosjektet Last Planner Systemet, noe redigert i forhold til Ballards 
(2000) modell, navnet ”Trimmet bygging” ble brukt. Samtlige intervjupersoner (Bygballe, 
2010) mente at trimmet bygging var et av de viktigste suksesskriteriene for prosjektet. Det 
som ble fremhevet som gunstig med denne metoden var at de som skal gjøre jobben visste 
hva de skulle gjøre og de fikk god kjennskap til andre fag. Gjensidig avhengighet mellom 
entreprenører ble avklart gjennom gjensidig involvering og systemet skapte en forpliktelse 
for de involverte. En erfaring fra trimmet bygging var at det passer best for komplekse bygg 
hvor det er et stort koordineringsbehov (Bygballe, 2010).  
Det finnes flere faktorer som gjør at partneringmodeller og lean teorien ser ut til å passe 
sammen. Høy grad av brukermedvirkning, god informasjonsflyt, samarbeid og hurtigere 
gjennomføring av komplekse prosjekter er noen fellesnevnere. I tillegg er konklusjonen på 
Bygballes (2010) rapport at samarbeidet fremmer effektivisering. Vi vil også belyse at 
dersom lean prinsipper benyttes og gir gevinst, vil partneringmodellen tilrettelegge for at 
gevinsten deles mellom oppdragsgiver og entreprenør, ettersom risiko deles i både positiv og 
negativ forstand. Dette gir oppdragsgiver og entreprenør felles økonomiske interesser i 
denne modellen.  
5.6.1 Andre aktørers interesse i en partneringmodell 
Dersom det høye nivået av tillit og åpenheten oppnås, slik hensikten er med 
partneringmodellen, vil ikke det samme behovet for byggelder genereres. Den profesjonelle 
byggherren vil ikke ha det samme behovet for å kontrollere at hans interesser ivaretas. 
Dersom han ikke har anledning til å følge prosjektet på grunn av for eksempel kapasitet eller 
geografisk avstand og behovet for byggeleder ses på som nødvendig, bør kanskje en annen 
entreprisemodell vurderes.  
Ansvarsområdet til en entreprenør i en partneringmodell vil være ganske likt ansvarsområdet 
til totalentreprenøren, men med mer bruker- og byggherreinvolvering. Entreprenøren vil ha 
større interesse for at brukers behov blir godt kartlagt.  
Dersom det er en OPS modell hvor entreprenør har ansvar for drift og vedlikehold av bygget 
i en viss periode, vil han ha insentiver for å tenke drift og livsløpskostnader i tillegg til 
investeringskostnadene. Dette vil overføres til de prosjekterende, som vil påvirkes til å ta 
hensyn til livssykluskostnadene i sine løsninger. Tidspunktet hvor entreprenør kontraheres er 
tidligere enn i en total, eller hovedentreprise. Da er en mindre del av prosjektkostnadene låst, 
og påvirkningsmuligheten er større. Entreprenør vil være interessert i å levere etter de krav 
og ytelser byggherren krever, ettersom han får betalt gjennom årlige beløp gjerne basert på 
kvalitet og bruk av produktet.  
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I partneringmodellen vil entreprenøren ha interesse av å utnytte ressursene og styrkene til de 
andre partene på en best mulig måte. Tverrfaglige team skal samarbeide om å komme frem 
til de beste løsningene. Aktørene vil være tjent med å forsøke å ha tillit til hverandre, slik at 
de potensielle fordelene modellen kan gi utnyttes. Den økonomiske risikoen deles i denne 
modellen, og aktørene vil ha samsvarende økonomiske interesser. Lean praksis som gir en 
kostnadsbesparelse innføres, vil dette komme alle parter til gode.  
5.7 Variabler i et prosjekt ivaretatt av Lean Prinsipper  
Tabell 3 fra kapittel 3.3 viste hvordan ulike variabler og forutsetninger fra et 
byggherreperspektiv i prosjektet kunne ivaretas i forskjellig grad av de forskjellige 
gjennomføringsmodellene. Enkelte av variablene kunne i noen av entreprisemodellene skape 
utfordringer for byggherren, mens andre entreprisemodeller var bedre på å ivareta 
byggherrens interesser.  
Tabell 5 viser den samme tabellen, men utvidet med en kolonne hvor lean prinsipp som kan 
ivareta utfordringene som kan oppstå, er inkludert. Tabellen er en oppsummering av 
foregående drøfting i kapittel 5.3 til og med 5.6.  
Vi ser av tabellen at partneringmodellen går godt overens med en god del av lean 
prinsippene, og at denne modellen ivaretar byggherrens interesser på samme måte som flere 
av lean prinsippene gjør. Dersom byggherren ønsker å implementere en lean tankegang i 
prosjektet kan valg av partnering som gjennomføringsmodell være et hjelpemiddel.   
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Variabel / 
Forutsetning 
Hoved-
entreprise 
Totalentreprise Partnering 
Lean prinsipp som 
kan ivareta 
byggherrens 
interesser 
Antall 
kontrakter og 
ressurser for å 
kontrahere 
leverandører. 
Krever stor 
administrativ 
kapasitet. 
Krever mindre 
administrativ 
kapasitet. 
Krever mindre 
administrativ 
kapasitet11. 
Forenkling i antall 
relasjoner gjør at BH 
bruker mindre 
transaksjons 
kostnader som å lete 
frem leverandører og 
kontrahere disse. 
Asymmetrisk 
informasjon 
mellom 
byggherre og 
hans agenter. 
Kan være en 
utfordring, BH 
vil bruke en del 
ressurser på 
transaksjons 
kostnader, som 
kontroll av 
agenter og 
utforming av 
kontrakter. 
Kan være en 
utfordring, lite 
innsyn i 
prosjektering og 
utførelse. BH kan 
frykte 
opportunistisk 
atferd og dermed 
sette inn tiltak 
som generer 
transaksjons 
kostnader. 
Mindre utfordring 
fordi BH har 
innsyn i 
prosjektets 
økonomi og stor 
påvirkning. 
Reduserer 
transaksjons 
kostnader. 
Tillit gjennom 
relasjon, åpenhet og 
samarbeid reduserer 
frykt for 
opportunistisk atferd. 
Dette kan igjen 
minimere ikke- 
verdiskapende 
aktiviteter som 
kontroll av utførende, 
som reduserer 
transaksjons 
kostnader. 
 
Risiko hos 
byggherre 
knyttet til 
kostnad. 
BH bærer risiko 
i prosjekt og 
ovenfor 
markeds- 
situasjon, men 
kan utnytte 
markedet 
gjennom 
innkjøp. 
Liten risiko, etter 
TE er kontrahert 
bærer TE risiko 
for prosjektet og 
innkjøp av resten 
av aktørene og 
deres tjenester. 
Delt risiko 
mellom BH og 
prosjektet. 
Samsvarende 
økonomiske mål.  
Planlegging og 
detaljering reduserer 
ofte risiko knyttet til 
kostnad. 
Bakoverplanlegging 
kan bidra positivt. 
Målpris for prosjektet 
kan være et 
virkemiddel.  
Risiko for 
byggherre 
knyttet til 
produktet og 
kvalitet.  
Lav risiko. 
Kontrakter er 
detaljerte, men 
krever 
kompetanse fra 
byggherren eller 
hans 
koordinator. 
Kan være en 
risiko. BH må 
spesifisere ytelser. 
BH har mindre 
påvirknings- 
mulighet. 
Lav risiko. Tett 
samarbeid 
gjennom hele 
prosjektet, stor 
påvirknings- 
mulighet for BH 
og bruker. 
Kontinuerlig 
forbedring. 
God prosjekt 
definering (LPDS: 
hva ønskes, hva 
trengs og hvilke 
begrensninger 
finnes?) 
Koordinerings 
ansvar mellom 
RI og de 
utførende. 
BH har ansvaret. 
Medfører risiko 
for BH, ved 
mangler/feil i 
prosjektering vil 
kravene rettes 
mot han 
TE har totalt 
ansvar for 
koordinering, men 
tar seg betalt for å 
bære ekstra 
ansvar. 
RI og entreprenør 
skal sammen 
finne ut når de 
forskjellige 
tegninger trengs. 
LPS faseplan som 
inkluderer 
tegningsleveranser. 
Produksjon ”drar” 
tegninger fra RI, får 
det de trenger når de 
trenger det. 
 
11
 Med forbehold om totalentreprise som grunnlagskontrakt 
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Høy teknisk 
kompleksitet 
lite 
standardiserte 
løsinger, mye 
avhengigheter 
mellom fag. 
Krever at BH/ 
hans koordinator 
har kompetanse. 
Variabelen 
genererer 
usikkerhet. 
TE og RI 
samarbeider om å 
finne løsninger. 
Avhengig av 
dyktig TE og 
samarbeid 
mellom RI og TE. 
Godt egnet 
modell. RI og 
entreprenør 
samarbeider for å 
finne nye 
løsninger. 
Spesialentreprenører 
og prosjekterende 
samarbeider tidlig i 
tverrfaglige team. 
Kan gi 
erfaringsoverføring 
og totalt bedre 
løsninger 
Informasjonsflyt. 
LPS: faseplanlegging 
og utkikksplan 
ivaretar 
avhengigheter og gir 
pålitelig planlegging.  
Lav teknisk 
kompleksitet, 
standardiserte 
løsninger. 
Egnet for BH å 
styre selv, men 
kan risikere å 
bruke en del 
ressurser på KS 
og ha mindre 
kjennskap til 
standard 
løsninger enn en 
TE. 
Godt egnet, 
mindre risiko for 
BH i forhold til 
resultat. TE som 
har produsert 
liknende bygg før 
vil ha kjennskap 
til standard 
løsninger. 
Parallell 
prosjektering og 
bygging kan gi 
hurtig 
gjennomføring. 
TE vil 
sannsynligvis 
være den 
rimeligste 
modellen for BH 
under denne 
forutsetningen. 
Mindre egnet. 
Modellen vil 
kreve mye tid i 
forhold til hva 
som er 
nødvendig. Vil 
sannsynligvis 
ikke være den 
rimeligste 
modellen under 
denne variabelen. 
Forenkling. 
Standardisering.  
Kontinuerlig 
forbedring. 
Erfaringsoverføring 
fra andre prosjekter. 
Minimering av 
sløsing som tapt tid 
og feil, bedre flyt i 
produksjon. 
Bruker- 
medvirkning 
gjennom hele 
prosjektet.  
BH avgjør i 
hvilken grad, 
men løsninger 
forankret hos 
bruker kan gi 
fordeler for BH, 
gjennom mer 
tilfredse 
brukere. 
TE er ikke pliktig 
til å la bruker 
medvirke. 
Vanligvis må 
brukers behov 
ivaretas før TE 
kontraheres. 
Bruker er med 
gjennom hele 
prosjektet. Kan 
være tidkrevende, 
men gir 
sannsynligvis mer 
tilfredse brukere. 
Skape verdi for 
kunden. 
 
Tabell 5: Lean prinsipper som ivaretar byggherrens interesser under forskjellige variabler og 
forutsetninger.  
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5.8 Utfordringer i prosjektet Musikkfagbygget 
Med mange forskjellige mål og interesser i et prosjekt er det ikke uvanlig at noen av 
interessene vil havne i konflikt med hverandre. Selv om stemningen i prosjektet opplevdes 
som god, har det vært enkelte situasjoner som kunne vært løst bedre. Videre vil vi belyse 
noen av problemstillingene vi har oppdaget i prosjektet.  
Vi har valgt å fokusere på utfordringene hvor prosjektet har hatt forbedringspotensial. Vi 
ønsket å finne årsaken til at de forskjellige utfordringene, og deretter sett om byggherren 
kunne ha tilrettelagt bedre slik at utfordringen ikke hadde oppstått. Spesielt ville vi se om 
utfordringen kunne vært løst ved lean prinsipper, som dermed bidrar til svar på 
hovedforskerspørsmålet om hvilken nytteverdi byggherrefunksjonen kan ha av Lean 
Construction. Vi vil også drøfte om en annen entrepriseform sammen med prinsipper fra lean 
teorien kunne bidratt til å løse utfordringen. Utfordringene som er valgt, er valgt fordi de 
kunne knyttes til problemstillingene, i tillegg til at de var de mest fremtredende 
utfordringene i perioden hvor vi var inne i prosjektet.  
5.8.1 Skape verdi for bruker 
Teorien i Lean Construction påpeker blant annet at man skal skape verdi for kunden. I et 
byggherreperspektiv er bruker byggherres kunde. De følgende kapitlene 5.8.1.1 og 5.8.1.2 
beskriver utfordringer knyttet til bruker.  
5.8.1.1 ”Kollen” - Grensesnitt mellom bruker og byggherre  
I uke 2 i januar 2010 kom det opp en hindring knyttet til arbeid utomhus. Brukerne ville ha 
en vei på nordsiden av bygget, over en kolle og ned til kantina. På daværende tidspunkt var 
det prosjektert en løsning som hindret tilkomst med bil. Det var heller ikke riktige høyder på 
terrenget. I følge entreprenørene hadde Statsbygg på dette tidspunktet gitt beskjed om at alt 
var som det skulle være, men entreprenørene ville gjerne ha en ekstra sjekk, ettersom det var 
sløsing av arbeid dersom de måtte endre utførelsen i ettertid. Saken ble tatt opp med 
byggherre og ny løsning på kollen skulle prosjekteres. Frem til den nye løsningen var på 
plass måtte entreprenørene forholde seg til den gamle løsningen, selv om de mistenkte denne 
for å være feil. Saken ble stående som et uavklart punkt på referater fra både byggemøter og 
fremdriftsmøter frem til uke 12, til frustrasjon for de utførende. På dette tidspunktet kom det 
et forslag til løsning på kollen fra landskapsarkitekt, men ikke noen arbeidstegning. Det kom 
frem av intervjuer at byggherren ikke hadde betalt landskapsarkitekten tillegg for denne 
prosjekteringen, noe informanten mente landskapsarkitekten hadde krav på, og at dette var 
årsaken til at tegningene ikke kom. På byggemøtet i uke 12 skulle byggherre få ordnet opp i 
saken i et møte med landskapsarkitekten. Ved neste byggemøte fikk alle beskjeden om at 
landskapsarkitekten ikke ville prosjektere kollen ferdig før han fikk klarsignal fra 
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driftsavdelingen til Statsbygg ved UIA. Byggherren gjorde det klart at kollen med tilhørende 
vei ikke var en del av prosjektet Musikkfagbygget, og dersom brukerne ønsket forandringer 
måtte det komme som et tillegg. Det ble gitt beskjed til brukerne at driftsavdelingen måtte 
bestemme seg for hvilken løsning de ønsket. Byggherren mente ingen hadde dratt denne 
saken videre fordi det var en brukeravgjørelse, mens brukerne hadde den motsatte 
oppfatningen. I mellomtiden hadde ikke den prosjekterende ikke fått fullstendig bestilling og 
uklare signaler på om kollen skulle prosjekteres eller ikke. I uke 16 ble saken løst da 
Statsbygg tok saken inn i prosjektet og bestilte prosjektering av veien. UIA hadde da 
inntrykk av at Statsbygg dekket kostnadene knyttet til veien.  
Hindringen ble tidlig tatt tak i av entreprenørene da de oppdaget at det var mangler i 
arbeidsunderlaget, men saken tok unødvendig lang tid å løse. Uklarheten bunner i for dårlig 
samspill mellom byggherre og bruker. Bruker og byggherre består samlet av tre parter, 
Statsbyggs prosjektorganisasjon, Statsbyggs driftsavdeling ved UiA, og brukergruppen som 
er ansatte ved UiA. Det har i denne situasjonen vært uklarhet om hvem som skulle ta 
avgjørelser. Partene burde allerede i programfasen ha avklart om denne veien var en del av 
prosjektet eller ikke, og dersom det allerede var avklart ville beslutningene under produksjon 
hatt potensial for å gå mye raskere. Brukerne burde vært mer bevisste på hva 
Musikkfagbygget ville medføre av endringer på tomta og utomhus mellom eksisterende 
bygg. Dessverre er ikke alltid brukers kompetanse på det byggtekniske tilstrekkelig nok til å 
forutse slike ting. Eksempelet bryter med sentrale lean prinsipper som minimering av sløsing 
og forståelse av kundens ønsker. Lean Construction prinsippet om å skape verdi for kunden 
kunne vært ivaretatt på en bedre måte. 
Lean teori oppfordrer også til bedre kommunikasjon og åpenhet, noe som manglet i denne 
situasjonen. Dersom landskapsarkitekten tidligere hadde gitt beskjed om at dette var utenfor 
hans kontrakt ville sannsynligvis avgjørelsen om å betale for tillegget blitt tatt på et tidligere 
tidspunkt. Partneringmodellen kunne muligens løst utfordringen på et tidligere tidspunkt. 
Modellen krever tettere samarbeid, noe som kunne gitt utslag i at flere aktører var på 
byggemøtene. Landskapsarkitekt var ikke til stede på byggemøtene etter 19.10.09
12
 ettersom 
arkitekt representerte prosjekteringsgruppen på byggemøtene. Både partnering og lean teori 
legger opp til at arbeid skal foregå i tverrfaglige team, og for å få et tverrfaglig team ville 
flere enn arkitekt inngått fra prosjekteringsgruppen.  
5.8.1.2 Brukerutstyr 
Interiøret og en del av installasjonene på UIA eies av skolen. Det meste av interiør og utstyr, 
som kontorinnredning, klasseromsinnredning og musikkinstrumenter, kan kjøpes inn 
uavhengig av prosjektets fremdrift. Andre brukerinstallasjoner krever spesielle hensyn, som 
 
12
 Se vedlegg 6 for oversikt over deltakere på byggemøter 
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samspillsalenes utstyrsrigg, herunder lyskastere og sceneutstyr. På byggemøte 25. Mars 2010 
fikk bruker beskjed av byggherre om at de burde begynne å tenke på hva av teknisk 
innredning som skulle være i samspillssalene. Teknisk utstyr i taket, som lys og sceneutstyr, 
kan ha betydelig vekt og vil sannsynligvis måtte festes i stålbjelker. For å dimensjonere 
bæringen må vekten på utstyret være kjent, og derfor måtte leverandør av utstyr være valgt. 
Elektriske føringer burde også vært planlagt, slik at for eksempel montering av lys i tak 
skulle bli enkelt å utføre og se penest mulig ut.  
Det virket ikke som bruker hadde tenkt noe særlig på denne typen utstyr før dette 
byggemøtet. Brukerne representert på byggemøtet ønsket at utstyret skulle være litt 
profesjonelt, men trodde ikke de ville ha full teaterbelysning i samspillsal 1. Det vil si at de 
ikke hadde noen klar oppfatning om hva de ønsket.   
På neste byggemøte, 8. april, ble det planlagt et særmøte med RIE og bruker, men byggherre 
presiserte igjen at en leverandør måtte på banen før det var mulig å komme videre. Bruker 
var fortsatt i tvil om hva slags type utstyr han skulle velge, og drøftet flere forskjellige 
løsninger med byggherren. Saken trakk ut til et tredje byggemøte. Her ble tidspunktet for 
særmøtet mellom RIE og bruker avklart. Bruker verdsatte elektrikerens praktiske 
kunnskaper, og ville gjerne ha han med på særmøtet. På særmøtet skulle det avklares hva av 
utstyr som skulle være i salen, hvilken konstruksjon som skulle bære utstyret samt plassering 
av bærekonstruksjonen. I begynnelsen av mai 2010 visste fortsatt ikke brukerne hvem som 
skulle betale dimensjoneringen knyttet til bærestrukturen av det tekniske utstyret, de hadde 
ikke valgt leverandør eller fått noen frist på når leverandør måtte være valgt.  
Hadde brukerne blitt gjort oppmerksomme på denne saken tidligere og fått en frist for når 
leverandør måtte være valgt ville denne saken vært løst på det tidspunktet Statsbygg måtte 
ønske. Tidspunkt for brukerbeslutninger, som valg av viktige leverandører, kunne vært 
implementert i bakoverplanleggingen enten i november eller senest på bakoverplanleggingen 
i april. I stedet har mye tid i byggemøtene gått med til å diskutere mulige løsninger, uten at 
konkrete avgjørelser har blitt tatt. Dette eksempelet illustrerer godt hvordan kunden, her 
brukerne, til tider vil trenge hjelp fra byggherre for å kartlegge sine behov og se hvilke 
beslutninger som må tas i forbindelse med hvilke behov.  
NABU hjulet, som beskrevet i kapittel 5.4.5.1, eller en liknende prosess, kunne avdekket 
brukers ønsker på et mye tidligere tidspunkt. I en hovedentreprise kan slike avgjørelser 
trekke ut, men dersom dette hadde vært en totalentreprise ville brukerne og byggherre 
sannsynligvis fått tvunget frem disse behovene på et tidligere tidspunkt, slik at 
totalentreprenør hadde fått retningslinjer om hvilke funksjoner de ønsket i tilbudet. I en OPS 
modell ville totalentreprenøren vært ansvarlig for å drifte og vedlikeholde det tekniske 
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utstyret, så lenge brukerne på forhånd hadde spesifisert ytelsen de ønsket, ville den private 
parten ivaretatt resten av planleggingen og innkjøpene.  
5.8.2 Funn relatert til de prosjekterende ved 
Musikkfagbygget 
Enkelte av utfordringene har vist seg å være forbundet med arbeidsunderlag og de 
prosjekterende. Fra flere informanter kom det frem at det var lange pauser i prosjektet, 
spesielt mellom tiden fra da prosjekteringen var ferdig og til byggestart, og at dette har vært 
uheldig med hensyn til prosjekteringen ettersom de prosjekterende stadig må sette seg inn i 
prosjektet på nytt. Saksbehandlingen hos Statsbygg tok mye tid, det ble også brukt en del tid 
rundt finansieringsspørsmålet, som gjaldt en vurdering av muligheten for sambruk med 
Kulturskolen i Kristiansand hvor de eventuelt kunne bidratt med ekstra husleie. Arkitekt ble 
pålagt å utføre en usikkerhetsanalyse fra departementet, som tok tid.  
Det har blitt påstått at en del av prosjekteringsarbeidet som ikke er blitt utført skyldes 
manglende vilje hos rådgivere i kombinasjonen med manglende styring og besluttsomhet hos 
byggherre. Det har vært uenigheter om den prosjekterende faktisk er berettiget til tillegg for 
arbeidet eller ikke, og at byggherren til tider har vært treg på å ta slike avgjørelser ovenfor 
andre parter i prosjektet.  
5.8.2.1 Byggeprogram 
Programarkitekten mente at de fikk god hjelp av brukerne i 2005 under startfasen da de 
skulle gjøre research for å finne funksjoner og behov som måtte ivaretas ved det nye bygget. 
Programarkitekt fortalte at mens brukerne av bygget var veldig hjelpsomme, var det 
konflikter lengre oppe i systemet som de ikke helt fikk tak på. Noen lenger oppe i 
administrasjonen ved Universitet mente at det ikke trengtes et nytt bygg og at dagens lokaler 
var bra nok.  
Tidligere prosjektleder i prosjektet forteller at dette var et ganske greit prosjekt, og at eneste 
måten man kunne ha misslykkes var om de ikke evnet å få brukerne aktivt med.  
En utfordring Statsbygg står ovenfor er tiden det tar fra byggeprogrammet er ferdig 
utarbeidet i programfasen, og til pengene blir bevilget hos finansdepartementet, noe som 
skjer mellom forprosjektsfasen og detaljprosjekteringsfasen. Denne prosessen kan på det 
verste ta opp til flere år, og i mellomtiden blir byggeprogrammet liggende å råtne på rot 
dersom behovet til brukerne skulle ha endret seg siden den gang. LPDS modellen legger opp 
til en kontinuitet mellom de ulike fasene og at man hele tiden har kontakt med forrige og 
kommende fase. Det er imidlertid et problem det er vanskelig å gjøre noe med fra Statsbyggs 
side.  
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5.8.2.2 Koordinering i forprosjekt- og detaljsprosjektfasen 
Arkitekt var prosjekteringsgruppekoordinator for prosjektet Musikkfagbygget, men sa i 
intervjuet at hvilke oppgaver jobben skulle inneholde, var gjenstand for diskusjon. Det at 
arkitekt skulle ha koordineringsansvaret var en forutsetning som ble bakt inn i 
arkitekthonoraret, og arkitekt kunne ha engasjert en ekstern koordinator, men mente at de 
uansett tok såpass mye av ansvaret i koordineringen at de dermed like gjerne kunne ta seg 
betalt for det.  
Den første fasen kunne ha vært mer faglig og mindre prosessrettet i følge arkitekt. Det var 
for mange til stede på møtene, noe som førte til lange møter med sen fremdrift.  
Arkitekt om prosjekteringsmøter i programfasen: ”Prosjekteringen i denne fasen bør i større 
grad koordineres av de forskjellige fag i samarbeid med byggeleder og entreprenør. Det ble 
et veldig økonomisk preg i oppstartsfasen, fremfor et helhetlig fokus utover hele prosjektet. 
Det overrasket meg fordi jeg forventet at Statsbygg skulle være mer profesjonelle og erfarne, 
men det var flere elementer i oppstarten hvor de kunne vært bedre . Dersom fasen hadde vært 
mer faglig, hadde vi hatt tid og overskudd til flere rene prosjekteringsmøter og flere rene 
brukermøter. Selve møtene arkitekt hadde direkte med brukerne gikk bedre og vi kom frem til 
mer”. 
I perioder viste referatene fra byggemøtene at det manglet tegninger fra RIE, RIB, RIV” 
(rådgivende ingeniør på elektronikk, bygg og ventilasjon) Dette var negativt for arkitekt på 
grunn av avhengigheten mot rådgivende ingeniører for å komme videre i sitt arbeid. Etter 
hvert begynte arkitekt å motta tegninger ifra de rådgivende, som de ville arkitekt skulle ta 
med videre til prosjekteringsmøtene. Arkitekt mente dette ikke var deres ansvar, og gav 
beskjed til PGK(L)
13
, som arbeidet i samme firma som de prosjekterende, at det måtte 
opphøre. 
PGK(L) hadde følgende kommentar til hendelsen: ”Arkitekten ringte og sa at de ikke skulle 
fungere som en postkasse for de prosjekterende.”  
PGK(L) innrømte i intervju at de kanskje burde vært tilstede på flere møter i denne fasen, 
men at rent kontaktsmessig var det kun en representant fra prosjekteringsgruppen som var 
pliktet til å møte. Dette ble da ofte arkitekt ettersom de hadde koordineringsansvaret.  
 
13
 Arkitekt hadde opprinnelig PGK rollen, men valgte å sette ut deler av linjeansvaret t il et annet rådgivningsfirma. En rolle v i i 
vår oppgave har valgt å kalle PGK(L) 
 88 
E
L
I
N
E
 
O
L
S
E
N
 
O
G
 
K
R
I
S
T
I
N
E
 
S
K
O
L
T
 
G
J
E
R
T
S
E
N
 
–
 
B
Y
G
G
H
E
R
R
E
N
S
 
I
N
T
E
R
E
S
S
E
 
A
V
 
L
E
A
N
 
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
,
 
A
G
D
E
R
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
 
2
0
0
9
 
De fleste av de prosjekterende gav pris ut fra deltakelse på et visst antall møter, men dette 
virket det ikke som om byggeleder var klar over. Vi mener at viktige roller skulle ha blitt 
samlet i større grad, spesielt i starten. Det kan hindre at små saker blir stående for lenge som 
saker på referater. I intervjuer har det kommet frem at dersom ting går galt blir gjerne 
skylden lagt på de som ikke er til stede, noe som er uheldig. Følgende oversikt viser hvilke 
involverte som stilte på byggemøtene i perioden 28.mai 2009 til 22. april 2010.  
 
Figur 15
14
 – Oversikt over oppmøtte ved byggemøter 
De grå rutene viser hvem som var til stede på møtet, mens de hvite rutene er dem som ikke 
stod oppført på møtelisten. Svart er aktører som stod oppført på møtelisten, men som valgte 
og ikke stille. Det vi ser denne fremstillingen er at arkitekt var tilstede ved nesten hvert møte, 
mens resten av de prosjekterende har deltatt svært lite på møtene, spesielt utover i prosjektet. 
Figur 15 er lagt ved i full størrelse som vedlegg 6. 
De prosjekterende uttrykte et ønske om større fokus på tekniske løsninger i 
prosjekteringsprosessen. I mange tilfeller faller PGK på rådgivende ingeniør innen bygg, 
som har innsikt på detaljnivå og derfor kan bidra til å ivareta det tekniske grensesnittet 
mellom fag. Statsbyggs prosjektleder i denne fasen mente at PGK rollen ble fordelt på 
bakgrunn av hva slags type bygg man skulle ha. Ettersom dette var et akustikkbygg passet 
det best å legge oppgaven til arkitekt, fordi spesialområdene ved bygget gikk på ivareta 
lydkrav, og dette var et felt innen arkitektur.  
Det kom frem i intervju med tidligere prosjektleder for Musikkfagbygget at han var av den 
oppfatningen at arkitekt skulle være meget aktivt tilstede under utførelsesfasen, og at deres 
representant var en av de mer erfarne innad i selskapet. Den faktiske sitasjonen var at 
arkitekt kun var på byggeplass annenhver uke i forbindelse med byggemøtene, og da 
representert av en annen arkitekt uten samme kompetanse. Det kan tenkes at arkitekt fikk 
tildelt PGK rollen med intensjon om at den mer erfarne arkitekten skulle bidra.  
 
14
 Figur vist i full størrelse i vedlegg 6 
De 
prosjekterende 
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Arkitekten som deltok mest på byggemøter uttaler i intervju: ”I prosjekteringsfasen var 
oppgaven klar; koordinere prosjekteringen. Statsbygg hadde selv rollen som 
prosjektgruppeleder med å kalle inn til prosjektgruppemøter og skrive referater. Men det var 
helt avgjørende med XXX (arkitekt tiltenkt PGK rollen) sin faglige kompetanse som et 
supplement til dette, da møtene ble litt vel mye prosess og lite faglig avgjørelser ble tatt.  Det 
som gjenstår i prosjektgruppelederrollen da, slik vi ser det, er å formidle krav og 
informasjon fra gruppen som har med oppdraget å gjøre.” 
Det er mulig at PGK rollen muligens ville blitt bedre utført dersom en person med bedre 
teknisk innsikt hadde fått i oppgaven å stå for koordineringen av arbeidet i 
prosjekteringsfasen. Det har kommet frem fra flere sider at rollen som 
prosjekteringsgruppeleder og prosjekteringsgruppekoordinator generelt er undervurdert. 
Personen med dette ansvaret skal ivareta grensesnitt mellom de prosjekterende og ha 
oversikt over hele prosjekteringsarbeidet. Rollen innebærer mye ansvar, og er viktig for 
prosjektet.  
Det er ikke vår hensikt å henge ut noen personer i denne oppgaven, og vi vil derfor 
understreke at den andre representanten fra arkitekt har, i den tiden vi har vært til stede i 
prosjektet, vært særdeles pliktoppfyllende og vært dyktig til å fastsette tidsfrister og 
ansvarsfordeling i tider hvor dette var uklart.  Derimot ser vi at personen uttaler i intervju 
med oss:  
”Jeg følte ikke jeg kunne nok om hvert enkelt fag til å sitte som noen koordineringsansvarlig 
mellom de enkelte fag, det ble jo mer en ufrivillig rolle arkitekt fikk utdelt. Arkitekter er 
kanskje generelt mer uvillig til å ta på seg slike roller, vi ser jo på det som er mer siv.ing 
type jobb”. 
Dersom rollen blir tildelt noen som virkelig ønsker rollen velkommen, kan det kanskje bidra 
til at den som har den koordinerende rollen stiller mer forberedt ovenfor utfordringene som 
kommer. En informant har også påpekt at det ikke alltid er like hensiktsmessig at en 
fagperson som arkitekt eller rådgivende ingeniør innen bygg har PGL eller PGK ansvaret. 
Det er lett å holde fokus på eget fagfelt og mindre på det koordinerende ansvaret. Kanskje 
kunne denne rollen med fordel vært ivaretatt av byggeleder. 
5.8.2.3 Kvalitet på arbeidsunderlag 
Vårt inntrykk gjennom prosjektet er at ikke-eksisterende eller mangelfulle tegninger på 
byggeplass er årsaken til mye frustrasjon. Arbeidere kan finne seg i en situasjon hvor en 
tegning har gal eller manglede målsetting, eller at den inneholder en detalj som faktisk ikke 
lar seg løse i praksis. Hindringsanalysen i utkikksplan skal sikre at arbeidsunderlag er på 
byggeplass før utførelsen. Det er erfart at dette ikke alltid var tilfellet for dette prosjektet, 
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spesielt med tanke på tegningens kvalitet. Prosjektlederen kan gjerne registrere at tegningen 
har kommet, men dårlig kvalitet på tegningen kan slippe gjennom kontrollen. Vi har forsøkt 
å finne ut hvorfor kvaliteten på arbeidsunderlaget ikke alltid tilfredsstilte entreprenørene.   
Tilstrekkelig tid og ressurser til prosjektering 
Informant fra de prosjekterende om tilstrekkelig avsatt tid til prosjektering: ”ja, absolutt. 
Men det har bare vært alt for lange perioder med stopp mellom hver fase. Men det tar jo tid 
å produsere et produkt”.  
Når det går så lange perioder mellom hver gang det jobbes med prosjekter er det ofte ting 
som må gjøres på nytt fordi man ikke lenger husker alle detaljene, og disse stadige 
oppstartene må holdes utenfor fakturerende timer og forblir et tap for de prosjekterende. 
Dette er ren sløsing av tid i designfasen.  
Arkitekt sa at de sjelden sendte tilleggsregninger fordi de hadde en helhetsfølelse ovenfor 
prosjekter de arbeidet med, mens en rådgivende ingeniør som kun hadde en mindre jobb, 
kanskje ikke ville ha det samme helhetsansvaret. I prosjektet hadde de prosjekterende 
resultatbasert kontrakt og et av funnene våre var at de prosjekterende ofte priser seg under 
den gitte prosjekteringsanvisningen.  
Informant om resultatbasert kontrakt ”om vi priser alt som står oppgitt, priser vi oss selv ut 
av konkurransen”.  
Dersom det er slik at alle bevisst priser seg under reell pris og forventer å hente profitten 
tilbake gjennom tilleggsarbeid er dette svært uheldig for bransjen. Dersom byggherren er 
klar over at tilbud er underpriset, men velger å se bort fra det, vil han måtte håndtere 
utfordringer knyttet til dette senere i prosjektet.   
I flere av intervjuene kommer det frem en bekymring for økt timeantall dersom man kun 
hadde benyttet adferdsbasert kontrakt. En løsning kunne vært at de prosjekterende gav 
timepris, men fikk et tak på hvor mange timer de kunne benytte. Gjennom en slik Safe Guard 
i kontrakten kunne byggherren sikret seg mot opportunistisk atferd.  
Uansett kontrakttype er målet her å bedre kvaliteten på arbeidsunderlaget. Dersom det har 
seg slik at de prosjekterende føler seg tvunget til å prise seg under reell pris og byggherren 
oppfatter kvalitet på arbeidsunderlag som et problem, bør han vekte prioriteringen av 
tildelingskriteriene annerledes i kontraheringsfasen.  
Byggherren kunne også tilrettelagt for flere møter mellom de prosjekterende og 
entreprenørene til å gå gjennom arbeidsunderlaget før produksjon. Gjennom et pull-prinsipp 
på arbeidsunderlaget, hvor de prosjekterende er leverandør av arbeidstegninger til 
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entreprenøren, vil entreprenørene kanskje få mer av den informasjonen de ønsker på 
tegningene. En slik samhandlingsfase kunne byggherren satt krav til i tilbudet slik at alle de 
prosjekterende tok høyde for dette når de gav pris. En del av de prosjekterende ved 
Musikkfagbygget ville gjerne ha en mer kommunikasjon med entreprenørene, og det samme 
gjaldt entreprenørene. Men det er opp til byggherre å tilrettelegge for en slik 
kommunikasjon. Dersom ikke aktørene har mulighet til å prise det inn i tilbudet og få betalt 
for det, er det vanskeligere å få partene til å bruke tid på dette. Hadde det vært en 
totalentreprise ville det vært totalentreprenøren som burde tatt initiativet. I en 
partneringmodell ville sannsynligvis ikke problemet oppstått i samme grad, dersom 
designfasen hadde vært lagt opp på en liknende måte som i eksempelet fra rapporten 
”Samarbeid og læring i byggenæringen”(Bygballe, 2010), beskrevet i kapittel 5.6.  
5.8.2.4 Koordinering av arbeidsunderlag i byggefasen 
De fleste tegninger i prosjektet ble lagt ut på Prosjektplassen, men enkelte aktører mente det 
var vanskelig å finne frem i de andre involvertes mappesystem. Noen brukte nummer på 
tegningene mens andre brukte navn med utfyllende forklaringer. Hvilket system som vil 
fungere best kan diskuteres, men det hadde uten tvil vært en fordel dersom alle benyttet 
samme type kode for å skape bedre kommunikasjon mellom de involverte. Prosjektplassen 
har i følge informanter fungert veldig bra utover dette.  
Et slikt verktøy er i tråd med LPDS modellen som understreker viktigheten av IT 
programmer som legger til rette for samarbeid og koordinering.  
Samkjøring (BIM) 
UIA prosjektet var i en periode et prøveprosjekt hvor de prosjekterende fikk gratis tilgang på 
en del kurs, veiledning og programmer. Arkitekt fortalte at de prosjekterendes programmer 
ikke alltid snakker like godt sammen, men de fikk til en ganske god utveksling av IFC-filer, 
som er et åpent, ISO-standarisert, utvekslingsformat for tegninger som benyttes i BIM 
modeller.   
En person fra rådgivningsfirmaet som hadde mye av prosjekteringen ved Musikkfagbygget 
(elektro, ventilasjon, bygg, osv) ble sitert i et informasjonsblad fra DDS (Data Design 
System) i 2007, som illustrert i figur 16:             
“Universitetet i Agder – vi er ferdig med forprosjekt, og nå kjører vi videre. Arkitekten 
leverer IFC modeller til oss som vi enkelt henter inn i våres verktøy. Det er ingen spørsmål 
om å bruke noe annet enn DDS-CAD MEP VVS til å prosjektere ventilasjon, sanitær og 
varmesystem”. 
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Figur 16: ”BIM og IFC- kort innføring i den nye hverdagen” (Data Design System) 
Arkitekt syntes prøveprosjektet var veldig nyttig med hensyn til å bli kjent med begrepet og 
metodikken, men det var for komplisert til å få noe konkret ut av det. Da de begynte på 
detaljeringsfasen opphørte prosjektet, for fristen for utsending av anbud til kontrahering av 
entreprenørene nærmet seg, og de fikk det for travelt til å fortsette å eksperimentere. De 
prosjekterende måtte også stille med gratistimer, og ikke alle fag var like innstilt på det.  
Utfordringen med BIM vil være metoder og programmer som ikke virker, detaljeringsgrad 
som er vanskelig å følge opp i 3D, spesielt for arkitekt som har så mange komponenter og 
spesialløsninger. En artikkel i Teknisk Ukeblad forteller om en undersøkelse gjort i USA 
som viser at brukere og byggenøringen stort sett er positive til BIM, men at de rådgivende 
ingeniørene er skeptiske. Det er for mange tekniske feil som må løses hos leverandøren. 
Artikkelen nevner også at det er en forskjell i forholdene i USA og Norge da BIM i USA blir 
hovedsakelig sett på som et 3D verktøy, mens i Norge er fokuset mer på vinningen av å 
benytte åpne standarder og den frie flyten av informasjon(Seehusen, 2009). 
Fordelen er udiskutabel. Den største fordelen er målet om at all informasjon kun skal befinne 
seg et sted, i en samlet BIM (utsnitt, beskrivelse, løsning). En annen fordel er kontroll på 
massene og at for eksempel bruker eller entreprenør kan gjøre seg kjent med bygget på en 
annen måte enn å se bygget kun i 2D.  
Men veien er lang, og de involverte må få betalt for det de gjør. Det tar ikke nødvendigvis 
lengre tid å bygge opp en BIM, det er all prøvingen og feilingen mht utveksling som tar tid.  
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Arkitekt fortalte at de hadde forsøkt å møte rådgivende ingeniør på bygg i to prosjekter med 
å komme frem til en felles modell som kunne benyttes i energiberegning, uten å lykkes.  
BIM teknologien er i tråd med hva LPDS anbefaler for prosjektgjennomføring. Den legger 
til rette for samarbeid og koordinering, og kan samtidig være et godt hjelpemiddel 
vedrørende inkludering av bruker underveis i prosessen i og med at mange brukere forstår 
mer av å se en 3D tegning, enn en tegning i 2D format. 
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6 KONKLUSJON 
Hovedforskerspørsmålet for oppgaven var:  
Hvordan kan byggherreinteressene ivaretas gje nnom Last Planner Systemet og andre 
Lean Construction prinsipper? 
For å bygge opp under hovedspørsmålet benyttet vi to underspørsmål som følger:  
1. Hvordan ivaretas byggherrens interesser i Musikkfagbygget? 
2. Hvordan påvirkes byggherrens oppgaver og interesser ved ulike 
entrepriseformer? 
Gjennom intervjuer og å følge prosjektet Musikkfagbygget fant vi at byggherrens 
hovedinteresser er å nå resultatmålene for prosjektet som går på kvalitet, kostnad og tid. 
Suksessfaktorer utarbeides for hvert enkelt prosjekt og angir de kritiske faktorene som må 
ivaretas for at resultatmålet skal nås og at prosjektet skal bli en suksess. Byggherren vil at 
hans agenter skal levere det resultatet han ønsker til en minimal kostnad. I kostnadsbildet 
inngår også byggherrens transaksjonskostnader, noe han kanskje ikke alltid er like bevisst 
på. Byggherrens interesser vil påvirkes av valgt entrepriseform, og hans interesser vil 
ivaretas på forskjellige måter i hovedentreprisen, totalentreprisen og partneringmodellen.  
Statsbygg engasjerer alltid byggeleder i sine byggeprosjekter. Flere informanter sa at det er 
slik Statsbygg sikrer ivaretakelse av sine interesser ved Musikkfagbygget. Selv om han har 
overordnet ansvar, har alle aktører i prosjektet et fellesansvar om å levere et resultat hvor 
prosjektets resultatmål er ivaretatt.  
Kvalitetsmålet var Musikkfagbyggets viktigste faktor, og skulle ivaretas gjennom kontroll av 
arbeidet til de prosjekterende og de utførende. Arkitekt ble, på grunn av sitt 
helhetsperspektiv, valgt som prosjekteringsgruppekoordinator (PGK). Det har vært 
utfordringer knyttet til koordinering av de prosjekterende. Vi mener PGK rollen burde hatt 
tydeligere rammer og spesifikasjoner for ansvaret den medførte.  Dette er en viktig rolle som 
til tider ser ut til å være undervurdert av byggherre, spesielt i utførelsesfasen. Vi foreslår et 
bedre samarbeid og mer kommunikasjon mellom de prosjekterende og de utførende, hvor de 
utførende trekker arbeidet de trenger fra de prosjekterende, etter pull- prinsippet.  
Byggemøter kan være en viktig arena for å løse utfordringer og ivareta tekniske detaljer, som 
akustikk og lyd. Slike møter kan være et tverrfaglig forum hvor problemer i prinsippet kunne 
avklares raskt, og er i tråd med lean prinsippet om å arbeide i tverrfaglige team. Den faktiske 
situasjonen ved Musikkfagbygget var at noen vesentlige aktører ofte ikke var til stede . Flere 
fag enn arkitekt burde imidlertid vært representert fra prosjekteringsgruppen, noe byggherre 
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burde tilrettelagt for i kontrakten med gruppen. Da vesentlige aktører ikke var til stede på 
møtene førte det til flere utsettelser i saker som kunne vært avklart på tidligere tidspunkt.    
Kostnadsmålet ble i stor grad ivaretatt gjennom et gunstig tidspunkt for kontrahering av 
entreprenører, dersom ikke markedet hadde vært gunstig var den største konsertsalen på 
opsjon. Markedet var på kundens side i den perioden de fleste entreprenører ble kontrahert. 
Både entreprenører og de prosjekterende hadde resultatbasert kontrakt, noe som gir 
byggherren stor grad av kontroll over kostnadene. Dessverre fører en hard konkurranse noen 
ganger til at aktører priser seg under reell pris og håper på å hente inn sin profitt gjennom 
tilleggsarbeider. Dette er svært uheldig for bransjen. Ved bruk av en atferdsbasert kontrakt er 
det en større risiko for at kostnadene blir høyere, men en kombinert kontrakt atferds- og 
resultatorientert kontrakt kan kanskje bidra til å løse disse utfordringene.  
Valg av hovedentreprise som gjennomføringsmodell var med på å ivareta kostnadsmålet. 
Byggherren har god mulighet til å utnytte markedet gjennom innkjøp av tjenester, og 
mulighet til å redusere risikoen knyttet til kostnad gjennom detaljering og planlegging. 
Bakoverplanleggingen bidrar positivt gjennom mer realistiske planer, men kunne vært 
utnyttet bedre dersom den hadde integrert en bruker- og byggherrebeslutningsplan og 
leveranseplan for arbeidstegninger.  
Tidsmålet var prioritert som minst viktigst av de tre resultatmålene. Det var i Statsbyggs 
interesse å få prosjektet ferdigstilt så fort det lot seg gjøre, men ikke dersom det gikk på 
bekostning av kvaliteten eller kostnadene. Tidsmålet er overskredet for dette prosjektet, men 
det skyldes hovedsakelig ikke produksjonsfasen. Stopp mellom faser grunnet tunge 
beslutningsprosesser hos departementer, spesielt med tanke på finansiering, hadde mye av 
skylden. Dette gav igjen de prosjekterende unødvendig mye gjentakende arbeid fordi de 
måtte bruke tid på å sette seg inn i gammelt arbeidsunderlag. Hovedentreprenørens bruk av 
Last Planner Systemet bidro sannsynligvis til å bedre ivareta tidsrammen i produksjonsfasen. 
Utkikksplanen med sin hindringsanalyse var til hjelp under fremdriftsmøtene, både for å 
ivareta grensesnitt, avhengigheter mellom fag og ha klar alternative aktiviteter da ytre 
forhold ikke tillot gjennomføring av det som var planlagt.  
En annen viktig interesse for Statsbygg er å få fornøyde brukere. Hoveddelen av 
brukermedvirkning skjedde i programfasen, men brukerne deltok også underveis i prosjektet 
på byggemøtene. Byggherren ville sikre forankring av prosjektet hos bruker underveis, ikke 
bare i startfasen. Involvering underveis kan gi brukerne en større tilhørlighet til bygget, og 
redusere antallet negative overraskelser ved overlevering.  
Vi viser igjen til tabell 5 fra kapitel 5.7 som viser hvordan ulike variabler og forutsetninger 
kan skape utfordringer av ulik grad for byggherren i hovedentreprisen, totalentreprisen og 
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partneringmodellen. Den viser også hvordan lean prinsipper kan redusere de eventuelle 
utfordringene, og dermed ivareta byggherrens interesser.  
 
 
 
Variabel / 
Forutsetning 
 
 
 
Hoved-
entreprise 
Totalentreprise Partnering 
Lean prinsipp som 
kan ivareta 
byggherrens 
interesser 
Antall 
kontrakter og 
ressurser for å 
kontrahere 
leverandører. 
Krever stor 
administrativ 
kapasitet. 
Krever mindre 
administrativ 
kapasitet. 
Krever mindre 
administrativ 
kapasitet
15
. 
Forenkling i antall 
relasjoner gjør at BH 
bruker mindre 
transaksjons 
kostnader som å lete 
frem leverandører og 
kontrahere disse. 
Asymmetrisk 
informasjon 
mellom 
byggherre og 
hans agenter. 
Kan være en 
utfordring, BH 
vil bruke en del 
ressurser på 
transaksjons 
kostnader, som 
kontroll av 
agenter og 
utforming av 
kontrakter. 
Kan være en 
utfordring, lite 
innsyn i 
prosjektering og 
utførelse. BH kan 
frykte 
opportunistisk 
atferd og dermed 
sette inn tiltak 
som generer 
transaksjons 
kostnader. 
Mindre utfordring 
fordi BH har 
innsyn i 
prosjektets 
økonomi og stor 
påvirkning. 
Reduserer 
transaksjons 
kostnader. 
Tillit gjennom 
relasjon, åpenhet og 
samarbeid reduserer 
frykt for 
opportunistisk atferd. 
Dette kan igjen 
minimere ikke- 
verdiskapende 
aktiviteter som 
kontroll av utførende, 
som reduserer 
transaksjons 
kostnader. 
 
Risiko hos 
byggherre 
knyttet til 
kostnad. 
BH bærer risiko 
i prosjekt og 
ovenfor 
markeds- 
situasjon, men 
kan utnytte 
markedet 
gjennom 
innkjøp. 
Liten risiko, etter 
TE er kontrahert 
bærer TE risiko 
for prosjektet og 
innkjøp av resten 
av aktørene og 
deres tjenester. 
Delt risiko 
mellom BH og 
prosjektet. 
Samsvarende 
økonomiske mål.  
Planlegging og 
detaljering reduserer 
ofte risiko knyttet til 
kostnad. 
Bakoverplanlegging 
kan bidra positivt. 
Målpris for prosjektet 
kan være et 
virkemiddel.  
Risiko for 
byggherre 
knyttet til 
produktet og 
kvalitet.  
Lav risiko. 
Kontrakter er 
detaljerte, men 
krever 
kompetanse fra 
byggherren eller 
hans 
koordinator. 
Kan være en 
risiko. BH må 
spesifisere ytelser. 
BH har mindre 
påvirknings- 
mulighet. 
Lav risiko. Tett 
samarbeid 
gjennom hele 
prosjektet, stor 
påvirknings- 
mulighet for BH 
og bruker. 
Kontinuerlig 
forbedring. 
God prosjekt 
definering (LPDS: 
hva ønskes, hva 
trengs og hvilke 
begrensninger 
finnes?) 
 
15
 Med forbehold om totalentreprise som grunnlagskontrakt 
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Koordinerings 
ansvar mellom 
RI og de 
utførende. 
BH har ansvaret. 
Medfører risiko 
for BH, ved 
mangler/feil i 
prosjektering vil 
kravene rettes 
mot han 
TE har totalt 
ansvar for 
koordinering, men 
tar seg betalt for å 
bære ekstra 
ansvar. 
RI og entreprenør 
skal sammen 
finne ut når de 
forskjellige 
tegninger trengs. 
LPS faseplan som 
inkluderer 
tegningsleveranser. 
Produksjon ”drar” 
tegninger fra RI, får 
det de trenger når de 
trenger det. 
Høy teknisk 
kompleksitet 
lite 
standardiserte 
løsinger, mye 
avhengigheter 
mellom fag. 
Krever at BH/ 
hans koordinator 
har kompetanse. 
Variabelen 
genererer 
usikkerhet. 
TE og RI 
samarbeider om å 
finne løsninger. 
Avhengig av 
dyktig TE og 
samarbeid 
mellom RI og TE. 
Godt egnet 
modell. RI og 
entreprenør 
samarbeider for å 
finne nye 
løsninger. 
Spesialentreprenører 
og prosjekterende 
samarbeider tidlig i 
tverrfaglige team. 
Kan gi 
erfaringsoverføring 
og totalt bedre 
løsninger 
Informasjonsflyt. 
LPS: faseplanlegging 
og utkikksplan 
ivaretar 
avhengigheter og gir 
pålitelig planlegging.  
Lav teknisk 
kompleksitet, 
standardiserte 
løsninger. 
Egnet for BH å 
styre selv, men 
kan risikere å 
bruke en del 
ressurser på KS 
og ha mindre 
kjennskap til 
standard 
løsninger enn en 
TE. 
Godt egnet, 
mindre risiko for 
BH i forhold til 
resultat. TE som 
har produsert 
liknende bygg før 
vil ha kjennskap 
til standard 
løsninger. 
Parallell 
prosjektering og 
bygging kan gi 
hurtig 
gjennomføring. 
TE vil 
sannsynligvis 
være den 
rimeligste 
modellen for BH 
under denne 
forutsetningen. 
Mindre egnet. 
Modellen vil 
kreve mye tid i 
forhold til hva 
som er 
nødvendig. Vil 
sannsynligvis 
ikke være den 
rimeligste 
modellen under 
denne variabelen. 
Forenkling. 
Standardisering.  
Kontinuerlig 
forbedring. 
Erfaringsoverføring 
fra andre prosjekter. 
Minimering av 
sløsing som tapt tid 
og feil, bedre flyt i 
produksjon. 
Bruker- 
medvirkning 
gjennom hele 
prosjektet.  
BH avgjør i 
hvilken grad, 
men løsninger 
forankret hos 
bruker kan gi 
fordeler for BH, 
gjennom mer 
tilfredse 
brukere. 
TE er ikke pliktig 
til å la bruker 
medvirke. 
Vanligvis må 
brukers behov 
ivaretas før TE 
kontraheres. 
Bruker er med 
gjennom hele 
prosjektet. Kan 
være tidkrevende, 
men gir 
sannsynligvis mer 
tilfredse brukere. 
Skape verdi for 
kunden. 
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Vi mener at byggherren bør bruke tid på å overveie va lg av gjennomføringsstrategi og bruke 
den entrepriseformen som egner seg best etter de forutsetninger som foreligger for 
prosjektet. Ved å rendyrke entreprisemodellene, og utnytte de ulike fordelene de gir, kan 
byggherren fokusere på de ansvarsområdene han har i de ulike modellene, samt ha tillit til at 
de andre aktørene følger opp egne ansvarsområder.  
Uavhengig av modell vil tillit, åpenhet og samarbeid, som Last Planner System og andre lean 
prinsipper krever, føre til mindre asymmetrisk informasjon som igjen reduserer frykten for 
opportunistisk atferd, og kan bidra til å senke transaksjonskostnadene. Lean teori kan 
benyttes uansett modell, men en partneringmodell ivaretar mange av byggherrens interesser 
på samme måte som lean prinsippene. Partneringmodellen vil derfor sannsynligvis være et 
hensiktsmessig valg dersom byggherren ønsker å implementere lean tankegangen i 
prosjektet.   
Oppgavens resultater ble til en viss grad generalisert gjennom den konseptuelle analysen. 
Det vil allikevel være interessant å studere caser hvor gjennomføringsmodellen partnering 
eller totalentreprisen er brukt, for å bekrefte, eller avkrefte, den konseptuelle analysen. 
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Vedlegg 1: Kartleggingsintervju, Statsbygg 11.02.10 
 
 Spørsmål mot egeninteresse/ mål og suksessfaktorer 
a. Hva er Statsbygg hovedinteresse ved dette prosjektet?  
b. Hva (mener du) er samfunnsmål ved prosjekter? I dette legger vi: hva 
er hensikten med prosjektet, tenk langt tidsperspektiv.  
c. Hva (mener du) er effektmålet ved prosjektet? Dette er 
brukerperspektivet. Tenk: hva skal prosjektresultatet brukes til?  
d. Hva (mener du) er resultatmålet ved prosjektet? Dette skal være 
målbart ved slutten av prosjektet, kan gå på tid, kostnad eller kvalitet.  
i. Hva er viktigste parameter av de tre: tid kostnad eller kvalitet?  
ii. Tildelingskriterier ved valg av hovedentreprenør? (Økonomisk 
mest fordelaktig eller rimeligst mulig?)  
 
 Spørsmål mot brukere 
a. På hvilket tidspunkt ble brukerne involvert i dette prosjektet?  
b. Hvordan ble brukerne involvert, og har Statsbygg en standard måte å 
håndtere brukerinvolvering på? 
c. Dersom brukerne ønsker en endring, hvordan håndteres det?  
d. Hva gjør dere for å fange opp brukernes ønsker i produksjonsfasen?  
i. Ønskes dette i det hele tatt?  
e. Hva legger dere i begrepet: ”Å skape verdi for kunden” 
 
 Spørsmål mot produksjon 
a. Hvor tidlig ble hovedentreprenør kontrahert, og med på prosjektet?  
i. Ble de tidlig involvert i planlegging? (i forhold til andre 
hovedentrepriser?) 
b. Var entreprenører med på å utvikle/optimalisere løsninger?  
i. Hvordan blir dette opp imot kontraheringsbetingelsene som 
forelå ved valg av entreprenøren? 
c. Dersom en entreprenør har forslag om en alternativ løsning underveis 
i produksjon, hvordan blir det håndtert? 
d. Hvordan bli kvalitetssikringen håndtert i prosjektet? 
i. Hva skjer underveis, og hvordan? 
ii. Hva skjer ved overtakelse, og hvordan? 
e. Dersom Statsbygg kommer med en endring, hvordan går dere frem 
ovenfor produksjon?  
f. Hvordan synes du at fleksibiliteten i produksjonsfasen kan økes?  
i. Trenger den å øke? 
g. Hvordan valgte dere gjennomføringsmodell? 
i. Hvorfor hovedentreprise? 
ii. Blir man i Statsbygg oppfordret til å prøve annen modell? 
Foreligger det nå en guide til nye prosjektledere en oversikt 
over positive og negative konsekvenser ved valg av de 
forskjellige gjennomføringsmodellene? 
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 Spørsmål mot byggeleder 
a. Hvorfor har dere valgt å sette ut byggelederfunksjonen i dette 
prosjektet? 
i. Er det vanlig praksis, eller et unntak? 
b. Hvordan ble byggeleder valgt for dette prosjektet?  
i. Tildelingskriterier? 
ii. Hvordan kontraktsform/ betalingsform har byggeleder? 
(resultat eller atferd)  
c. Hvordan følger dere opp byggeleders arbeid? 
d. Hvordan sikrer dere at byggeleder ivaretar deres interesser?  
i. Blir han ”kurset”/ informert om deres rutiner før prosjektstart?  
e. Kompatibilitet mellom Artemis og MS Project for oppfølging av 
prosjekt? 
 
 Spørsmål mot rådgivere 
a. Var planen at bygget skulle være ferdig prosjektert før produksjonen 
startet? 
i. Ev. hvor langt foran skal div. RI ligge? 
b. Hvor mye kontakt har dere mot RI og ARK? 
i. Går det gjennom byggeleder? 
ii. Kontakten fra entreprenører mot RI: går den direkte eller 
gjennom BH? 
c. Hvordan sikrer dere at arbeidsgrunnlaget har rett kvalitet?  
i. Kommer arbeidsgrunnlag til rett tid? Tror rådgiverne at 
tidsfristene er ”falske”?  
ii. Hva slags kontraktsform / betalingsform har de prosjekterende 
(resultatbasert eller atferdsbasert; per time) 
d. Samarbeid mellom entreprenør og de prosjekterende? Kan 
tiltransportering av prosjekterende til entreprenør ved overgang til 
utførselsfase bidra til mer korrekte og presise tegninger? 
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Vedlegg 2: Eksempel på utkikksplan 
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Vedlegg 3: Statsbyggs prosjektmodell 
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Vedlegg 4 A: Eksempel på sjekkliste for lydisolering fra Skanska 
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Vedlegg 4 B: Støpedagbok fra Skanska 
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Vedlegg 5: NABU hjulet, eksempel fra Skanska 
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Vedlegg 6: Oversikt over oppmøte ved byggemøter 
 
